

CUADRO DE RENDIMIENTOS						
CAPÍTULO	N°	ACTIVIDAD DE OBRA	Cant.	Rendimiento (Unidad/Hora)	Cantidad de Cuadrillas	Duración Horas
1	1.01	Localización y replanteo	54,34	10,00	1	5,43
CAPÍTULO	N°	Actividad	Cant.	Rendimiento (Unidad/Hora)	Cantiad de Cuadrillas	Duración Horas
2	2.01	Excavación Manual	16,38	2,00	1	8,19
	2.02	Cargue y retiro de material	21,29	0,90	1	23,65
CAPÍTULO	N°	Actividad	Cant.	Rendimiento (Unidad/Hora)	Cantiad de Cuadrillas	Duración Horas
3	3.01	Base en concreto ciclopeo	17,20	0,50	1	34,39
	3.02	Vigas de cimentación				
	3.02.1	Acero de refuerzo de las vigas de cimentación y columnas	1332,58	46,50	1	28,66
	3.02.2	Encofrado y desencofrado de vigas de cimentación	29,89	2,00	1	14,95
	3.02.3	Mezclado, vaciado y vibrado del concreto	4,15	0,50	1	8,29
	3.03	Relleno en recebo y compactación	5,01	0,80	1	6,26
	3.04	Placa de contrapiso				
	3.04.1	Acero de refuerzo de la placa de contrapiso	169,05	60,00	1	2,82
	3.04.2	Mezclado, vaciado y vibrado del concreto	5,04	0,40	1	12,60
	3.05	Mampostería de muros	106,35	1,50	1	70,90
	3.06	columnas				
	3.06.1	Encofrado y desencofrado de columnas	60,00	1,00	1	60,00
	3.06.2	Mezclado, vaciado y vibrado del concreto	2,00	0,25	1	8,02
	3.07	vigas de confinamiento				
	3.07.1	Acero de refuerzo de las vigas de confinamiento	649,29	20,00	1	32,46
	3.07.2	Encofrado y desencofrado de las vigas de confinamiento.	29,20	1,00	1	29,20
	3.07.3	Mezclado, vaciado y vibrado del concreto	1,51	0,25	1	6,02
	3.08	Cubierta				
	3.08.1	Colocación y aseguramiento de perfiles tipo Doble C	7,26	2,00	1	3,63
	3.08.2	Colocación y aseguramiento de correas tipo C	22,72	2,85	1	7,97
	3.08.3	Colocación y aseguramiento de tejas	56,70	3,00	1	18,90
CAPÍTULO	N°	Actividad	Cant.	Rendimiento (Unidad/Hora)	Cantiad de Cuadrillas	Duración Horas
4	4.01	colocación de instalaciones hidrosanitarias	165,00	15,00	1	11,00
	4.02	Colocación y aseguramiento de canales	42,00	3,00	1	14,00
	4.03	Instalación de sanitarios	12,00	0,40	1	30,00
	4.04	Instalación de lavamanos	12,00	0,40	1	30,00
	4.05	Instalación de orinales	4,00	0,40	1	10,00
	4.06	Instalación de duchas	4,00	0,20	1	20,00
CAPÍTULO	N°	Actividad	Cant.	Rendimiento (Unidad/Hora)	Cantiad de Cuadrillas	Duración Horas
5	5.01	instalación de componentes del servicio eléctrico	52,50	1,00	1	52,50
CAPÍTULO	N°	Actividad	Cant.	Rendimiento (Unidad/Hora)	Cantiad de Cuadrillas	Duración Horas
6	6.01	Excavación del pozo	7,55	1,00	1	7,55
	6.02	Instalación del pozo	1,00	0,20	1	5,00
CAPÍTULO	N°	Actividad	Cant.	Rendimiento (Unidad/Hora)	Cantiad de Cuadrillas	Duración Horas
7	7.01	Aseo general	77,00	0,50	1	154,00