

Apéndice 1. *Cuestionario Representantes Legales sobre Gestión de Proyectos en Esquemas Asociativos Territoriales (EAT) en Boyacá, Colombia*

Planificación de Proyectos:

¿Con qué frecuencia se elaboran planes detallados para los proyectos en los EAT?

Siempre

A menudo

A veces

Raramente

Nunca

¿Se establecen metas y objetivos claros al inicio de cada proyecto en su entidad?

Sí

No

Ejecución de Proyectos:

¿Se asignan recursos adecuados (humanos, financieros, materiales) para la ejecución de proyectos en los EAT?

Siempre

A menudo

A veces

Raramente

Nunca

¿Se siguen los procedimientos establecidos para la ejecución de proyectos en su entidad?

Siempre

A menudo

A veces

Raramente

Nunca

Monitoreo de Proyectos:

¿Se lleva a cabo un seguimiento regular del avance de los proyectos en los EAT?

Siempre

A menudo

A veces

Raramente

Nunca

¿Se utilizan herramientas específicas (software, tableros de control) para monitorear el progreso de los proyectos?

Sí

No

Evaluación de Proyectos:

¿Se realizan evaluaciones formales al finalizar los proyectos en los EAT?

Siempre

A menudo

A veces

Raramente

Nunca

¿Se recopilan lecciones aprendidas y se incorporan en futuros proyectos?

Sí

No

Capacitación y Desarrollo:

¿Se proporciona capacitación regular sobre gestión de proyectos a los empleados involucrados en los EAT?

Siempre

A menudo

A veces

Raramente

Nunca

¿Se incentiva la participación en programas de capacitación externos relacionados con gestión de proyectos?

Sí

No