

CRONOGRAMA I
POLICÍA NA

ACTIVIDAD	FEBRERO		MARZO		
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5
	16 A 20	23 A 27	2 A 6	9 A 13	16 A 20
ESTUDIO MODELO / FASE CUALITATIVA					
Determinación de aspectos relevantes y definición de la muestra	16-feb				
Elaboración de guías Estudio Fase 1					
Aprobación de guías					
Realización de entrevistas en profundidad		23, 24 y 25			
Digitación y matrices de procesamiento					
Análisis e informe					
Presentación de resultados Estudio Fase 1			jueves 5 de marzo		
ESTUDIO MODELO /FASE CUALIT					
Determinación de aspectos relevantes y definición de la muestra					
Elaboración de guías Estudio Fase 2					
Aprobación de guías					
Realización de entrevistas y observaciones			06-mar	09-mar	
Digitación y matrices de procesamiento					
Análisis e informe					
Presentación de resultados Estudio Fase 2					
ESTUDIO MODELO/ CUAN					
Documento metodológico y de muestreo Estudio fase 3					
Elaboración de cuestionario					
Programa en SSI WEB					
ENCUESTAS					

Codificación					
Base de datos Excell y SPSS					
Tabla de resultados					
Análisis estadístico e informe					
Presentación de resultados CUANTITATIVOS FASE 3					
ESTUDIO PA					
Determinación de aspectos relevantes y definición de la muestra					
Elaboración de guías					
Aprobación de guías					
Realización de entrevistas y observaciones					
Digitación y matrices de procesamiento					
Análisis e informe					
Presentación de resultados					

DEL TRABAJO

ACIONAL

	ABRIL					MAYO
SEM 6	SEMANA SANTA	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	Semana Back up
23 A 31	1 A 3	6 A 10	13 A 17	20 A 24	27 A 30	4 A 8
1 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD						
ATIVA 2 MIRADA EN ESPEJO						
viernes 27 de marzo						
TITATIVA 3 MEDICIÓN						

			Viernes 17 de abril			
ALOMA						
					Jueves 30 de abril	Semana Back up