

Gestión de los costos del proyecto - GESTIÓN BAJO ISO 21500 DEL PROCESO OPERATIVO DE INGENTEC																							
Duración aproximada: 157 días (7 meses)			Inicio		Fin																		
7			16/01/2023		11/08/2023																		
ITEM	DESCRIPCIÓN RECURSO	UNIDAD	TIEMPO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES	%	DESCRIPCIÓN	SALARIO BASE	BASE PRESTACIONAL	12,5% SALUD	10% PENSIÓN	SUBTOTAL	RETEICA	RETENCIÓN	TOTAL	DÍAS LABORADOS	HORAS AL DÍA	TOTAL HORAS	COSTO TOTAL DÍA	COSTO TOTAL HORA	
HUMANOS	MUESTRA/HORA																						
	1	Coordinador HSEQ	MES	3,5	1	\$ 4.727.045,11	\$ 16.544.657,89	*Dirección del equipo *Seguimiento al cronograma *Elaboración de formatos y documentos entregables *Controlar los costos *Verificación y revisión de documentación *Seguimiento a herramientas y documentos generados *Identificación y evaluación de riesgos del proyecto *Reuniones de seguimiento	50	Coordinador HSEQ	\$ 3.800.000	\$ 1.520.000	\$ 190.000	\$ 243.200	\$ 4.233.200	\$ 25.399	\$ 468.446	\$ 4.727.045	30	9,5	285	\$ 157.568	\$ 16.586
	2	Ingeniero Junior QAQC	MES	5	1	\$ 3.483.085,87	\$ 17.415.429,36	*Diligenciamiento de formatos *Diligenciamiento de cuestionarios, matrices, cuadros *Elaboración de diagramas *Atención de requerimientos de Coordinador HSEQ *Identificación y evaluación de riesgos del proyecto *Reuniones de seguimiento	71	Ingeniero Junior QAQC	\$ 2.800.000	\$ 1.120.000	\$ 140.000	\$ 179.200	\$ 3.119.200	\$ 18.715	\$ 345.171	\$ 3.483.086	30	9,5	285	\$ 116.103	\$ 12.221
	3	Profesional RRHH	MES	0,5	1	\$ 2.114.730,71	\$ 1.057.365,35	*Apoyo en nómina, pagos y logística de reuniones *Atención de requerimientos de personal	7	Profesional RRHH	\$ 1.700.000	\$ 680.000	\$ 85.000	\$ 108.800	\$ 1.893.800	\$ 11.363	\$ 209.568	\$ 2.114.731	30	9,5	285	\$ 70.491	\$ 7.420
	4	Ingeniero de Apoyo HSEQ	MES	5	2	\$ 1.865.938,86	\$ 18.659.388,60	*Apoyo y atención de requerimientos de Coordinador y de ingeniero Junior *Identificación de riesgos del proyecto	71	Apoyo HSEQ	\$ 1.500.000	\$ 600.000	\$ 75.000	\$ 96.000	\$ 1.671.000	\$ 10.026	\$ 184.913	\$ 1.865.939	30	9,5	285	\$ 62.198	\$ 6.547
	5	Especialista Organizacional	MES	0,5	1	\$ 6.219.796,20	\$ 3.109.896,10	*Asesoría especializada en documentos y entregables correspondientes al contexto de la organización (ISO 9001)	7	Especialista Organizacional	\$ 5.000.000	\$ 2.000.000	\$ 250.000	\$ 320.000	\$ 5.570.000	\$ 33.420	\$ 616.376	\$ 6.219.796	30	9,5	285	\$ 207.327	\$ 21.824
	6	Gerente Operativo	MES	1	1	\$ 7.090.567,67	\$ 7.090.567,67	*Verificación de cumplimiento de hitos del cronograma *Aprobación de documentos *Resolución de dudas en proceso operativo *Identificación y evaluación de riesgos del proyecto *Reuniones de seguimiento	14	Gerente Operativo	\$ 5.700.000	\$ 2.280.000	\$ 285.000	\$ 364.800	\$ 6.349.800	\$ 38.099	\$ 702.669	\$ 7.090.568	30	9,5	285	\$ 236.352	\$ 24.879
	7	Gerente Comercial	MES	0,5	1	\$ 7.090.567,67	\$ 3.545.283,83	*Asesoría en planificación de costos *Apoyo en control de costos *Identificación y evaluación de riesgos del proyecto	7	Gerente Comercial	\$ 5.700.000	\$ 2.280.000	\$ 285.000	\$ 364.800	\$ 6.349.800	\$ 38.099	\$ 702.669	\$ 7.090.568	30	9,5	285	\$ 236.352	\$ 24.879
8	Gerente General	MES	0,5	1	\$ 8.707.714,68	\$ 4.353.857,34	*Verificación de cumplimiento de hitos *Asesoría en evaluación de riesgos del proyecto	7	Gerente General	\$ 7.000.000	\$ 2.800.000	\$ 350.000	\$ 448.000	\$ 7.798.000	\$ 46.788	\$ 862.927	\$ 8.707.715	30	9,5	285	\$ 290.257	\$ 30.553	
												\$ 1.660.000,00	\$ 2.124.800,00	\$ 36.984.800	\$ 221.909	\$ 4.092.738	\$ 41.299.447			\$ 1.376.648	\$ 144.910,34		
						\$ 71.776.448,15																	