

Código	Categoría	Requisito	Descripción detallada	Fuente	Interesado principal	Prioridad	Entregable asociado	EDT	Área PMBOK	Método de verificación	Criterio de aceptación	Responsable	Estado	Observaciones
RQ-001	Estratégico	Estandarizar la gestión de proyectos	Definir una metodología institucional común para la planificación y control.	Diagnóstico organizacional	COO	Alta	Plan para la Dirección del Proyecto	1.0	Integración	Revisión documental	Documento aprobado	Director del Proyecto	Planificado	
RQ-002	Estratégico	Fortalecer la gobernanza	Definir mecanismos de gobernanza y toma de decisiones.	OPM3	Alta Dirección	Alta	Gobernanza del proyecto	1.0	Integración	Validación directiva	Aprobación formal	Patrocinador	Planificado	
RQ-003	Metodológico	Aplicar PMBOK 6	Desarrollar planes subsidiarios conforme al PMBOK Sexta Edición.	PMI	Director del Proyecto	Alta	Planes subsidiarios	3.0	Todas	Revisión técnica	Cumple PMBOK	Director del Proyecto	Planificado	
RQ-004	Metodológico	Aplicar OPM3	Diagnosticar madurez organizacional.	Diagnóstico	Equipo TFM	Alta	Evaluación OPM3	1.4	Integración	Revisión metodológica	Matriz completada	Equipo	Completado	
RQ-005	Metodológico	Aplicar PMO Value Ring	Alinear la propuesta con generación de valor.	Literatura	Patrocinador	Alta	Catálogo de servicios	3.2	Alcance	Validación	Servicios priorizados	Director	Planificado	
RQ-006	Funcional	Definir alcance	Documentar alcance, exclusiones y criterios.	Interesados	PM	Alta	Enunciado del alcance	2.0	Alcance	Revisión	Aprobado	PM	Planificado	
RQ-007	Funcional	Construir EDT	Desglosar el trabajo hasta paquetes gestionables.	Equipo	PM	Alta	EDT	2.5	Alcance	Inspección	EDT aprobada	PM	Planificado	
RQ-008	Funcional	Desarrollar cronograma	Secuenciar actividades y establecer hitos.	Equipo	PM	Alta	Cronograma	3.0	Cronograma	Revisión	Cronograma aprobado	PM	Planificado	
RQ-009	Funcional	Estimar costos	Preparar presupuesto del proyecto.	Finanzas	CFO	Alta	Presupuesto	4.0	Costos	Revisión	Presupuesto aprobado	PM	Planificado	
RQ-010	Gestión	Gestionar riesgos	Identificar y planificar respuestas a riesgos.	Diagnóstico	PM	Alta	Registro de riesgos	8.0	Riesgos	Revisión	Registro aprobado	PM	Planificado	
RQ-011	Gestión	Gestionar comunicaciones	Definir canales y frecuencia de comunicación.	Stakeholders	COO	Media	Plan de comunicaciones	6.0	Comunicaciones	Validación	Plan aprobado	PM	Planificado	
RQ-012	Gestión	Gestionar interesados	Definir estrategias de involucramiento.	Stakeholders	COO	Alta	Registro de interesados	10.0	Interesados	Revisión	Registro aprobado	PM	Planificado	