

Proyecto

Mantenimiento y adecuación de infraestructura de acueducto de las veredas objetivo del proyecto en el municipio de Lebríja, Santander, Centro Oriente

Código BPIN:

Impreso el 18 de junio de 2014

Datos del Formulador

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

E-mail:

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Indicador de seguimiento al PND

Planeación Pequeños prestadores de servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales y urbanas, formalizados

Unidad de medida

Prestadores de Servicio

Meta

100

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Cambio con igualdad y Justicia Social

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2.3.1.2 Recurso Hídrico

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Deterioro en las instalaciones de acueducto en el municipio de Lebrija y desgaste de la vida útil de la infraestructura que permite la conducción del recurso hídrico por algunas de las veredas objetivas del proyecto

Descripción de la situación existente

Las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras y San Gabriel que hacen parte de la zona rural del municipio de Lebrija actualmente evidencian la necesidad de la reparación, mantenimiento y adecuación de la infraestructura que permite el suministro de agua potable ya que en algunas de las veredas la vida útil de los ductos existentes está por expirar y en otras veredas no cuentan con el servicio de acueducto que les permite abastecer sus necesidades básicas.

Magnitud actual

Desabastecimiento de agua potable de las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras y San Gabriel

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Deficiente infraestructura para el servicio de acueducto

Tipo: Indirecta

Falta de ejecución de proyectos que eviten problemas de desabastecimiento de agua potable.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Desabastecimiento de agua potable en las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel.

Tipo: Indirecto

Transmisión de bacterias patógenas y contagio de enfermedades como Hepatitis.

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Lebrija	Cooperante	Recursos propios del municipio		Recursos económicos propios del municipio

Concertación entre los participantes

Recursos económicos propios del municipio

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

8390

Fuente de información

SISBEN

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Lebrija	Cabecera Municipal		Zona rural del municipio de Lebrija

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

8390

Fuente de información

SISBEN

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Lebrija	Cabecera Municipal		Zona Rural

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	0	
Género	Mujer	0	
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	

Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejoramiento y adecuación del acueducto en las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel del municipio de Lebrija Departamento de Santander

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Cantidad de veredas beneficiadas con el mejoramiento y adecuación del acueducto	Número	4

Objetivo Específicos

Mejorar las condiciones de la infraestructura apta para el servicio de agua potable en las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel del municipio de Lebrija.

Formulación y ejecución de un proyecto que mejore y adecúe la infraestructura necesaria para el abastecimiento de agua potable

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Mantenimiento y adecuación de las redes de acueducto con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel del municipio de Lebrija Departamento de Santander.	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Mantenimiento y adecuación de las redes de acueducto con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel del municipio de Lebrija Departamento de Santander.

Año inicio: 2012

Año final: 2017

Descripción de la alternativa

- Actividades preliminares
- Movimientos de tierra
- Estructura
- Tubería y accesorios
- Equipo y Válvulas
- A.I.U

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Servicio de acueducto a las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel, Brisas de Campo Alegre, El San

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Servicio de acueducto a las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel, Brisas	Número	Mantenimiento y adecuación de los ductos que suministran el servicio de agua potable a las veredas objetivo.	2012	2014	2017

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	24,00	-24,00
2014	24,00	24,00	0,00
2015	24,00	24,00	0,00
2016	24,00	24,00	0,00
2017	24,00	24,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Mantenimiento y adecuación de las redes de acueducto con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel del municipio de Lebrija Departamento de Santander.

3.1 Capacidad Generada

Habitantes de las veredas objetivo beneficiadas con la ejecución del proyecto

Unidad de medida

Número

Total Capacidad generada

8390

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

8.390

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Mantenimiento y adecuación de las redes de acueducto con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel del municipio de Lebrija Departamento de Santander.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Lebrija	Cabecera Municipal	Zona rural del municipio de Lebrija	

Factores que determinan la localización

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Mantenimiento y adecuación de las redes de acueducto con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel del municipio de Lebrija Departamento de Santander.

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Mantenimiento y adecuación de las redes de acueducto con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel del municipio de Lebrija Departamento de Santander.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Cambios climáticos	Probable	Retrasos en la ejecución del proyecto	Alto	Planes de contingencia

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Mantenimiento y adecuación de las redes de acueducto con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel del municipio de Lebrija Departamento de Santander.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Mejorar las condiciones de la infraestructura apta para el servicio de agua potable en las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel del municipio de Lebrija.	Cobertura del servicio de acueducto a 24 veredas de la zona rural del municipio de Lebrija	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Aguirre	
		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Brisas de Campo Alegre	
		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Cerro La Aurora	
		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Chinigua	
		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Chuspas	

Mejorar las condiciones de la infraestructura apta para el servicio de agua potable en las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel del municipio de Lebrija.	Cobertura del servicio de acueducto a 24 veredas de la zona rural del municipio de Lebrija	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Cutiga	
		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda El Conchal	
		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda El Libano	
		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda El Oso	
		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda El Salado	

Mejorar las condiciones de la infraestructura apta para el servicio de agua potable en las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel del municipio de Lebrija.	Cobertura del servicio de acueducto a 24 veredas de la zona rural del municipio de Lebrija	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda El Santero	
		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda El Tesoro	
		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda La Aguada	
		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda La Laguna	
		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda La Victoria	

Mejorar las condiciones de la infraestructura apta para el servicio de agua potable en las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel del municipio de Lebrija.	Cobertura del servicio de acueducto a 24 veredas de la zona rural del municipio de Lebrija	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Lisboa	
		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Palanqueros	
		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Piedras Negras	
		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Río Sucio	
		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda San Benito	

Mejorar las condiciones de la infraestructura apta para el servicio de agua potable en las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel del municipio de Lebrija.	Cobertura del servicio de acueducto a 24 veredas de la zona rural del municipio de Lebrija	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda San Gabriel	
		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda San Nicolas	
		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Uribe-Uribe	
		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Vanegas	

Relación Productos			
Objetivo: Mejorar las condiciones de la infraestructura apta para el servicio de agua potable en las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel del municipio de Lebrija.			
Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Cobertura del servicio de acueducto a 24 veredas de la zona rural del municipio de Lebrija	Número	24

Relación de Actividades

Etap	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Crítica	Valor
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Aguirre	Si	14,758,813
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Brisas de Campo Alegre	Si	64,215,868
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Cerro La Aurora	Si	7,470,140
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Chinigua	Si	7,689,988
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Chuspas	Si	9,310,564
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Cutiga	Si	14,279,320
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda El Conchal	Si	22,830,591
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda El Libano	Si	77,910,574
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda El Oso	Si	16,209,068
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda El Salado	Si	10,961,407
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda El Santero	Si	9,972,164
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda El Tesoro	Si	26,060,000

Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda La Aguada	Si	9,320,814
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda La Laguna	Si	9,422,970
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda La Victoria	Si	39,066,543
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Lisboa	Si	22,181,425
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Palanqueros	Si	5,938,550
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Piedras Negras	Si	30,675,166
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Rio Sucio	Si	14,751,090
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda San Benito	Si	5,009,525
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda San Gabriel	Si	46,773,388
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda San Nicolas	Si	3,677,700
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Uribe-Uribe	Si	12,958,200
Inversión	2014		Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Vanegas	Si	24,689,998
Valor Total					506,133,866

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

El beneficio se tiene en cuenta de acuerdo al cobro por residencia en metro cubico de cargo por consumo del servicio de acueducto siendo este valor el costo que asumen los habitantes por la reparación y/o acceso al servicio.

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	El beneficio se tiene en cuenta de acuerdo al cobro por residencia en metro cubico de cargo por consumo del servicio de acueducto siendo	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	8.390,00	60.325,00	506.126.750,00
2015	8.390,00	931,00	7.811.090,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	0,00
2013	0,00
2014	506.126.750,00
2015	7.811.090,00
2016	0,00
2017	0,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF-BANCO DE LA REPÚBLICA

Flujo de Caja

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	Año 5 (2017)
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	506,133,866	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	0	0	(7,116)	7,811,090	0	0
Ingresos y beneficios	0	0	506,126,750	7,811,090	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	Año 5 (2017)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0	0
El beneficio se tiene en cuenta de	0	0	404,901,400	6,248,872	0	0	1
Créditos	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Otros Gastos Generales	0	0	404,907,093	0	0	0	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	0	0	(5,693)	6,248,872	0	0	0

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
Mantenimiento y adecuación de las redes de acueducto con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel del municipio de Lebrija Departament o de Santander.	6.967.565,57	109.676,88	1,01	60.325,85	60.325,85	469.301.989,90	104.974.131,73	4.443.285,40	109.676,88	1,01	48.260,68	48.260,68	322.789.455,36	89.544.936,28

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Mantenimiento y adecuación de las redes de acueducto con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel del municipio de Lebrija Departamento de Santander.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0640 inversiones y aportes financieros

Sector (Subprograma presupuestal)

1204 agua potable

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Lebrija

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	0,00
2013	0,00
2014	506.133.866,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	506,133,866	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Mejorar las condiciones de la infraestructura apta para el servicio de agua potable en las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel del municipio de Lebrija.

Producto Cobertura del servicio de acueducto a 24 veredas de la zona rural del municipio de Lebrija

Código	Indicador	Unidad	Formula
1200P023	Proyectos De Agua Potable Y Saneamiento Básico Con Apoyo Financiero	Número	

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mejorar las condiciones de la infraestructura apta para el servicio de agua potable en las veredas El Libano, La Victoria, Piedras Negras, San	Cobertura del servicio de acueducto a 24 veredas de la zona rural del municipio de Lebrija	Proyectos De Agua Potable Y Saneamiento Básico Con Apoyo Financiero	0	0	1	0	0	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Proyectos De Agua Potable Y Saneamiento Básico Con Apoyo Financiero	Número		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura	Planeación Pequeños prestadores de servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales y urbanas, formalizados	100,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Objetivo General - Propósito	Mejoramiento y adecuación del acueducto en las veredas El Líbano, La Victoria, Piedras Negras, San Gabriel del municipio de Lebrija Departamento de Santander	Cantidad de veredas beneficiadas con el mejoramiento y adecuación del acueducto	4,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Cobertura del servicio de acueducto a 24 veredas de la zona rural del municipio de Lebrija	Proyectos De Agua Potable Y Saneamiento Básico Con Apoyo Financiero	1,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Brisas de Campo Alegre	Recursos Ejecutados	64.215.868,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda El Santero	Recursos Ejecutados	9.972.164,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Aguirre	Recursos Ejecutados	14.758.813,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Cerro La Aurora	Recursos Ejecutados	7.470.140,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Chinigua	Recursos Ejecutados	7.689.988,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Chuspas	Recursos Ejecutados	9.310.564,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Cutiga	Recursos Ejecutados	14.279.320,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda El Libano	Recursos Ejecutados	77.910.574,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto

Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda El Conchal	Recursos Ejecutados	22.830.591,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda El Oso	Recursos Ejecutados	16.209.068,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda El Salado	Recursos Ejecutados	10.961.407,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda El Tesoro	Recursos Ejecutados	26.060.000,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda La Aguada	Recursos Ejecutados	9.320.814,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda La Laguna	Recursos Ejecutados	9.422.970,00	Secretaria de planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda La Victoria	Recursos Ejecutados	39.066.543,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Lisboa	Recursos Ejecutados	22.181.425,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Palanqueros	Recursos Ejecutados	5.938.550,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Piedras Negras	Recursos Ejecutados	30.675.166,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto

Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Rio Sudio	Recursos Ejecutados	14.751.090,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda San Benito	Recursos Ejecutados	5.009.525,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda San Gabriel	Recursos Ejecutados	46.773.388,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda San Nicolas	Recursos Ejecutados	3.677.700,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Uribe-Uribe	Recursos Ejecutados	12.958.200,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto
Actividades	Mejoramiento y adecuación de infraestructura de acueducto Vereda Vanegas	Recursos Ejecutados	24.689.998,00	Secretaria de Planeación	Ejecución total del proyecto