

	Acta de seguimiento al proyecto Data Warehouse para la Gerencia de Sistemas de Información de red de Claro Móvil Colombia		Acta N. 005		
			Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
			29/07/2016	09:00am	11:00am
Con esta acta con esta acta se verifica el cumplimiento de los aspectos administrativos, técnicos y financieros del contrato o convenio del proyecto.					
1. AGENDA DE LA REUNIÓN					
1. Presentación de los participantes 2. Seguimiento a los compromisos 3. Seguimiento a las tareas ejecutadas 4. Firma del acta de la reunión					
2. SEGUIMIENTO A FASES DEL PROYECTO					
Tareas Involucradas en el quinto mes		3.4 Puesta en marcha 3.5 Ejecución de Pruebas 3.6 Acompañamiento 3.8 Transferencia de Conocimiento			
	Avance Real	Avance Planeado a la Fecha	Observaciones		
(Total de actividades ejecutadas/total de actividades planeadas)*100	93%	91%			
(Ingresos ejecutados acumulados/ Ingreso Presupuestado acumulado a la fecha)*100%	86%	86%			
Valor Trabajado/Valor Presupuestado	1,02	1			
3. OBSERVACIONES					
Para la ejecución de pruebas se duplicó la cantidad de líderes técnicos y consultores de ETL, lo que permitió ejecutar la tarea en solo dos semanas permitiendo así alcanzar el avance planeado,					
4. COMPROMISOS					
Tarea/Actividad		Responsable	Fecha de Entrega		
5. PRÓXIMA REUNIÓN		FECHA: 26/08/2016	HORA: 09:00am		
6. FIRMAS DE LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO					
Nombre	Cargo		Firma		
Edison Fuentes	Gerente del proyecto Holismo Ingeniería				
Sergio Díaz	Gerente del proyecto Claro Móvil				
Luis Pancha	Líder Técnico Holismo Ingeniería				
Juan Carlos Valderrama	Líder Técnico Claro Móvil				
Cristian David Solarte	Consultor BI Holismo Ingeniería				
Oscar Martínez	Consultor de ETL Holismo Ingeniería				
Diego Serrano	Analista técnico Claro Móvil				