

IDENTIFICACIÓN		
NOMBRE	EMPRESA	LOCALIZACION
Celinea Orostegui de Jiménez	CSJ	Calle 72 No. 7 - 96 Bogotá
Ivan Dario Cely	CSJ	Cra 57 No. 40 - 91 Bogotá
Javier Avendaño	Restrepo & Uribe	Calle 95 15-47 P-6 Bogotá
German Pinilla	Restrepo & Uribe	Calle 95 15-47 P-6 Bogotá
Pilar Meza	NetCom	Cra 72C No. 8 - 58 Bogotá

Jose Andres Meza	NetCom	Cra 72C No. 8 - 58 Bogotá
Fernando Guevara	NetCom	Cra 72C No. 8 - 58 Bogotá
Cesar Arteaga	NetCom	Cra 72C No. 8 - 58 Bogotá
Jesus David Parra	Inversiones Parra	Cra 72C No. 8 - 58 Bogotá
Comandante de Guardia	Indumil	Calle 44 N° 54 -11 Bogotá
Jefatura de Seguridad	Ministerio de Educación	Calle 43 No. 57 - 14 Bogotá

REGISTRO DE STAKEHOLDERS

NOMBRE DEL PROYECTO
Redes secas nueva sede del Consejo superior de la Judicatura

ROL EN EL PROYECTO
Directora Ejecutiva Administrativa Judicial
Gerente de Infraestructura
Residente de Interventoría en Obra
Director de Interventoría en Obra
Gerencia Administrativo

Gerente de Proyectos

Director de Presupuestos y Diseño

Director de Obra

Sponsor del Proyecto

Aprobador de Desembarque de Equipos en la Obra

Aprobador de Desembarque de Equipos en la Obra


SIGLAS DEL PROYECTO
RSCSJ

INFORMACIÓN DE CONTACTO	EVALUACIÓN	
	REQUERIMIENTOS PRIMORDIALES	EXPECTATIVAS PRINCIPALES
corostegui@csj.gov.co Celular:316 4189554	Conocer Avance de Proyecto	Aprobar y Controlar tiempos y costos.
icely@csj.gov.co Celular:316 6330341	Conocer Avance de Proyecto	Velar por la calidad de los entregables y el desarrollo de las fases del proyecto
javendano@gmail.com Celular:301 6758221	Supervisar, controlar y vigilar las acciones de Netcom.	Velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las tareas desarrolladas en campo y confrontarlas con las establecidas en los contratos o convenios celebrados.
gpinilla@gmail.com Celular:300 2234730	Gestionar los tiempos y la Calidad de los entregables de cada fase de ejecución	Aprobar y Controlar tiempos y costos.Velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las tareas desarrolladas en campo y confrontarlas con las establecidas en los contratos o convenios celebrados.
pmeza@netcom-colombia.com Celular: 311 3097742	Administrar los recursos humanos, materiales (logística) y financieros relacionados con los procesos de negocio, diseñando las políticas y procedimientos a seguir en materia presupuestal, flujos de efectivo, análisis financiero, movilidad del personal y control del gasto administrativo; garantizando el suministro oportuno de los recursos necesariamente requeridos en la implementación de los proyectos operativos y operación de las unidades de negocio.	Controlar recursos humanos, cumplimiento de las políticas, de costos, insumos y materiales previstos para el desarrollo de las actividades.

ameza@netcom-colombia.com Celular: 321 6335939	Controlar el Avance del Proyecto y el cumplimiento de metas y fechas	Planeación y Seguimiento de la ejecución de las tareas
fguevara@netcom-colombia.com Celular: 314 3256902	Gestión, planificación, seguimiento y control del presupuesto organizacional. Elaboración de provisiones, cierres mensuales y gestión administrativa. Elaboración de reportes de presupuesto (Plan Vs Real) por cuenta presupuestaria, proyecto, promociones, concursos, etc..	Planificación, Seguimiento y producción/revisión de documentos resultantes
carteaga@netcom-colombia.com Celular: 312 5112578	Comprobar que las tareas a su cargo sean ejecutadas de acuerdo a los planos y documentos aprobados por el CSJ. Llevar un control y registro documental del proceso constructivo por medio de una bitácora de obra. Supervisar las obras durante todo el proceso y etapas de construcción.	Al termino de la obra entregar al propietario de la misma, todos los documentos técnicos de la obra, como son los planos de obra terminada, si es que hubo alguna modificación al proyecto original, bitácoras de obra y memorias técnica.
jesus.parrap@yahoo.com Celular: 316 2734460	Definir la visión del proyecto y comunicarla al Gerente del proyecto. Ser dueño del caso de negocio. Asegurar que los beneficios del proyecto sean obtenidos de su ejecución.	Obtener los rendimientos economicos esperados del proyecto de acuerdo al plan de negocios, conocer los desvíos que impacten económicamente el desarrollo del proyecto.
Comunicado Formal Radicado	Informarse de los días y horarios en los cuales habrá entrada y salida de materiales en el CSJ.	Preservar la seguridad de las zona de Indumil.
Comunicado Formal Radicado	Informarse de los días y horarios en los cuales habrá entrada y salida de materiales en el CSJ.	Preservar la seguridad de las zona de Indumil del ministerio de Educación.

		CLASIFICACIÓN
INFLUENCIA POTENCIAL	FASE DE MAYOR INTERES	INTERNO / EXTERNO
ALTA	Todas	EXTERNO
ALTA	Todas	EXTERNO
MEDIA	Todas	EXTERNO
ALTA	Todas	EXTERNO
MEDIA	Todas	INTERNO

MEDIA	Todas	INTERNO
MEDIA	Todas	INTERNO
MEDIA	Todas	INTERNO
ALTA	Todas	INTERNO
BAJA	Todas	EXTERNO
BAJA	Todas	EXTERNO



PODER	ALTO	Mantener Satisfecho: Comandante de Guardia Jefatura de Seguridad		Gestionar Ater Celinea Oroste Ivan Dario Cel German Pinilla Jesus David Pa
	MEDIO	Monitorizar (Esfuerzo Mínimo)		Mantener Infc
	BAJO			
	BAJO		javendano@gmail.com Celular:301 6758221	Supervisar, controlar y vigilar las acciones de
INTERES				

Controlar
recursos
humanos,
cumplimient
o de las
políticas, de
costos,
insumos y
materiales
previstos
para el
desarrollo
de las
actividades.

pmeza@netcom-
colombia.com
Celular: 311 3097742
ameza@netcom-
colombia.com
Celular: 321 6335939
fguevara@netcom-
colombia.com
Celular: 314 3256902

	Comprobar que las tareas a su cargo sean ejecutadas de acuerdo a los planos y documentos aprobados por el CSJ.	Al término de la obra entregar al propietario de la misma, todos los documentos técnicos de la obra, como son los planos de obra terminada, si es que existen los rendimientos económicos esperados del proyecto de acuerdo al plan de negocios, conocer los desvíos que
carteaga@netcom-colombia.com Celular: 312 5112578	Llevar un control y registro	
	Definir la visión del proyecto y comunicarla al Gerente del proyecto.	
jesus.parrap@yahoo.com Celular: 316 2734460	Ser dueño informarse de los días y horarios en los cuales habrá	Preservar la seguridad de las zona de Indumil.
	Informarse de los días y horarios en los cuales habrá entrada y salida de materiales en el CSJ.	Preservar la seguridad de las zona de Indumil del ministerio de Educación.

ntamente:
egui de Jiménez
y
a
irra

ormado

ALTO



PODER	ALTO	Mantenerlos informados y nunca ignorarlos: Comandante de Guardia Jefatura de Seguridad	Trabajar para el: Celinea Orostegui de Jiménez Ivan Dario Cely German Pinilla Jesus David Parra
	MEDIO		
		Mantenerlos informados y con mínimo esfuerzo	Trabajar con ellos: Javier Avendaño Pilar Meza Jose Andres Meza Fernando Guevara Cesar Arteaga
	BAJO		
		BAJO	MEDIO
		INFLUENCIA	

22	
	ALTO

INTERES	ALTO	Satisfacer Expectativas:	Colaborar:
			Javier Avendai Pilar Meza Jose Andres M Fernando Gue Cesar Arteaga
	MEDIO	Comandante de Guardia Jefatura de Seguridad	
		Observar	Mantener Con Celinea Oroste Ivan Dario Cel German Pinilla Jesus David Pa
	BAJO		
		BAJO	MEDIO
		INFLUENCIA	

ño

leza

vara

nunicado:

gui de Jiménez

y

ı

ırra

ALTA