

PRORROGAS

No. de Proceso	Objeto	Cantidad	PRORROGAS
FVM-LP-005-2015	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) EN LOS MUNICIPIOS DE FUENTE DE ORO Y CUMARAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	2	1. Una prorroga de 4 meses contados a partir de la fecha de terminacion inicial del contrato de obra y luego se solicita una prorroga por 2 meses mas con el fin de terminar la estructura de las vias.
FVM-LP-008-2015	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) URBANIZACIÓN SIERRA NEVADA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	4	1. Reprogramacion de Obra por 3 meses
FVM-LP-003-2015	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) EN LOS MUNICIPIOS DE RESTREPO Y SAN MARTÍN DEPARTAMENTO DEL META	5	1. Tiempos de Ejecucion del Contrato.
FVM-LP-002-2015	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS DEPARTAMENTO DEL META.	2	1. En los Documentos de Secop no hay Justificacion
FVM-LP-004-2015	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA META.	5	1. Reprogramacion de Obra, debido a las Adicionales y Modificaciones Presentadas.
FVM-LP-006-2015	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) EN LOS MUNICIPIOS DE EL DORADO Y PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	13	1. Tiempo para llegar a fin termino de las Obras, debido a que se realizacion Varios adicionales durante la Ejecucion de tal.
FVM-LP-001-2015	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA COMUNIDADES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL META	5	1. Como se presentaron lluvias durante la Ejecucion del Contrato comprobado por el IDEAM, en necesario dar mas dias para la Ejecucion del Contrato, todo afecto dentro de la ejecucion, el traslado de los materiales debido al mal estado de las vias.
FVM-LP-001-2014	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS) Y PRIORITARIO (VIP) EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	2	
FVM-LP-011-2015	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) EN LA URBANIZACIÓN EL RECREO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA DEPARTAMENTO DEL META	4	1. Se Prorrogo por 6 meses para poder llegar a Termino Completo del contrato
FVM-LP-002-2014	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS) Y PRIORITARIO (VIP) EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	3	1. Se prorrogo por unos meses mas para porder llegar a feliz termino del contrato.
FVM-LP-002-2017	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN EL LOTE VILLA GAONA DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA E INTERES PRIORITARIO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE MESETAS DEPARTAMENTO DEL META	1	-
FVM-LP-004-2017	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL Y PRIORITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE EL CASTILLO, BARRANCA DE UPIA Y CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META	1	1. Se prorrogo por unos meses mas para porder llegar a feliz termino del contrato.
FVM-LP-003-2016	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO URBANIZACION NUEVA JERUSALEN PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE, MUNICIPIO DE ACACIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	4	-
FVM-LP-007-2015	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO (VIP) VILLA MARCELA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META	6	1. Adicion de Tiempo, que le permita al contratista concluir con las actividades pactadas en el contrato de Obra