

INDUSTRIA CARBONÍFERA DE SAMACÁ S.A.S		
REF. ENTREGA DE ESTRUCTURA PARA BAÑO		
PROYECTO: MINA SANTA MARTHA	FECHA:12/04/2021	

ENTREGA DE ESTRUCTURA PARA BAÑO

El día 12 de abril del 2021 se hace entrega de la estructura dispuesta para baño del proyecto Mina Santa Martha al ingeniero Jefe de Turno Julián Camilo Leal. Se realiza la visita a la obra y el ingeniero revisa cada detalle y se hacen las respectivas observaciones.

Se anexa registro fotográfico y acta de entrega de obra.

Anexo fotográfico 1.




INDUSTRIA CARBONÍFERA DE SAMACÁ S.A.S		
REF. ENTREGA DE ESTRUCTURA PARA BAÑO		
PROYECTO: MINA SANTA MARTHA	FECHA:12/04/2021	

Anexo fotográfico 2.



INDUSTRIA CARBONÍFERA DE SAMACÁ S.A.S		
REF. ENTREGA DE ESTRUCTURA PARA BAÑO		
PROYECTO: MINA SANTA MARTHA	FECHA:12/04/2021	

Anexo fotográfico 3



!!!

Anexo fotográfico 4



INDUSTRIA CARBONÍFERA DE SAMACÁ S.A.S		
REF. ENTREGA DE ESTRUCTURA PARA BAÑO		
PROYECTO: MINA SANTA MARTHA	FECHA:12/04/2021	

Anexo fotográfico 5.



INDUSTRIA CARBONÍFERA DE SAMACÁ S.A.S		 INCARSA S.A.
REF. ENTREGA DE ESTRUCTURA PARA BAÑO		
PROYECTO: MINA SANTA MARTHA	FECHA:12/04/2021	

Anexo fotográfico 6.



INDUSTRIA CARBONÍFERA DE SAMACÁ S.A.S		 INCARSA S.A.
REF. ENTREGA DE ESTRUCTURA PARA BAÑO		
PROYECTO: MINA SANTA MARTHA	FECHA:12/04/2021	

Anexo fotográfico 7.



INDUSTRIA CARBONÍFERA DE SAMACÁ S.A.S		 INCARSA S.A.
REF. ENTREGA DE ESTRUCTURA PARA BAÑO		
PROYECTO: MINA SANTA MARTHA	FECHA:12/04/2021	

Anexo fotográfico 8



INDUSTRIA CARBONÍFERA DE SAMACÁ S.A.S		 INCARSA S.A.
REF. ENTREGA DE ESTRUCTURA PARA BAÑO		
PROYECTO: MINA SANTA MARTHA	FECHA:12/04/2021	

Anexo fotográfico 9



INDUSTRIA CARBONÍFERA DE SAMACÁ S.A.S		 INCARSA S.A.
REF. ENTREGA DE ESTRUCTURA PARA BAÑO		
PROYECTO: MINA SANTA MARTHA	FECHA: 12/04/2021	

Acta de entrega de obra- 12/04/2021.

INDUSTRIA CARBONÍFERA DE SAMACÁ		 INCARSA S.A.	
FORMATO DE ENTREGA DE OBRA			
REF. ENTREGA DE ESTRUCTURA PARA BAÑO			
PROYECTO:	MINA SANTA MARTHA	FECHA :	12/04/2021


FECHA DE INICIO:	12/04/2021	FECHA DE ENTREGA:	12/04/2021
-------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE ENTREGA AL INGENIERO, JEFE DE TURNO LA ESTRUCTURA DISPUESTA PARA EL BAÑO DEL PROYECTO MINA SANTA MARTHA. SE REALIZA LA VISITA Y SE HACE CHEQUEO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA QUE EL INGENIERO HAGA LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES.
----------------------------------	---

LISTA DE CHEQUEO		
ELEMENTO A EVALUAR	CANTIDAD	ESTADO
lavamanos	10	Bueno
sanitarios	14	Bueno
Orinales	10	Bueno
Duchas	7	Pendiente
Puertas	2	Pendiente arreglo 1
Ventanas	4	Pendiente
Suministro de Agua potable	41	Bien
Puntos sanitarios	41	Bien
Lockers	6	Bien
Estructura metálica	1	Bien
Techo	1	Bueno
Red eléctrica		Bien
Enchape		Pendiente
Luz		

ANEXOS :	
-----------------	--

OBSERVACIONES:	Falta electricidad, urabado en las escaleras de ingreso deficiente, faltan duchas, faltan ventanas, chapa de ingreso en mal estado
-----------------------	--


 ENTREGADO POR
 NOMBRE Luisa Fernanda Caicedo A.
 CARGO Aprendiz Universitaria


 RECIBIDO POR
 NOMBRE Julian Camilo lead A.
 CARGO Jefe Turno