

PLAN DE PROYECTO OBTENCIÓN RC INGENIERÍA DE SISTEMAS

APÉNDICE H-MATRIZ RACI PARTES INTERESADAS

Entregable/Actividad	Consejo Superior de la Rectoría	Vicerrectoría Académica y de Asuntos Estudiantiles	Subdirector Académico CU	Líder del proyecto	Coordinador de programa	Docente Experto	Coordinación de Calidad Académica	Profesional de Calidad Académica	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Director de Proyección Social	Coordinación de investigación	Coordinador de Servicios Tecnológicos	Coordinador Administrativo y Financiero	Coordinador de Campus Virtual	Estudiantes	Docentes	Empresarios	Egresado
1.1.1. Grupo Focal con identificación de causas del fenómeno presentado de negación de registros calificados y la posible solución. Así, como la definición del alcance del proyecto.	I	C	C	R	C	I	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	C	C	C	C
1.1.2. Grupo Focal con necesidades de partes interesadas de la creación del nuevo programa.	I	C	C	R	C	I	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	C	C	C	C
1.2.1. Grupo Focal con método de comunicación entre las partes interesadas para el proyecto.	I	C	C	R	C	I	C	C	I	I	I	I	I	I	NA	NA	NA	NA
1.1. Plan de Alcance del proyecto	I	A	C	R	C	I	C	C	NA	NA	NA	NA	I	I	NA	NA	NA	NA

PLAN DE PROYECTO OBTENCIÓN RC INGENIERÍA DE SISTEMAS

Entregable/Actividad	Consejo Superior de la Rectoría	Vicerrectoría Académica y de Asuntos Estudiantiles	Subdirector Académico CU	Líder del proyecto	Coordinador de programa	Docente Experto	Coordinación de Calidad Académica	Profesional de Calidad Académica	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Director de Proyección Social	Coordinación de investigación	Coordinador de Servicios Tecnológicos	Coordinador Administrativo y Financiero	Coordinador de Campus Virtual	Estudiantes	Docentes	Empresarios	Egresado
1.2. Plan de comunicaciones del proyecto	I	I	I	R	C	I	C	C	I	I	I	I	I	I	NA	NA	NA	NA
1.3. Plan de Calidad del proyecto	I	A	C	R	C	I	C	C	I	I	I	I	I	I	NA	NA	NA	NA
1.4. Plan de recursos del proyecto	I	A	C	R	C	I	C	C	I	I	I	I	C	I	NA	NA	NA	NA
1.5. Plan de adquisiciones del proyecto	I	A	C	R	C	I	C	C	I	I	I	I	C	I	NA	NA	NA	NA
1.6. Plan de riesgos del proyecto	I	A	C	R	C	I	C	C	I	I	I	I	C	I	NA	NA	NA	NA
1.7. Plan de costos del proyecto	I	A	C	R	C	I	C	C	I	I	I	I	C	I	NA	NA	NA	NA
1.8. Cronograma del proyecto	I	A	C	R	C	I	C	C	I	I	I	I	I	I	NA	NA	NA	NA
1.9. Acta de constitución del proyecto	I	A	C	R	C	I	C	C	I	I	I	I	I	I	NA	NA	NA	NA
2. Acuerdo de creación del programa aprobado por el Consejo Superior de la Rectoría Oriente	A	C	C	I	C	I	C	I	I	I	I	I	I	I	NA	NA	NA	NA
Sustentar ante el Consejo Superior la	I	R	R	I	C	C	C	I	NA	NA								

PLAN DE PROYECTO OBTENCIÓN RC INGENIERÍA DE SISTEMAS

Entregable/Actividad	Consejo Superior de la Rectoría	Vicerrectoría Académica y de Asuntos Estudiantiles	Subdirector Académico CU	Líder del proyecto	Coordinador de programa	Docente Experto	Coordinación de Calidad Académica	Profesional de Calidad Académica	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Director de Proyección Social	Coordinación de investigación	Coordinador de Servicios Tecnológicos	Coordinador Administrativo y Financiero	Coordinador de Campus Virtual	Estudiantes	Docentes	Empresarios	Egresado
creación del programa																		
2.1. Análisis de factibilidad y viabilidad del programa	I	I	I	I	C	R	A	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.2. Análisis de tendencias, necesidades y problemas internacionales, nacionales y regionales que sean el soporte del diseño curricular.	I	I	I	I	C	R	I	A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.3. Matriz de despliegue de competencias	I	A	C	I	R	R	I	I	NA	I	I	I	I	I	NA	NA	NA	NA
2.3.1. Plan de estudios del programa de Ingeniería de Sistemas, discriminado por créditos, horas de trabajo directo, trabajo independiente, tipología de cursos, distribución de horas de trabajo directo sincrónicas y	I	A	C	I	R	R	I	I	NA	I	I	NA	NA	NA	C	C	C	C

PLAN DE PROYECTO OBTENCIÓN RC INGENIERÍA DE SISTEMAS

Entregable/Actividad	Consejo Superior de la Rectoría	Vicerrectoría Académica y de Asuntos Estudiantiles	Subdirector Académico CU	Líder del proyecto	Coordinador de programa	Docente Experto	Coordinación de Calidad Académica	Profesional de Calidad Académica	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Director de Proyección Social	Coordinación de investigación	Coordinador de Servicios Tecnológicos	Coordinador Administrativo y Financiero	Coordinador de Campus Virtual	Estudiantes	Docentes	Empresarios	Egresado
asincrónicas, junto a la ruta sugerida.																		
2.3.1.1. Acta de aprobación de resultados de aprendizaje del programa	I	A	C	I	R	R	I	I	NA	I	I	NA	NA	I	A	A	A	A
2.4. Convenios, acuerdos, contratos o carta de intención de Infraestructura Física	I	C	C	I	R	R	I	I	C	I	I	I	C	I	NA	NA	NA	NA
3.1. Diseño de Espacios Académicos del programa	I	A	C	I	C	R	I	I	NA	NA	NA	NA	NA	A	NA	NA	NA	NA
3. Aulas virtualizadas	I	A	C	I	I	R	I	I		NA	NA	NA	I	C	NA	NA	NA	NA
3. Aulas virtualizadas completas	I	A	C	I	I	R	I	I		NA	NA	NA	I	C	NA	NA	NA	NA
3.1. Guía de acceso a aulas virtuales	I	I	I	I	I	R	I	I	NA	NA	NA	NA	I	R	NA	NA	NA	NA
3.2. Plan de virtualización de aulas	I	I	I	I	I	R	I	I	NA	NA	NA	NA	I	R	NA	NA	NA	NA
3.2.1 Aulas virtualizadas preliminares	I	A	C	I	I	R	I	I		NA	NA	NA	I	C	NA	NA	NA	NA

PLAN DE PROYECTO OBTENCIÓN RC INGENIERÍA DE SISTEMAS

Entregable/Actividad	Consejo Superior de la Rectoría	Vicerrectoría Académica y de Asuntos Estudiantiles	Subdirector Académico CU	Líder del proyecto	Coordinador de programa	Docente Experto	Coordinación de Calidad Académica	Profesional de Calidad Académica	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Director de Proyección Social	Coordinación de investigación	Coordinador de Servicios Tecnológicos	Coordinador Administrativo y Financiero	Coordinador de Campus Virtual	Estudiantes	Docentes	Empresarios	Egresado
4.1. Plan de vinculación de profesores	I	I	I	I	R	C	I	A	NA	I	I	NA	NA	I	NA	NA	NA	NA
4.1.1. Hojas de vida y cartas de intención de profesores proyectados para el programa	I	I	I	I	C	R	I	A	NA	I	I	NA	NA	I	NA	NA	NA	NA
4.1.2. Plan de Desarrollo Profesorado	I	A	C	I	R	C	I	A	NA	I	I	NA	NA	I	NA	NA	NA	NA
4.2. Plan de prácticas formativas Plantilla ME 01	I	I	I	I	C	R	I	A	NA	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.2.1. Convenios de prácticas profesionales	I	I	I	I	C	R	I	A	NA	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.2.2. Convenios de prácticas de responsabilidad social y voluntariado	I	I	I	I	C	R	I	A	NA	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.3. Plan de medios educativos físicos y digitales para el programa	I	I	I	I	C	R	I	A	C	NA	NA	C	C	C	NA	NA	NA	NA
4.3.1. Convenios de medios educativos físicos y	I	I	I	I	C	R	I	A	NA	NA	NA	C	C	NA	NA	NA	NA	NA

PLAN DE PROYECTO OBTENCIÓN RC INGENIERÍA DE SISTEMAS

Entregable/Actividad	Consejo Superior de la Rectoría	Vicerrectoría Académica y de Asuntos Estudiantiles	Subdirector Académico CU	Líder del proyecto	Coordinador de programa	Docente Experto	Coordinación de Calidad Académica	Profesional de Calidad Académica	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Director de Proyección Social	Coordinación de investigación	Coordinador de Servicios Tecnológicos	Coordinador Administrativo y Financiero	Coordinador de Campus Virtual	Estudiantes	Docentes	Empresarios	Egresado
digitales para el programa																		
4.3.2. Catálogo de medios educativos actuales del programa	I	I	I	I	R	R	I	A	NA	NA	NA	C	C	C	NA	NA	NA	NA
4.3.3. Plan de mantenimiento, actualización y renovación de medios educativos	I	I	I	I	C	R	I	A	NA	NA	NA	C	C	NA	NA	NA	NA	NA
4.4. Plan de mantenimiento, actualización y renovación de infraestructura física y tecnológica	I	I	I	I	C	R	I	A	NA	I	I	C	C	NA	NA	NA	NA	NA
4.5. Plan de investigación del programa	I	I	I	I	C	I	I	A	NA	NA	R	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.5.1. Reporte de grupos de investigación	I	I	I	I	C	I	I	I	NA	NA	R	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.5.2. Agendas Regionales	I	I	I	I	I	I	I	I	NA	R	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.6. Plan de relacionamiento con el sector externo del programa	I	I	I	I	I	I	I	I	NA	R	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

PLAN DE PROYECTO OBTENCIÓN RC INGENIERÍA DE SISTEMAS

Entregable/Actividad	Consejo Superior de la Rectoría	Vicerrectoría Académica y de Asuntos Estudiantiles	Subdirector Académico CU	Líder del proyecto	Coordinador de programa	Docente Experto	Coordinación de Calidad Académica	Profesional de Calidad Académica	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Director de Proyección Social	Coordinación de investigación	Coordinador de Servicios Tecnológicos	Coordinador Administrativo y Financiero	Coordinador de Campus Virtual	Estudiantes	Docentes	Empresarios	Egresado
4.6.1. Proyectos del Centro de Educación para el Desarrollo	I	I	I	I	I	I	I	I	NA	R	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.6.2. Oferta de educación continua para el programa	I	I	I	I	I	I	I	I	NA	R	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.6.3. Plan de internacionalización del programa	I	I	I	I	I	I	I	A	NA	R	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5. Documento entregable de radicado en la plataforma Nuevo SACES o la que disponga el Ministerio de Educación Nacional.	I	I	I	I	I	I	I	R	NA	NA	NA	NA	C	NA	NA	NA	NA	NA
5.1. Proyecto Educativo del Programa	I	I	I	I	C	R	I	A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.2. Documento condiciones de programa	I	I	I	I	C	R	I	A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.2.1. Anexos Documento condiciones de programa	I	I	I	I	C	R	I	A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.3. Resumen Nuevo SACES	I	I	I	I	C	R	I	A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.4. Documento Descargable RD	A	I	I	I	I	I	I	R	R	NA	NA	NA	R	NA	NA	NA	NA	NA

PLAN DE PROYECTO OBTENCIÓN RC INGENIERÍA DE SISTEMAS

Entregable/Actividad	Consejo Superior de la Rectoría	Vicerrectoría Académica y de Asuntos Estudiantiles	Subdirector Académico CU	Líder del proyecto	Coordinador de programa	Docente Experto	Coordinación de Calidad Académica	Profesional de Calidad Académica	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Director de Proyección Social	Coordinación de investigación	Coordinador de Servicios Tecnológicos	Coordinador Administrativo y Financiero	Coordinador de Campus Virtual	Estudiantes	Docentes	Empresarios	Egresado
plataforma SACES																		
6.1. Monitoreo del progreso del proyecto	I	I	I	R	C	C	C	I	I	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA
6.2. Registro de gestión del cambio del proyecto	I	A	I	R	C	R	C	I	I	I	I	I	I	I	NA	NA	NA	NA
7.1. Informe de cierre del proyecto	I	I	I	R	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	NA	NA	NA	NA
7.2. Registro de sistematización de experiencias	I	I	I	R	I	I	C	I	NA	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA

Parte interesada	Compromiso	Poder	Influencia	Estrategia
Consejo Superior de la Rectoría	Se resiste	Alto	Alta	Implementar una estrategia de comunicación transparente y persuasiva para involucrarlos en el proceso y superar la resistencia, especialmente convencerlos de la creación del programa, que genere excedentes para la organización.
Vicerrectoría Académica y de Asuntos Estudiantiles	Líder	Alto	Alta	Mantener una relación cercana con actualizaciones regulares para garantizar su apoyo continuo y su liderazgo en el proyecto.
Subdirector Académico CU	Líder	Medio	Media	Involucrarlos en la toma de decisiones clave, fortaleciendo su rol y apoyando sus iniciativas dentro del proyecto.
Líder del Proyecto	Líder	Medio-Alto	Alta	Proveer recursos y autoridad necesarios para mantener el liderazgo efectivo, garantizando que tengan el respaldo suficiente.

PLAN DE PROYECTO OBTENCIÓN RC INGENIERÍA DE SISTEMAS

Parte interesada	Compromiso	Poder	Influencia	Estrategia
Coordinador de Programa	Apoya	Medio	Alta	Reforzar la cooperación mediante reuniones regulares y asegurando que se sientan incluidos en las decisiones.
Docente Experto	Apoya	Bajo	Alta	Asegurar su involucramiento y valorar sus conocimientos y experiencia a través de capacitaciones entregadas por parte del área de calidad académica, asegurando que comprenda los requisitos de los entregables.
Coordinación de Calidad Académica	Apoya	Medio	Alta	Garantizar que tengan voz en la mejora continua del proyecto, asegurando que sus aportaciones en calidad se integren al proceso.
Profesional de Calidad Académica	Apoya	Bajo	Media	Establecer canales para incluir sus sugerencias y facilitar su colaboración en tareas específicas respecto a los requisitos de los entregables.
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Se resiste	Alto	Alta	Desarrollar un plan de comunicación orientado a resolver inquietudes sobre el impacto financiero y administrativo, ofreciendo soluciones describiendo de forma específicas las adquisiciones y suministros necesarios para la puesta en marcha del programa.
Director de Proyección Social	Apoya	Medio	Media	Asegurar su integración en la toma de decisiones sobre las actividades de relación con el sector externo y su alineación con los objetivos académicos y de proyección social.
Coordinación de Investigación	Apoya	Medio	Alta	Facilitar su participación en la creación de iniciativas y estrategias que apoyen la investigación dentro del proyecto, así como la definición del plan de investigaciones.
Coordinador de Servicios Tecnológicos	Apoya	Medio	Media	Garantizar que su rol en el proyecto sea clave para el desarrollo de infraestructura tecnológica, facilitando el flujo de trabajo.
Coordinador Administrativo y Financiero	Se resiste	Medio	Media	Implicar a esta parte interesada en la planificación financiera y administrativa, enfatizando los beneficios y el alineamiento con los objetivos del proyecto.
Coordinador de Campus Virtual	Neutral	Medio-Bajo	Alta	Facilitar su participación y asegurarse de que entiendan cómo su área se ve reflejada en el proyecto, maximizando su influencia.
Estudiantes	Se resiste	Bajo	Media	Crear campañas informativas internas que resalten cómo el proyecto beneficiará a los estudiantes activos y familiares de estos.
Docentes	Neutral	Bajo	Alta	Proveerles información clara sobre el impacto del proyecto en su labor docente, buscando su cooperación.
Empresarios	Desconoce	Bajo	Media	Desarrollar un enfoque informativo que los eduque sobre cómo el proyecto puede beneficiarlos y cómo pueden contribuir a su éxito.
Egresados	Neutral	Bajo	Media	Atraer su interés mediante actividades de vinculación y demostrando cómo su apoyo al proyecto puede impactar positivamente el programa en construcción.

