

PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO	- Falta de licencias de construcción y ambientales - Mal estado de las cajas de inspección - No se definen Lotes a intervenir y mala nivelación (entidad)
---	---

DEMORAS EN INICIO	
Fecha de Inicio	Motivo
08 de septiembre de 2014	Se llevó a cabo el reconocimiento del terreno, pero no se presentó avance alguno en las actividades del contrato, no se había comenzado la ejecución.

SUSPENSIONES			
Fecha Suspension	Fecha de Inicio	Motivos	Link
14 de enero de 2015	3 de marzo de 2015	El predio a utilizar no cuenta con una nivelación de terreno apta, es por ello que se acude a la administración municipal con el fin de que realicen los rellenos.	..\Documents\PROYECTOS\VILLA GAONA- VISTA HERMOSA 086\1 ACTA DE SUSPENSION No.1 1.jpeg

PRORROGAS			
Fecha	Tiempo	Motivo	Link
15 de octubre de 2015	114 días	No se encontraron soportes de las razones por las cuales ocurrió la prórroga	..\Downloads\INFORMES VILLA GAONA\motivo.png

MODIFICACIONES		
Fecha	Objeto de la Modificación	Link
28 de septiembre de 2016	Se modifica los cerramientos de los patios contemplados en los presupuestos de obra (mayores y menores cantidades de obra, ítems no previstos, fijación de precios no previstos, posibles adicionales)	..\Downloads\INFORME VILLA MERCEDES\motivo.png

ADICIONES	
No se presentaron adiciones en este proyecto	

SUSPENSION No.2			
Fecha Suspension	Fecha de Inicio	Motivo	Link
22 de diciembre de 2015	21 de enero de 2016	Se reitera a la administración municipal sobre la ausencia de las cajas de inspección, de igual manera también se observa el mal estado de las cajas existentes.	..\Documents\PROYECTOS\VILLA GAONA- VISTA HERMOSA 086\ACTA DE SUSPENSION GENERAL No.1.jpeg