

PASANTÍA EMPRESARIAL
INGENIERA DE APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
DE OBRA CIVIL PARA LA EMPRESA AYO GORKHALI INVESTMENTS S.A.S.



Por:
Natalia Rodríguez Bravo



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
VILLAVICENCIO

2022

PASANTÍA EMPRESARIAL
INGENIERA DE APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
DE OBRA CIVIL PARA LA EMPRESA AYO GORKHALI INVESTMENTS S.A.S.

Por:

Natalia Rodríguez Bravo

Documento final presentado como opción de grado para optar al título profesional de ingeniero
civil

Aprobado por:

Ing. Alfonsina Bocanegra Gómez

Tutor Universidad

Ing. Cesar Orlando Burgos Grillo

Tutor Empresa

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
VILLAVICENCIO

2022

Autoridades académicas

Fray José Gabriel Mesa Ángulo, O.P.
Rector General

Fray Eduardo González Gil, O.P.
Vicerrector Académico General

Fray José Antonio Balaguera Cepeda, O.P.
Rector Sede Villavicencio

Fray Rodrigo García Jara, O.P.
Vicerrector Académico Sede Villavicencio

Julieth Andrea Sierra Tobón
Secretaria de División Sede Villavicencio

Ing. Luis Fernando Díaz Cruz
Decano Facultad de Ingeniería Civil

Dedicatoria

Le dedico este logro a mi familia, quienes han dedicado su vida en formar un ser integro, capaz de todo.

Agradecimientos

Agradezco principalmente a Dios y a mis padres por estar ahí para mí sin importar las circunstancias.

También quiero agradecerle a toda la planta docente por su dedicación y paciencia en ayudar a formar una profesional integra, en especial, al ingeniero Juan Manuel Salgado Diaz y la ingeniera Jessica Ramírez Cuello, quienes me brindaron siempre todo su apoyo y compañía en mi proceso profesional, sobre todo, fueron un gran soporte en la elaboración y solución de inquietudes de los informes respectivos.

Por último, agradezco a la empresa Zagint S.A.S por acogerme y brindarme nuevo conocimiento para iniciar con mi experiencia profesional mediante los procesos de contratación.

Contenido

	Pág.
1. Introducción	9
2. Perfil de la empresa	10
3. Marco Normativo	11
4. Actividades Realizadas	12
5. Análisis DOFA.....	32
5.1 Análisis Empresa.....	32
5.2 Análisis Personal.....	33
6. Aportes.....	34
7. Lecciones Aprendidas	35
8. Recomendaciones.....	36
9. Síntesis	37
10. Bibliografía.....	38

Lista de tablas

	Pág.
Tabla 1. Normativa de procesos de contratación en Colombia	11
Tabla 2. Cronograma de actividades realizadas por semana.	13
Tabla 3. Aportes del estudiante.....	34
Tabla 4. Lecciones aprendidas por el estudiante.	35

Lista de figuras

	Pág.
Figura 1. <i>Logo Ayo Gorkhali Investments S.A.S</i>	10
Figura 2. <i>Estructura organizacional</i>	10
Figura 3. <i>Análisis DOFA empresa</i>	32
Figura 4. <i>Análisis DOFA personal</i>	33

1. Introducción

En el presente informe se da a conocer de forma detallada el proceso que se lleva a cabo a través de la modalidad de pasantía empresarial presentada como opción de grado en la razón social ZAGINT SAS con el objetivo de obtener el título de ingeniera civil de la universidad Santo Tomas sede Villavicencio.

Mediante este documento, se evidencia el seguimiento de las actividades realizadas en la empresa ZAGINT S.A.S como ingeniera de apoyo administrativo en procesos de contratación de obra civil a través de la plataforma digital SECOP II mediante la planeación, revisión, creación, y/o modificación de formatos establecidos por el pliego de condiciones que rige la *Ley 80 de 1993*. Obteniendo como resultado sagacidad para el estudiante debido a la experiencia y lecciones adquiridas que ayudan a reforzar sus capacidades y pensamientos.

2. Perfil de la empresa

Ayo Gorkhali Investments S.A.S – Zagint S.A.S, es una empresa filial privada que fue constituida como sociedad por acciones simplificada y tiene como objeto la construcción de obras civiles de infraestructura vial. Se encuentra en la calle 135C #13-70, oficina 208, en la ciudad de Bogotá D.C.

Figura 1. Logo Ayo Gorkhali Investments S.A.S




NOTA. Adaptado de la empresa Ayo Gorkhali Investments S.A.S – Zagint S.A.S

2.1 Estructura organizacional

La estructura organizacional de la empresa se conforma de la siguiente manera:

Figura 2. Estructura organizacional



3. Marco Normativo

El marco normativo que se tuvo en cuenta para el desarrollo de las actividades asignadas durante el proceso de pasantía se rige en las leyes de contratación estatal, tales como:

Tabla 1. *Normativa de procesos de contratación en Colombia*

Año	Título/Artículo	Descripción
1993	Artículo 3 de la ley 80 de 1993	Establece “De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”.
2015	Decreto 1082 de 2015, publicidad	La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto
2007	Artículo 7, ley 1150 de 2007	Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.

4. Actividades Realizadas

Las actividades realizadas en la empresa ZAGINT SAS durante los seis (6) meses correspondientes a la modalidad de pasantía empresarial comprendidos entre el periodo del 1 de mayo de 2022 y el 31 de octubre de 2022, constan de los siguientes ítems mencionados de manera general y especificados en cada tabla con el fin de concretar diversos procesos de contratación estatal:

- Buscar propuestas que cumplan con el perfil de la empresa teniendo en cuenta su experiencia, economía y disponibilidad.
- Apoyo en la ejecución, planeación, revisión, creación y/o modificaciones de los procesos de contratación de n según los formatos pliego establecidos por la entidad que se rigen bajo la ley 80 de 1993.
- Creación de ofertas económicas con el fin de brindar un servicio adecuado a la entidad.
- Visitas de obra a empresas que invitaron a la entidad a participar de manera personal en los procesos de contratación.

A continuación, se describen las actividades realizadas por semana que permitieron el cumplimiento de las labores asignadas por la empresa durante el proceso de la pasantía, cada descripción va con su respectiva evidencia.

Tabla 2. Cronograma de actividades realizadas por semana.



Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
1/05/2022-7/05/2022.	Introducción por parte del tutor de la empresa, Ing. Cesar Burgos.	Aprender todo lo relacionado con procesos de contratación y con el Secop II.	
	Audiencia de adjudicación vía virtual dirigida por el ICCU a través de la plataforma TEAMS.	Dar apertura al sobre No. 2 (económico) y conocer la TRM del proceso.	
	Visita de obra al proyecto “construcción del espacio público UG4 etapa 2” de la empresa Colpatría, en la ciudad de Bogotá.	Analizar si el proyecto es viable para presentar la oferta.	
	Sale informe de evaluación de oferta presentada a la localidad de Bosa como consorcio LMZ.	Subsanación de documentos jurídicos, financieros y técnicos debido a las observaciones planteadas por la entidad.	

Tabla 2. Continuación




Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
9/05/2022-13/05/2022	Aseguradora envía garantía de seriedad de proceso de contratación de la localidad de Bosa envía informe de evaluación con observaciones a corregir.	Asegurar el proyecto al que se participa con el fin de mostrarle a la entidad seguridad.	  

Tabla 2. Continuación




Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
	Se envía la subsanación a través de mensaje público en la plataforma secop II del proceso de Bosa.	Enviar documentos a corregidos con el fin de quedar en la lista definitiva de oferentes a participar.	
16/05/2022 - 20/05/2022	Revisión de la plataforma licitaciones.info o	Seleccionar procesos de contratación que cumplan con el perfil de la empresa.	
	Localidad Puente Aranda envía informe de evaluación con observaciones a corregir.	Subsanación de los documentos técnicos, jurídicos y financieros.	

Tabla 2. Continuación




Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
	Se envía manifestación de interés para realizar un mejoramiento vial en Usaqué y Santa Lucía.	Quedar seleccionados en el sorteo que hace la entidad de acuerdo a la manifestación de interés enviada.	
23/05/2022-27/05/2022.	Fondo de desarrollo local de Puente Aranda envía informe de evaluación.	Subsanación jurídica, técnica y financiera de acuerdo a las observaciones establecidas por la entidad.	
	Fondo de desarrollo local de Puente Aranda envía ubicación detallada del lugar de la audiencia de adjudicación y apertura del sobre económico.	Asistir a la audiencia con el fin de conocer la TRM y hacer un cuadro comparativo entre todas las otras propuestas económicas de los oferentes	

Tabla 2. Continuación


Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
	Diligenciar formatos establecidos por el pliego de condiciones para presentar oferta a la alcaldía de Ibagué.	Enviar documentos correctamente diligenciados para participar en el proceso de contratación.	
30/05/2022-3/06/2022.	El fondo de desarrollo local de Barrios Unidos envía link para desarrollar de manera virtual la audiencia de adjudicación a través de la plataforma teams	Asistir a la audiencia con el fin de conocer la TRM y hacer un cuadro comparativo entre todas las otras propuestas económicas de los oferentes	

Tabla 2. Continuación



Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
6/06/2022-10/06/2022.	Revisión de las observaciones anexadas en el informe de evaluación enviado por la gobernación del Quindío. “Consorcio AAG”.	Subsanación de documentos con el fin de seguir participando en el proceso.	CONSORCIO AAG 1. Los integrantes AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS, no ha renovado el RUP, conforme lo establecido en el Decreto 1082 de 2015., por lo tanto, su indicador financiero CUMPLE lo establecido el pliego pero DEBE SUBSANAR. 2. El integrante AYO GORKHALI INVESTMENTS SAS, presentó el formato de ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA, sin aval del contador. DEBE SUBSANAR. 3. La contadora LINA MARCELA MARÍN HURTADO, quién avala los formatos del integrante AYO GORKHALI INVESTMENTS SAS, no presentó cédula de ciudadanía, tarjeta profesional ni Certificado de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores. DEBE SUBSANAR. 4. Se aclara que el Consorcio AAG, cumple con la Capacidad Residual del Proceso, sin embargo, debe subsanar para que de esta manera puedan quedar HABILITADO. 5. No presenta certificaciones proponente tiene certificado de existencia no renovado no se otorga puntaje industria nacional 6. No se otorga puntaje discapacitados ya que no presenta certificados de obra 7. Rup no renovado de uno de los integrantes 8. Evaluación de la experiencia, no cumple. 
	Reunión virtual con el tutor de la empresa para comentarle los procesos que se han presentado.	Control de cumplimiento con los procesos asignados y organización para otorgar más procesos.	
13/06/2022-17/06/2022.	Reunión virtual con el tutor de la empresa para comentarle los procesos que se han presentado.	Seleccionar procesos que cumplan con el perfil de la empresa para participar.	

Tabla 2. Continuación




Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
20/06/2022-24/06/2022.	Suscripción en la plataforma secop II del proceso de contratación llevado a cabo por el municipio de Restrepo.	Revisar constantemente cuando habiliten los formatos para subir la oferta.	
27/06/2022-1/07/2022.	Se descarga virtualmente el RUP y el certificado de existencia y representación legal de la empresa.	Presentar el RUP y la cámara de comercio actualizados en todos los procesos de contratación.	
	Se presenta la oferta al municipio de Restrepo con todos los documentos correspondientes.	Participar en el proceso para intentar ganar la licitación.	

Tabla 2. Continuación


Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias						
	Se diligencian formatos de acuerdo al pliego definitivo anexado en el secop II por la gobernación de Risaralda.	Tener todos los documentos listos para subir licitación y participar en el proceso.	SI-LP-19-2021 FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL Señores, GOBERNACIÓN DE RISARALDA Calle 19 No 13-17 Pereira, Risaralda REFERENCIA: Proceso de Contratación SI-LP-019-2021, en adelante el "Proceso de contratación" Objeto: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA SEGUNDA CALZADA EN LA VÍA DOSQUEBRADAS - SANTA ROSA, ANTIGUA VÍA ACCESO A SANTA ROSA DE CABAL, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Lote: Único Estimados señores: JORGE ANDRES PULIDO OSPINA, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO VIAL RIPE 15-22, en adelante el "Proponente", presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la Industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 						
11/07/2022-15/07/2022.	Reunión virtual a través de meet con el tutor de la empresa.	Organizar fechas para presentación de licitaciones y asignación de socios para participar.							
	Alcaldía de Restrepo envía adenda cambiando el cronograma de actividad del proceso que ya se presentó para participar	Observar que modificación hizo la entidad en las fechas de entrega de cada actividad.	 NIT. 300058199-1 ADENDA Código: FR-GEBS-17 Versión: 05 Fecha de Aprobación: 29/05/2020  ESTREPO ADENDA No. 02 PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. REST-LP-002-2022 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE AL INTERNADO DE LA VEREDA DE CANEY ALTO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META". La Alcaldía del Municipio de Restrepo se permite expedir la siguiente adenda dentro del proceso de PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. REST-LP-002-2022 Si siguiendo lo preceptuado en los incisos primero y segundo del artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, "Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato (...) De acuerdo a lo anterior, los principios de la contratación pública y en especial el de RESPONSABILIDAD, se trata de un régimen que dentro del marco de una gestión pública eficiente, eficaz y oportuna, imprima diligencia, rectitud y transparencia a los procesos de contratación estatal y a la actuación de todos los sujetos que en ellos intervienen, es por ello que la entidad amplía los términos para dar cumplimiento al informe de evaluación de las ofertas debido a la complejidad de las mismas. 1-Por lo tanto, se modifica el cronograma de la siguiente manera: <table><tr><th>Actividad</th><th>Fecha</th><th>Lugar</th></tr><tr><td>Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1</td><td>22 de julio de 2022</td><td>[Enlace SECOP II]</td></tr></table>	Actividad	Fecha	Lugar	Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	22 de julio de 2022	[Enlace SECOP II]
Actividad	Fecha	Lugar							
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	22 de julio de 2022	[Enlace SECOP II]							

Tabla 2. Continuación








Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
18/07/2022- 22/07/2022.	Se envía manifestación de interés a la alcaldía de Sibaté	Participar en el proceso para quedar entre los seleccionados del sorteo que se hace al pedir la manifestación.	 
25/07/2022- 29/07/2022.	Se descarga el RUP y el certificado de existencia legal de la empresa	Presentarlos actualizados a los procesos de contratación próximos.	 Cámara de Comercio de Bogotá Sede Virtual CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Fecha Expedición: 29 de julio de 2022 Hora: 17:11:52 Recibo No. AB21157790 Valor: \$ 6,500 CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2215779073607 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO Razón social: AYO GORKHALI INVESTMENTS S.A.S Sigla: ZAGINT S.A.S Nit: 901.280.576-9 Administración : Dirección Seccional De Impuestos De Bogotá Domicilio principal: Bogotá D.C.

Tabla 2. Continuación

Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
	Alcaldía de Restrepo envía informe de evaluación con observaciones para cada oferente.	Subsanar las observaciones descritas por la entidad con el fin de quedar en la lista final de oferentes que participan en el proceso.	
1/08/2022-5/08/2022.	Se envía a través de mensaje publico mediante la plataforma secop II la subsanación de Restrepo.	Cumplir con la subsanación para quedar habilitados por la entidad y seguir participando.	
	Se actualiza el formato de capacidad residual de la empresa.	Presentar al día los certificados de los contadores y actualizar los formatos para diligenciarlos con mayor facilidad.	

Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
8/08/2022- 12/08/2022.	Creación de carpetas por cada auxiliar de trabajo en la plataforma licitaciones.info.	Organización de procesos de contratación asignando a cada personal la licitación a preparar.	 ADENDA Código: FR-GEBS-17 Versión: 05 Fecha de Aprobación: 29/05/2020 ADENDA No. 05 PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. REST-LP-002-2022 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE AL INTERNADO DE LA VEREDA DE CANEY ALTO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META". La Alcaldía del Municipio de Restrepo se permite expedir la siguiente adenda dentro del proceso de PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. REST-LP-002-2022 Siguiendo lo preceptuado en los incisos primero y segundo del artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, "Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato (...) De acuerdo a lo anterior, los principios de la contratación pública y en especial el de RESPONSABILIDAD, se trata de un régimen que dentro del marco de una gestión pública eficiente, eficaz y oportuna, imprima diligencia, rectitud y transparencia a los procesos de contratación estatal y a la actuación de todos los sujetos que en ellos intervienen, es por ello que la entidad amplía los términos para dar cumplimiento al informe de evaluación de las ofertas debido a la complejidad de las subsanaciones allegadas, en el entendido que el evaluador jurídico debido a un error involuntario de digitación pudo inducir al error a un oferente dentro del informe de evaluación inicial, por lo cual es necesario garantizar la oportunidad al oferente para allegar los documentos y observaciones que estime pertinentes para subsanar según el resultado que se obtenga con el informe de evaluación. 1-Por lo tanto, se modifica el cronograma de la siguiente manera:
15/08/2022- 19/08/2022.	Revisión de la plataforma licitaciones.info	Seleccionar procesos de contratación que cumplan con el perfil de la empresa	 ADENDA Código: FR-GEBS-17 Versión: 05 Fecha de Aprobación: 29/05/2020 ADENDA No. 05 PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. REST-LP-002-2022 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE AL INTERNADO DE LA VEREDA DE CANEY ALTO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META". La Alcaldía del Municipio de Restrepo se permite expedir la siguiente adenda dentro del proceso de PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. REST-LP-002-2022 Siguiendo lo preceptuado en los incisos primero y segundo del artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, "Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato (...) De acuerdo a lo anterior, los principios de la contratación pública y en especial el de RESPONSABILIDAD, se trata de un régimen que dentro del marco de una gestión pública eficiente, eficaz y oportuna, imprima diligencia, rectitud y transparencia a los procesos de contratación estatal y a la actuación de todos los sujetos que en ellos intervienen, es por ello que la entidad amplía los términos para dar cumplimiento al informe de evaluación de las ofertas debido a la complejidad de las subsanaciones allegadas, en el entendido que el evaluador jurídico debido a un error involuntario de digitación pudo inducir al error a un oferente dentro del informe de evaluación inicial, por lo cual es necesario garantizar la oportunidad al oferente para allegar los documentos y observaciones que estime pertinentes para subsanar según el resultado que se obtenga con el informe de evaluación. 1-Por lo tanto, se modifica el cronograma de la siguiente manera:


Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
15/08/2022- 19/08/2022.	Revisión de la plataforma licitaciones.info	Seleccionar procesos de contratación que cumplan con el perfil de la empresa	

Tabla 2. Continuación




Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
29/08/2022- 2/09/2022.	Se envía oferta con todos los formatos que establecía el pliego definitivo hecho por el Fondo de Desarrollo de Ciudad Bolívar de Bogotá.	Participar en el proceso con el fin de llegar a la lista de oferentes final y celebrar posible selección.	
	manifestación de interés para participar en el proyecto de la alcaldía de Guatavita planteado en el secop I.	Quedar en la lista de seleccionados del sorteo para poder participar y presentar la licitación.	
Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
5/09/2022- 9/09/2022.	Revisión de la plataforma licitaciones.info	Seleccionar procesos de contratación que cumplan con el perfil de la empresa	

Tabla 2. Continuación

Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias																																																													
12/09/2022-16/09/2022.	Municipio de Restrepo envía acta de audiencia con el fin de anexar todo lo ocurrido en la audiencia del proceso. Se realiza Excel que contiene pólizas próximas a salir	Enviar a la aseguradora el acta debido a que hay que demostrarles si el proceso se ganó o no. Pedir las pólizas con anticipación para lograr presentar los procesos de contratación.	ACTA AUDIENCIA APERTURA SOBRE DOS Y ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Código: FR-CEBIS-23 Versión: 05 Fecha de Aprobación: 29/05/2021 ACTA AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE DOS (ECONOMICO) Y ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA N° REST-LP-002-2022 23 DE AGOSTO DE 2022 <table><tr><td>PROCESO SELECCIÓN</td><td>DE</td><td>Licitación pública 002 de 2022, cuyo objeto es el MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE AL INTERNO DE LA VEREDA DE CANEY ALTO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.</td></tr><tr><td>ENTIDAD CONVOCANTE</td><td></td><td>MUNICIPIO DE RESTREPO META.</td></tr><tr><td>CUANTIA</td><td></td><td>PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (\$488.303.830) MCTE.</td></tr></table> La diligencia se realiza de forma virtual, a través del link de ingreso enviado a través de la plataforma SECOP II, meet.google.com/zgv-hjat-wkj Siendo la hora y fecha establecidos, La Doctora, MARLEN MOJICA GARZON, alcaldesa del Municipio de Restrepo – Meta, en uso de sus facultades legales y en cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la materia que nos ocupa y disposiciones del pliego de condiciones definitivo (documento base), da inicio a la audiencia de adjudicación del proceso de licitación pública N° REST-LP-002-2022, el cual tiene por objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE AL INTERNO DE LA VEREDA DE CANEY ALTO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META, siendo las 10:00 a.m. del día 23 de agosto de 2022. Para el efecto se encuentran presentes los siguientes asistentes por parte del Municipio: <table><tr><th>ASISTENTES</th><th>CARGO - DEPENDENCIA</th></tr><tr><td>MARLEN MOJICA GARZON</td><td>Alcaldesa Municipal</td></tr><tr><td>RAUL ALBEIRO CESPEDES BECERRA</td><td>Asesor Jurídico Externo – Oficina de Contratación – Evaluador Jurídico</td></tr><tr><td>HENDERSON ARIALDO RINCON CALDERON</td><td>Profesional – Secretaria de Planeación</td></tr><tr><td>ANGELA ARANGO PARRADO</td><td>Profesional – Secretaria de Hacienda</td></tr></table> A continuación se procede a dar lectura al orden del día: 1.- Verificación e Inscripción de asistentes POUZAS SOLICITADAS - Excel Buscar (Alt+Q) ArchivoInicioInsertarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAyuda Obtener datos de texto/CSVDe la webDe una tabla o rangoFuentes recientesConexiones existentesActualizar todoConsultas y conexionesPropiedadesEditar vínculos Obtener y transformar datosConsultas y conexionesOrdenar y filtrar F6 <table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><th>1</th><th>Fecha a presentar proceso</th><th>Ciudad</th><th>N. de proceso</th><th>Notas a consorcio</th><th>Entidad</th><th>Objeto</th></tr><tr><td>2</td><td>22 septiembre 2022</td><td>Restrepo, Meta</td><td>REST-LP-003-2022</td><td>solos</td><td>ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO</td><td>MEJORAMIENTO VIAL EN CONCRETO PÉRDIDO Y RECUPERACION ESPACIO PUBLICO DE LA CALLE W ENTRE LA CARRETERA Y EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO META</td></tr><tr><td>3</td><td>22 septiembre 2022</td><td>Sumapaz</td><td>FDPS-LP-183-2022</td><td>CONSORCIO CON INVLOS</td><td>SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTA</td><td>ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.</td></tr><tr><td>4</td><td>04 DE OCTUBRE DE 2022</td><td>Bogota</td><td>IDU-LP-DTCI-005-2022</td><td>CONSORCIO CON INVLOS</td><td>IDU</td><td>BRIGADA DE REACCION VIAL PARA ATENDER A PRECIOS UNITARIOS LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 Y GRUPO 2. EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL INTERMEDIO TRONCAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 Y GRUPO 5</td></tr><tr><td>5</td><td>04 DE OCTUBRE DE 2022</td><td>Bogota</td><td>IDU-LP-DTCI-004-2022</td><td>CONSORCIO CON INVLOS</td><td>IDU</td><td></td></tr></table>	PROCESO SELECCIÓN	DE	Licitación pública 002 de 2022, cuyo objeto es el MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE AL INTERNO DE LA VEREDA DE CANEY ALTO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.	ENTIDAD CONVOCANTE		MUNICIPIO DE RESTREPO META.	CUANTIA		PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (\$488.303.830) MCTE.	ASISTENTES	CARGO - DEPENDENCIA	MARLEN MOJICA GARZON	Alcaldesa Municipal	RAUL ALBEIRO CESPEDES BECERRA	Asesor Jurídico Externo – Oficina de Contratación – Evaluador Jurídico	HENDERSON ARIALDO RINCON CALDERON	Profesional – Secretaria de Planeación	ANGELA ARANGO PARRADO	Profesional – Secretaria de Hacienda		A	B	C	D	E	F	1	Fecha a presentar proceso	Ciudad	N. de proceso	Notas a consorcio	Entidad	Objeto	2	22 septiembre 2022	Restrepo, Meta	REST-LP-003-2022	solos	ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO	MEJORAMIENTO VIAL EN CONCRETO PÉRDIDO Y RECUPERACION ESPACIO PUBLICO DE LA CALLE W ENTRE LA CARRETERA Y EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO META	3	22 septiembre 2022	Sumapaz	FDPS-LP-183-2022	CONSORCIO CON INVLOS	SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTA	ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.	4	04 DE OCTUBRE DE 2022	Bogota	IDU-LP-DTCI-005-2022	CONSORCIO CON INVLOS	IDU	BRIGADA DE REACCION VIAL PARA ATENDER A PRECIOS UNITARIOS LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 Y GRUPO 2. EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL INTERMEDIO TRONCAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 Y GRUPO 5	5	04 DE OCTUBRE DE 2022	Bogota	IDU-LP-DTCI-004-2022	CONSORCIO CON INVLOS	IDU	
PROCESO SELECCIÓN	DE	Licitación pública 002 de 2022, cuyo objeto es el MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE AL INTERNO DE LA VEREDA DE CANEY ALTO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META.																																																														
ENTIDAD CONVOCANTE		MUNICIPIO DE RESTREPO META.																																																														
CUANTIA		PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (\$488.303.830) MCTE.																																																														
ASISTENTES	CARGO - DEPENDENCIA																																																															
MARLEN MOJICA GARZON	Alcaldesa Municipal																																																															
RAUL ALBEIRO CESPEDES BECERRA	Asesor Jurídico Externo – Oficina de Contratación – Evaluador Jurídico																																																															
HENDERSON ARIALDO RINCON CALDERON	Profesional – Secretaria de Planeación																																																															
ANGELA ARANGO PARRADO	Profesional – Secretaria de Hacienda																																																															
	A	B	C	D	E	F																																																										
1	Fecha a presentar proceso	Ciudad	N. de proceso	Notas a consorcio	Entidad	Objeto																																																										
2	22 septiembre 2022	Restrepo, Meta	REST-LP-003-2022	solos	ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO	MEJORAMIENTO VIAL EN CONCRETO PÉRDIDO Y RECUPERACION ESPACIO PUBLICO DE LA CALLE W ENTRE LA CARRETERA Y EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO META																																																										
3	22 septiembre 2022	Sumapaz	FDPS-LP-183-2022	CONSORCIO CON INVLOS	SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTA	ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.																																																										
4	04 DE OCTUBRE DE 2022	Bogota	IDU-LP-DTCI-005-2022	CONSORCIO CON INVLOS	IDU	BRIGADA DE REACCION VIAL PARA ATENDER A PRECIOS UNITARIOS LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 Y GRUPO 2. EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL INTERMEDIO TRONCAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 Y GRUPO 5																																																										
5	04 DE OCTUBRE DE 2022	Bogota	IDU-LP-DTCI-004-2022	CONSORCIO CON INVLOS	IDU																																																											

Tabla 2. Continuación

Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias																																																																						
	Se realiza cuadro de Excel que contiene los procesos seleccionados próximos a presentar y quién está a cargo de presentarlo.	Organizar y repartir procesos para presentarlos en la fecha establecida por la entidad.	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th></tr><tr><th>Entidad</th><th>Modalidad</th><th>Numero</th><th>Objeto</th><th>RESPONSABLE</th><th>Cuenta</th><th>Ubicac</th></tr><tr><td>INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA</td><td>Licitación pública (obra pública)</td><td>ICCU-LP-0WDE 203</td><td>MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA LIBRE LINDA JACQUE GUACETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL PARQUE DEL PLANO</td><td>MFSA</td><td></td><td>area Cuadernos Cundinamarca Lengua area Cundinamarca</td></tr><tr><td>INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO</td><td>Licitación pública (obra pública)</td><td>IDU-LP-0TD-004-2</td><td>OPRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VAL</td><td>DIRR</td><td>\$ 25.186.789.434</td><td>Bogotá D.C.</td></tr><tr><td>INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA</td><td>Licitación pública (obra pública)</td><td>IDU-LP-0TD-004-2</td><td>MEJORAMIENTO DE VAS CONSTRUCTURA DE LA MALLA VAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL PARQUE DEL PLAN</td><td>MFSA</td><td>\$ 25.186.789.402</td><td>Cundinamarca</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ICCU-LP-022 DE 25 500</td><td>OPRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTA D.C. INCLUYE</td><td>MFSA</td><td>\$ 16.800.000.000</td><td>Bogotá D.C.</td></tr><tr><td>INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO</td><td>Licitación pública (obra pública)</td><td>IDU-LP-0TD-009-2</td><td>SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y BRIGADA DE REACCION VAL PARA ATENDER A PRECIOS UNIFORMES LA MALLA VAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO</td><td>DIRR</td><td>\$ 14.733.239.081</td><td>Bogotá D.C.</td></tr><tr><td>INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO</td><td>Licitación pública (obra pública)</td><td>IDU-LP-0TD-005-2</td><td>Y GRUPO 2 VAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MESA CORRAL</td><td>MFSA</td><td>\$ 10.050.908.622</td><td>Bogotá D.C.</td></tr><tr><td>INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA</td><td>Licitación pública (obra pública)</td><td>ICCU-LP-0TDE 202</td><td>INSPECCIONES DE SAN JOAQUIN Y SAN JAVIER, DEPARTAMENTO DE</td><td>MFSA</td><td>\$ 12.212.951.277</td><td>Cundinamarca</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>MANUTENCION Y REHABILITACION EN LA</td><td>MDR</td><td></td><td></td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	Entidad	Modalidad	Numero	Objeto	RESPONSABLE	Cuenta	Ubicac	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	Licitación pública (obra pública)	ICCU-LP-0WDE 203	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA LIBRE LINDA JACQUE GUACETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL PARQUE DEL PLANO	MFSA		area Cuadernos Cundinamarca Lengua area Cundinamarca	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	Licitación pública (obra pública)	IDU-LP-0TD-004-2	OPRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VAL	DIRR	\$ 25.186.789.434	Bogotá D.C.	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	Licitación pública (obra pública)	IDU-LP-0TD-004-2	MEJORAMIENTO DE VAS CONSTRUCTURA DE LA MALLA VAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL PARQUE DEL PLAN	MFSA	\$ 25.186.789.402	Cundinamarca			ICCU-LP-022 DE 25 500	OPRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTA D.C. INCLUYE	MFSA	\$ 16.800.000.000	Bogotá D.C.	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	Licitación pública (obra pública)	IDU-LP-0TD-009-2	SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y BRIGADA DE REACCION VAL PARA ATENDER A PRECIOS UNIFORMES LA MALLA VAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO	DIRR	\$ 14.733.239.081	Bogotá D.C.	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	Licitación pública (obra pública)	IDU-LP-0TD-005-2	Y GRUPO 2 VAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MESA CORRAL	MFSA	\$ 10.050.908.622	Bogotá D.C.	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	Licitación pública (obra pública)	ICCU-LP-0TDE 202	INSPECCIONES DE SAN JOAQUIN Y SAN JAVIER, DEPARTAMENTO DE	MFSA	\$ 12.212.951.277	Cundinamarca				MANUTENCION Y REHABILITACION EN LA	MDR		
A	B	C	D	E	F	G																																																																			
Entidad	Modalidad	Numero	Objeto	RESPONSABLE	Cuenta	Ubicac																																																																			
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	Licitación pública (obra pública)	ICCU-LP-0WDE 203	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA LIBRE LINDA JACQUE GUACETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL PARQUE DEL PLANO	MFSA		area Cuadernos Cundinamarca Lengua area Cundinamarca																																																																			
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	Licitación pública (obra pública)	IDU-LP-0TD-004-2	OPRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VAL	DIRR	\$ 25.186.789.434	Bogotá D.C.																																																																			
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	Licitación pública (obra pública)	IDU-LP-0TD-004-2	MEJORAMIENTO DE VAS CONSTRUCTURA DE LA MALLA VAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL PARQUE DEL PLAN	MFSA	\$ 25.186.789.402	Cundinamarca																																																																			
		ICCU-LP-022 DE 25 500	OPRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTA D.C. INCLUYE	MFSA	\$ 16.800.000.000	Bogotá D.C.																																																																			
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	Licitación pública (obra pública)	IDU-LP-0TD-009-2	SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y BRIGADA DE REACCION VAL PARA ATENDER A PRECIOS UNIFORMES LA MALLA VAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO	DIRR	\$ 14.733.239.081	Bogotá D.C.																																																																			
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	Licitación pública (obra pública)	IDU-LP-0TD-005-2	Y GRUPO 2 VAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MESA CORRAL	MFSA	\$ 10.050.908.622	Bogotá D.C.																																																																			
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	Licitación pública (obra pública)	ICCU-LP-0TDE 202	INSPECCIONES DE SAN JOAQUIN Y SAN JAVIER, DEPARTAMENTO DE	MFSA	\$ 12.212.951.277	Cundinamarca																																																																			
			MANUTENCION Y REHABILITACION EN LA	MDR																																																																					
19/09/2022-23/09/2022.	Se descarga certificado del COPNIA del ingeniero y tutor Cesar Burgos.	Presentar certificado actualizado el certificado con el fin de que aprueben avalar las propuestas.	 REPUBLICA DE COLOMBIA COPNIA Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios CVAD-2022-1485092 CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA COPNIA EL DIRECTOR GENERAL CERTIFICA: 1. Que CESAR ORLANDO BURGOS GRILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79243057, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-64200 desde el 20 de Febrero de 1997, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 805. 2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003. 3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE 4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios o ético-profesionales.																																																																						
	Actualización del RIT de la empresa	Presentarlo con fecha vigente a licitaciones donde la entidad lo solicite en el pliego de condiciones.	 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE N.I.T. 901289576 AYO GORNALI INVESTMENTS S.A.S. INFORMACIÓN BÁSICA Dirección: CL 135 C 13 84 TO 2 AP 208 Teléfono: 3357030773 Dirección electrónica: zagornali@gmail.com Ciudad: BOGOTÁ D.C. Fecha de inscripción: 06/05/2019 Municipio: BOGOTÁ D.C. Sigiente inscripción: - PERFIL TRIBUTARIO Identificación Jurídica: PERSONA JURÍDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 06/05/2019 Matrícula Mercantil: 03105580 Fecha inicio de Actividades: 06/05/2019 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0 Actividad 1: 4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Actividad 2: 4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Actividad 3: 71101 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Actividad 4: 4823 - Transporte de carga por carretera Actividad 5: ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS <table><tr><th>Fecha inicio</th><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>NOMBRE</th><th>Tipo Representación</th></tr><tr><td>22/05/2021</td><td>C.E.</td><td>0062990</td><td>ANA PAULA RODRIGUEZ ROMAN</td><td>REPRESENTANTE LEGAL</td></tr><tr><td>22/05/2021</td><td>C.E.</td><td>00671928</td><td>CARLOS JULIO SANCHEZ ARRIOLA</td><td>REPRESENTANTE LEGAL</td></tr></table> Sólo el Contribuyente. Dado en la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Central. Kj 39 35 90 Dirección Distrital de Ingresos Bogotá D.C. Colombia Fuente: RIT-GRD	Fecha inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación	22/05/2021	C.E.	0062990	ANA PAULA RODRIGUEZ ROMAN	REPRESENTANTE LEGAL	22/05/2021	C.E.	00671928	CARLOS JULIO SANCHEZ ARRIOLA	REPRESENTANTE LEGAL																																																							
Fecha inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación																																																																					
22/05/2021	C.E.	0062990	ANA PAULA RODRIGUEZ ROMAN	REPRESENTANTE LEGAL																																																																					
22/05/2021	C.E.	00671928	CARLOS JULIO SANCHEZ ARRIOLA	REPRESENTANTE LEGAL																																																																					

Tabla 2. Continuación




Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
26/09/2022- 30/09/2022.	Aseguradora envía póliza del proceso de contratación que se va a presentar en el municipio de Madrid-Cundinamarca.	Asegurar el proyecto para que la entidad verifique la vigencia de la garantía de seriedad.	  

Tabla 2. Continuación








Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
3/10/2022-7/10/2022.	Se descarga el RUP y el certificado de existencia y representación legal de la empresa	Presentar actualizados el RUP y la cámara de comercio a los procesos de contratación.	 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA SEDE VIRTUAL CÓDIGO VERIFICACIÓN: B224401881413D 3 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 20:27:55 AB22440188 PÁGINA: 1 DE 19 ***** ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO ***** RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO ***** PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/ ***** CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROponentES ***** LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRIPTO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES. ***** CERTIFICA: IDENTIFICACION QUE: AYO GORKHALI INVESTMENTS S.A.S NIT: 00000901280576-9 NUMERO DEL PROponentE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00066022
	Se envía oferta a través de la plataforma secop II del proceso de contratación hecho por la alcaldía de Madrid-Cundinamarca.	Participar en el proceso de contratación con el fin de llegar a la última fase.	
10/10/2022-14/10/2022.	Revisión de la plataforma licitaciones.info	Seleccionar procesos de contratación que cumplan con el perfil de la empresa	

Tabla 2. Continuación

Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias					
17/10/2022- 21/10/2022.	Alcaldía de Madrid envía el informe de evaluación con sus respectivas observaciones	Subsanar documentos teniendo en cuenta las observaciones planteadas por la entidad.						
	Se envía subsanación a la alcaldía de Madrid mediante mensaje público a través de la plataforma secop II.	Enviar observaciones corregidas con el propósito de llegar a la última fase						
	Alcaldía de Madrid envía adenda modificando el cronograma de actividades	Revisar adenda con el fin de revisar las nuevas fechas de presentación de las actividades.	 <table><tr><th colspan="3">ADENDA</th></tr><tr><td>GJC-F-058</td><td>VERSIÓN 4</td><td>FECHA DE EMISIÓN 02/11/2020</td></tr></table> ADENDA No. 5 PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PÚBLICA No. LP-010-2022 OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL PENDIENTE POR INTERVENIR EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA". En aras de garantizar los principios de publicidad y transparencia establecidos en la Ley 80 de 1993, y conforme a lo preceptuado en el inciso segundo del Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual establece "Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones. ...La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. ... (..)...", (subrayado fuera de texto) se procederá teniendo en cuenta que el volumen de observaciones allegadas en el término del traslado del informe de evaluación requiere una dedicación mayor de tiempo para ser evaluadas y verificadas por parte del comité técnico evaluador y de esta forma garantizar el principio de selección objetiva, por la que se hace necesario, entrar a modificar el Anexo 2- "Cronograma CCE-EICP-IDI-02 Licitación" en los siguientes términos: 1. Modificar el Anexo 2- "Cronograma CCE-EICP-IDI-02 Licitación", el cual quedará de la siguiente forma:	ADENDA			GJC-F-058	VERSIÓN 4
ADENDA								
GJC-F-058	VERSIÓN 4	FECHA DE EMISIÓN 02/11/2020						

Fecha	Descripción	Objetivo propuesto	Evidencias
	Alcaldía de Madrid envía consolidado de la lista final de oferentes que siguen participando en el proceso.	Revisar si la empresa quedo seleccionada en la lista definitiva del proceso para seguir participando.	
24/10/2022-31/10/2022.	Alcaldía de Madrid envía link y fecha del proceso avisando que la audiencia de adjudicación se da virtualmente	Revisar el día, plataforma digital y hora por donde se lleva a cabo la apertura del sobre económico a través de la audiencia.	
	Audiencia de adjudicación llevada a cabo de manera virtual por la alcaldía de Madrid.	Asistir a la audiencia con el fin de conocer la TRM y hacer un cuadro comparativo entre todas las otras propuestas económicas de los oferentes.	




ACTA DE INFORME DE VERIFICACIÓN PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA LP-019-2022

VERSION 2

FECHA DE EMISIÓN
20/10/2023

ALCF-081

LICITACIÓN PUBLICA 019-2022

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO ADOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL, PENDIENTE POR INTERVENIR EN EL MUNICIPIO DE MADRID C/ANDANIMARCA.

OBJETO:

CONSOLIDADO EVALUACIÓN DEFINITIVA


REQUISITOS HABILITANTES							PONDERACIÓN	OBSERVACIONES
PROponente	Capacidad Jurídica	Capacidad Técnica	Capacidad Financiera	K Residual	Consolidado General	Puntaje		
1 EXCARVARI S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40		
2 CONSORCIO S.M. MADRID	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	0		
3 PROFESIONALES ASOCIACION LTDA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	0		
4 EMILIANO VARGAS MESA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40		
5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL INGENIERIA VIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40		
6 CONSORCIO PLAN VIAL MACRO 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40		
7 UNION TEMPORAL MADRID 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40		
8 UNION TEMPORAL MADRID (PPV 2022)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40		
9 UNION TEMPORAL MACRO 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40		
10 ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	0		
11 CONSORCIO LEGES MADRID	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	0		
12 CONSORCIO MADRID PPM	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	0		
13 CONSORCIO MADRID ROADS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40		
14 CONSORCIO VIAL Q2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40		
15 CONSORCIO VIAL Q3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40		



AVISO AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN Y/O DECLARATORIA DE DESIERTA

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-010-2022


En el marco del proceso de Licitación Pública No. LP-010-2022, la alcaldía municipal de Madrid, a efectos de garantizar los principios que rigen la contratación estatal, se permite informar a los interesados que la audiencia pública de adjudicación y/o declaratoria de desierto será adelantada por la administración municipal, a través de la plataforma **TEAMS**, el día 27 de octubre de 2022 a las 02:30 p.m. dando cumplimiento al cronograma del pliego de condiciones definitivo, para lo cual, los interesados deberán ingresar al siguiente link:

[illegible]

5. Análisis DOFA


5.1 Análisis Empresa

Figura 3. Análisis DOFA Empresa.



5.2 Análisis Personal

Figura 4. *Análisis DOFA Personal.*



6. Aportes

En la tabla 6.1 se presentan los principales aportes realizados durante el periodo de la pasantía empresarial en la empresa Zagint S.A.S

Tabla 3. *Aportes del estudiante.*

Aspecto	Descripción	Impacto
Social	Enseñarle al nuevo personal el manejo de la plataforma secop II, y el diligenciamiento correcto de los formatos de los procesos de contratación.	Eficiencia en la entrega de documentos y presentación de ofertas.
Técnico	Elaboración de ofertas económicas	Presentar la propuesta económica a través del formulario de presupuesto oficial con el fin de ajustar la TRM del día de la audiencia.
Administrativo	Seleccionar procesos de contratación que cumplan con el perfil de la empresa.	Revisar el cronograma de actividades definitivo para cuadrar los documentos y entregarlos en las fechas estipuladas.
Administrativo	Descargar mensualmente el registro único de proponentes y la cámara de comercio, también trimestralmente el certificado de junta de los contadores.	Presentar los documentos actualizados a la entidad para no ser causal de rechazo.
Administrativo	Preparación y revisión de formatos y documentos de la empresa requeridos en los pliegos de condiciones definitivos establecidos por la entidad.	Participación en los procesos de contratación con documentación actualizada con el fin de cumplir con los criterios de evaluación y obtención de puntaje.

7. Lecciones Aprendidas

En la tabla 7.1 se presentan los inconvenientes que de alguna manera generaron desosiego durante los seis (6) meses de pasantía.

Tabla 4. *Lecciones aprendidas por el estudiante.*

Inconvenientes	Solución
Asignar procesos de contratación con anticipación para no andar con contra tiempos a la hora de presentarlos.	Crear un cuadro Excel con todos los procesos de contratación a presentar y su respectivo responsable.
Suspensión imprevista de la energía en el momento de necesitar la conexión a internet para subir las ofertas.	Compra de estabilizador de voltaje, con el fin de que cuando se fuera la luz tener 30 minutos más de conexión a internet.
Formatos de puntuación no específicos, por ejemplo, el formato de apoyo a la industria nacional no anexaba el % de empleados o contratistas que debía gestionar el proponente a la oferta.	Solicitar permiso al tutor cuando sucedían esos casos de poner el porcentaje por defecto que él nos enseñó desde el principio.
Demora en entrega de documentos por parte de los asociados para poder presentar la oferta en el tiempo y fecha asignadas por la entidad.	Se recurría al tutor de manera inmediata para solicitar cambio de socio o simplemente acosar el mismo a los asociados.

8. Recomendaciones

Establecer fechas para el cumplimiento de entrega de documentación por parte de los socios en el momento de presentar una oferta de contratación.

9. Síntesis

Zagint es una empresa filial privada encargada de la construcción, conservación y mantenimiento de infraestructura vial, está constituida hace 3 años y 5 meses por la ingeniera ambiental Gina Paola Rodriguez Rojas, en cuanto a su experiencia, quien se la transfiere es la empresa matriz “Zigurat ingeniería” la cual cuenta con más de 20 años de funcionamiento en el campo de la contratación.

Durante el proceso de la pasantía empresarial se participó en varios proyectos relacionados con obras civiles, los cuales eran seleccionados a través de la plataforma licitaciones.info cuyo objeto debía cumplir con la experiencia, economía y perfil de la empresa, partiendo desde la creación de propuestas económicas, creación de formatos establecidos por el pliego tipo de condiciones, hasta correcciones de los mismos cuando la entidad enviaba informe de evaluación. Dichas actividades se realizaron para una amplia cantidad de proyectos seleccionados, tales como: proceso de contratación No. 70007340, municipio de Medellín, objeto: “obras de construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento de la ciudad”; proceso de contratación No. LP-010-2022, municipio de Madrid, objeto: “ejecutar a precios unitarios y monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de obras de conservación de la malla vial urbana y rural pendiente por intervenir en el municipio de Madrid-Cundinamarca”; proceso de contratación No. LP-SI-009-2022, objeto: “mantenimiento y rehabilitación de la malla vial urbana en el municipio de Sibaté”.

La pasantía empresarial es una inducción al mundo laboral que permite al pasante tener una visión de su profesión, ayudándole a través de esta a ampliar su conocimiento y capacidades en consecuencia a los aspectos teóricos aprendidos en el tiempo de su práctica.

10. Bibliografía

Congreso de Colombia. (1993). Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración PÚBLICA.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304>

Colombia compra eficiente. Concurso de méritos abiertos.

<https://www.colombiacompra.gov.co/content/concurso-de-meritos-abierto>