

MODELO DE RUTA METODOLÓGICA

Las comunidades zenúes han desarrollado una ruta metodológica o cronograma de convites sucesivos, con las actividades, participantes, jornadas, énfasis de las mismas desde el derecho mayor, y las fechas o tiempos de desenvolvimiento en que será realizado el proceso de consulta previa según sean los acuerdos puntuales que se establezcan entre las partes, en la fase de preconsulta.

FASE	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES					Jornadas	FECHA(S) PROPUESTA
		DANCP	Sab	Asamblea	ETC	Empresa		
1. PRELIMINAR	Acercamiento inicial a las comunidades étnicas		X	X	X	X	1	Por concertar
	Concertación factores pre-consulta				X	X	2	Por concertar
	Reunión de pre-consulta y apertura DANCP	X	X	X	X	X	1	Por concertar
2. CARACTERIZACIÓN	Taller de capacitación de sabedores para la caracterización		X		X		2	Por concertar
	Taller de Cartografía social		X		X	X	3	Por concertar
	Trabajos de campo de caracterización de la comunidad étnica (Línea base)		X	X	X		3	Por concertar
	-Espacio autónomo			X			1	Por concertar
	Taller de georreferenciación		X		X	X	3	Por concertar
	Análisis documental		X	X	X		1	Por concertar
	Taller grupal: resultados caracterización + valoración recursos de la comunidad + cartografías sociales temáticas		X	X	X	X	1	Por concertar
	Espacio autónomo			X	X		1	Por concertar
3. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y DE MEDIDAS DE MANEJO	Pre-taller de identificación de impactos y medidas de manejo por parte de la EMPRESA		X		X	X	1	Por concertar
	Estudio interno de matriz de impactos y análisis documental		X	X	X		1	Por concertar
	Espacio Autónomo			X	X		1	Por concertar

