

	Acta de seguimiento al proyecto Data Warehouse para la Gerencia de Sistemas de Información de red de Claro Móvil Colombia		Acta N. 003		
			Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
			31/05/2016	09:00am	11:00am
Con esta acta con esta acta se verifica el cumplimiento de los aspectos administrativos, técnicos y financieros del contrato o convenio del proyecto.					
1. AGENDA DE LA REUNIÓN					
1. Presentación de los participantes 2. Seguimiento a las tareas ejecutadas 3. Firma del acta de la reunión					
2. SEGUIMIENTO A FASES DEL PROYECTO					
Tareas Involucradas en el tercer mes		2.6 Construcción de procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL) de datos 3.3 Construcción de reportes requeridos			
	Avance Real	Avance Planeado a la Fecha	Observaciones		
(Total de actividades ejecutadas/total de actividades planeadas)*100	62%	62%			
(Ingresos ejecutados acumulados/ Ingreso Presupuestado acumulado a la fecha)*100%	51%	51%			
Valor Trabajado/Valor Presupuestado	1	1			
3. OBSERVACIONES					
4. COMPROMISOS					
Tarea/Actividad		Responsable	Fecha de Entrega		
5. PRÓXIMA REUNIÓN		FECHA: 30/06/2016	HORA: 09:00am		
6. FIRMAS DE LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO					
Nombre	Cargo		Firma		
Edison Fuentes	Gerente del proyecto Holismo Ingeniería				
Sergio Díaz	Gerente del proyecto Claro Móvil				
Luis Pancha	Líder Técnico Holismo Ingeniería				
Juan Carlos Valderrama	Líder Técnico Claro Móvil				
Oscar Martínez	Consultor de ETL Holismo Ingeniería				