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Tema Central: 

 

RETOMAR PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 

ORGANICOS DE LA PIMRS EN MIRAFLORES, BOYACÁ". 

 

Municipio / Departamento: MIRAFLORES / BOYACÁ 

Lugar: ESPB- VIRTUAL Fecha: 25 AGOSTO DE 
2020 

Hora de Inicio: 2:30 a. m. 
Hora de 

Culminación: 
3:30 a. m. 

 

 
 

Agenda A Tratar En La Reunión  

1 Información del estado del proyecto.  

2 Revisión de la lista de chequeo. 

3 Actualización de certificados. 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

Desarrollo De La Reunión  

 

 
Se realiza reunión de manera virtual entre el Ingeniero Nelson Fernando García Sierra y Javier Nicolas Gallo Paredes por parte ESPB y el Ingeniero Guillermo Hernán 

López Rodríguez gerente de Servilungupá, con el objetivo de retomar el proyecto “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 

ORGANICOS DE LA PIMRS EN MIRAFLORES, BOYACÁ”. 

 
Primero se realiza la presentación de los integrantes de las dos entidades presentes. 

El Ingeniero Nelson Fernando García Sierra, explica el interés de ESPB en retomar el proyecto “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE 

RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DE LA PIMRS EN MIRAFLORES, BOYACÁ”, la importancia y compromiso que tiene este para la empresa. 

El Ingeniero Guillermo Hernán López Rodríguez, acorde a lo dicho por el ingeniero Nelson Fernando García Sierra dispone a apoyar culminar el proyecto y manifiesta la 

importancia del proyecto para el municipio. 

 

Por lo anterior se dispone a revisar la lista de chequeo. El pasante Javier Nicolas Gallo Paredes menciona los diferentes errores en la redacción del documento como de 

la desactualización de los certificados, con lo cual el Ingeniero Nelson Fernando García Sierra afirma y menciona que la lista de chequeo para ajustar no es tan larga y no 

es tan compleja, dicho esto el ingeniero Guillermo López pregunta si hay la posibilidad de culminar este año el proyecto con lo que el ingeniero Nelson García indica que 

ese el objetivo y propone entregar el documento en 15 días, luego ser presentado nuevamente ante el comité de evaluación y viabilizarían de proyectos por parte de la 

gobernación y explica brevemente la siguiente etapa para finalizar el proyecto. 

 

Para finalizar, el Ingeniero Guillermo Hernán López Rodríguez propone ayudar a actualizar los certificados y facilitar la recolección de las firmas. El pasante Javier Gallo 

se compromete a la redacción los certificados y arreglar los errores en la impresión del documento, y junto al Ingeniero Nelson García presentar nuevamente el proyecto 

para que sea revisado por el comité de evaluación y viabilizarían de proyectos. 
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Compromisos 
 

Tareas 
 

Responsables 
 

Fecha De Entrega Y/o Gestión. 

RECOLEECION CERTIFICADOS SERVILENGUPÁ 4 de Septiembre de 2020 

AJUSTES A DOCUMENTOS ESPB 4 de Septiembre de 2020 

ENTREGA DE DOCYMENTOS A 

COMITÉ DE EVALUACION Y 
ESPB 8 de Septiembre de 2020 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Participantes 

 
Nombre Y Apellido 

 

Identificación 

Numero 

 
Numero De Celular 

 
Entidad 

 
Firma 

Nelson Fernando García Sierra 
 3125412453 

 
ESPB 

 

Javier Nicolas Gallo Paredes 1052408585 3227949689 ESPB  

Guillermo Hernán López Rodríguez 74346840 3107888673 SERVILENGUPÁ 
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Hoja Adicional De Desarrollo A La Reunión 

Viene Escrito De página N°   

 
REGISTRO REUNION 
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