
Id Modo 
de 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

1 ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE SEGURIDAD 
VIAL EN LA CICLORUTA DE LA CARRERA 13 ENTRE 
CALLES 51 Y 63 LOCALIDAD DE CHAPINERO, 
BOGOTA

165,1 días vie 31/07/15 vie 12/02/16

2 ante proyecto 46 días vie 31/07/15 mié 23/09/15

3 recopilacion de informacion antecedentes de 
ciclorutas 

10 días vie 31/07/15 mié 
12/08/15

4 levantamiento del estado del arte 10 días mié 
12/08/15

lun 24/08/15 3

5 aplicación de normativa icontec 1486 
estructuracion del anteproyecto

1 día lun 24/08/15 mar 
25/08/15

4

6 estructuracion del ante proyecto 25 días mar 25/08/15mié 23/09/155

7 FIN DE ANTEPROYECTO 0 días mié 23/09/15 mié 23/09/156

8 metodologia de trabajo 43 días jue 24/09/15 vie 13/11/15

9 componente tecnico 43 días jue 24/09/15 vie 13/11/15

10  establecer la poblacion de estudio encuesta 2 días jue 24/09/15 vie 25/09/15 6

11 proyectar la poblacion según el crecimiento 
historico

4 días vie 25/09/15 jue 01/10/15 10

12 llenar formatos de patologias en el paimento
de la cicloruta

12 días jue 01/10/15 jue 15/10/15 11

13 llenar fotmatos de estado de señalizacion 
tanto horizontal como vertical de la cicloruta

12 días jue 01/10/15 jue 15/10/15 12CC

14 recopilacion de informacion obtenida en 
campo

8 días jue 15/10/15 sáb 24/10/15 6,10,11,12,13

15 estudio de datos recopilados 15 días sáb 24/10/15 mié 11/11/1514

16 relacionar tota la informacion recogida en 
campo con la normatividad vigente 

17 días sáb 24/10/15 vie 13/11/15 12,13,14

17 establecer el estado actual de la cicloruta y 
verificar el cumplimiento según el manual de
diseño 

8 días vie 30/10/15 mar 
10/11/15

16CC+30%

18 componente social 12 días jue 24/09/15 jue 08/10/15

19 test de seguridad vial 2 días jue 24/09/15 vie 25/09/15 10CC

20 test de satisfaccion en el sistema 2 días jue 24/09/15 vie 25/09/15 19CC

21 test de relacion costo beneficio del nuevo 
sistema de transporte alternativo

2 días jue 24/09/15 vie 25/09/15 20CC

22 estudio cualitativo y cuantitativo del 
componente social

10 días vie 25/09/15 jue 08/10/15 19,20,21

23 FIN DE METODOLOGIA DE TRABAJO 0 días vie 13/11/15 vie 13/11/15 16

24 desarrollo del proyecto 80 días mar 10/11/15vie 12/02/16

25 iniciar el proceso de alternativas de solcuion 
que se le debera dar a la cicloruta de estudio

40 días mar 
10/11/15

sáb 26/12/15 17,19,20,21

26 organización de cartilla de pacto de movilidad 20 días sáb 26/12/15 mié 20/01/1625

27 modelo final de cartilla 20 días mié 20/01/16 vie 12/02/16 26

28 FIN DE PROYECTO 0 días vie 12/02/16 vie 12/02/16 27

29 FIN ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE 
SEGURIDAD VIAL EN LA CICLORUTA DE LA 
CARRERA 13 ENTRE CALLES 51 6 63 LOCALIDAD DE
CHAPINERO, BOGOTA

0 días vie 12/02/16 vie 12/02/16 27

23/09

13/11

12/02

12/02

14/06 05/07 26/07 16/08 06/09 27/09 18/10 08/11 29/11 20/12 10/01 31/01 21/02 13/03
11 julio 01 septiembre 21 octubre 11 diciembre 01 febrero 21 marzo

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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ALINEAMIENTO HORIZONTAL DE LA CICLORUTA

07 DE MARZO DE 2016

DAVID REYES CANTOR

AUDITORIA EN SEGURIDAD VIAL

PARA LA CICLORUTA DE LA

CARRERA 13 ENTRE CALLE 51 Y 63

CHAPINERO- BOGOTA

12 TRAMOS QUE CONFORMAN LA SECCION DE LA CICLORUTA 

ABREVIATURAS

CALLE                                      CL

CARRERA                                KR

AVENIDA CALLE                     AC
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SEÑALIZACION VERTICAL 

20 DE MARZO DE 2016

DAVID REYES CANTOR

AUDITORIA EN SEGURIDAD VIAL

PARA LA CICLORUTA DE LA

CARRERA 13 ENTRE CALLE 51 Y 63

CHAPINERO- BOGOTA

PATOLOGIAS DEL PAVIMENTO 

ABREVIATURAS DE PATOLOGIAS EN EL PAVIMENTO

FISURAS LONGITUDINALES   FL.

FISURAS TRANSVERSALES   FT.

FISURAS DE BORDE            FBD.

FISURAS EN BLOQUE            FD.

HUNDIMIENTOS                        HUN.

BACHE                                        BCH.

PARCHE                                     PCH.

PERDIDA DE AGREGADO           PA.

EXUDACION                                 EX.ONDULACIONES                  OND.
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SEÑALIZACION VERTICAL 

20 DE MARZO DE 2016

DAVID REYES CANTOR

AUDITORIA EN SEGURIDAD VIAL

PARA LA CICLORUTA DE LA

CARRERA 13 ENTRE CALLE 51 Y 63

CHAPINERO- BOGOTA

PATOLOGIAS DEL PAVIMENTO 

ABREVIATURAS DE PATOLOGIAS EN EL PAVIMENTO

FISURAS LONGITUDINALES   FL.

FISURAS TRANSVERSALES   FT.

FISURAS DE BORDE            FBD.

FISURAS EN BLOQUE            FD.

HUNDIMIENTOS                        HUN.

BACHE                                        BCH.

PARCHE                                     PCH.

PERDIDA DE AGREGADO           PA.

EXUDACION                                 EX.ONDULACIONES                  OND.

III
PUNTOS CRITICOS DE LA SECCION

IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS EN LA SECCION

NOMECLATRURA IDENTIFICACION NOTA

PC1NL PUNTO CRITICO NIVEL

LONGITUDINAL

VER EJEMPLO 1 EN INFORME 3

PC2NL PUNTO CRITICO NIVEL

LONGITUDINAL

VER EJEMPLO 2 EN INFORME 3

PC3NT PUNTO CRITICO NIVEL

TRANSVERSAL

VER EJEMPLO 3 EN INFORME 3

PC4NT PUNTO CRITICO NIVEL

TRANSVERSAL

VER EJEMPLO 4 EN INFORME 3

PC5NT PUNTO CRITICO NIVEL

TRANSVERSAL

VER EJEMPLO 5 EN INFORME 3

PC6NT PUNTO CRITICO NIVEL

TRANSVERSAL

VER EJEMPLO 6 EN INFORME 3

PC7DSP

PUNTO CRITICO DAÑO

SUPERFICIAL DEL

PAVIMENTO

VER EJEMPLO 7 EN INFORME 3

PC8NT PUNTO CRITICO NIVEL

TRANSVERSAL

HUNDIMIENTO A CAUSA DE TAPA DE

ALCANTARILLADO

PC9DSP

PUNTO CRITICO DAÑO

SUPERFICIAL DEL

PAVIMENTO

3 BACHES SEGUIDOS, OLDULACION

EN BACHE Y PARCHES CON

SEVERIDAD BAJA

PC10DSP

PUNTO CRITICO DAÑO

SUPERFICIAL DEL

PAVIMENTO

BACHE CON SEVERIDAD ALTA EN

PAVIMENTO ARTICULADO PASO A

NIVEL

PC11NT PUNTO CRITICO NIVEL

TRANSVERSAL

OBSTACULO PARA EL PASO

CONTINUO EN LA INTERSECCION

PC12NL PUNTO CRITICO NIVEL

LONGITUDINAL

EN TODO EL TROMO LA

DEMARCACION Y SIMBOLOGIA EN EL

PAVIMENTO ES INEXISTENTE
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SR EN BUEN ESTADO

SP EN BUEN ESTADO

SR EN BUEN ESTADO

SR EN BUEN ESTADO

SR EN BUEN ESTADO

INICIO DE

CICLORUTA

INICIO DE

CICLORUTA

CEDA

EL

PASO

PROYECTÓ:  

CONTENIDO

II

I

PLAN DE INTERVENCION PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL

TÍTULO:

FECHA:

ESCALA:

PLANO 4 DE 4

PRESENTADO POR:

1:1500

SEÑALIZACION VERTICAL 

17 DE ABRIL DE 2016

DAVID REYES CANTOR

AUDITORIA EN SEGURIDAD VIAL

PARA LA CICLORUTA DE LA

CARRERA 13 ENTRE CALLE 51 Y 63

CHAPINERO- BOGOTA

PATOLOGIAS DEL PAVIMENTO 

ABREVIATURAS DE PATOLOGIAS EN EL PAVIMENTO

FISURAS LONGITUDINALES   FL.

FISURAS TRANSVERSALES   FT.

FISURAS DE BORDE            FBD.

FISURAS EN BLOQUE            FD.

HUNDIMIENTOS                        HUN.

BACHE                                        BCH.

PARCHE                                     PCH.

PERDIDA DE AGREGADO           PA.

EXUDACION                                 EX.ONDULACIONES                  OND.

IV
INTERVENCION DE CICLORUTA

II CANTIDADES DE DEMARCACION

CANTIDAD DE SEÑALES VERTICALES

TRAM

O

SR SP SI

1 2 - 1

2 2 - -

3 2 1 -

4 2 1 -

5 2 1 -

6 9 2 -

7 2 1 -

8 3 1 1

9 2 1 -

10 2 1 -

11 2 2 1

12 4 1 2

TOTAL 34 12 5

CANTIDAD DE DEMARCACION EN PAVIMENTO

DESCRIPCION UN CANT

Linea de borde de pavimento blanca, continua de ancho 0.10m

ML 2.584

Linea central discontinua, de color amarillo, 0.10m de ancho y 1.0m de largo espaciada

cada 2.0m

ML 1.292

Senda de color blanca, segmento de 0.40x0.40m, espaciada cada 0.40m

ML 156

Linea  de 0.30m de ancho, sobre el carril de llegada del ciclocarril a la interseccion

ML 46

Demarcacion de cambio de nivel de rasante, en pintura blanca, de 0.50m de ancho
ML 27

Flecha sencilla de 2m de largo y 0.10m de ancho movimiento directo
UN 28

Demarcacion del simbolo cicloruta, sobre el carril de acceso a la cicloruta, en color

blanco, de 0.80m de ancho por 1,20m largo

UN

36

demarcacion del simbolo cicloruta, sobre la zona de conflicto entre la cicloruta y el carril

vehicular, en color blanco, de 1.2m de ancho por 1.0m largo

UN 4

CANTIDAD DE REPARACION EN PAVIMENTO

DESCRIPCION UN CANT

Linea de borde de pavimento blanca, continua de ancho 0.10m

m2 58

Linea central discontinua, de color amarillo, 0.10m de ancho y 1.0m de largo espaciada

cada 2.0m

m2 138

TOTAL DAÑO

m2 196

CANTIDAD DE MATERIAL DE REPARACION

DESCRIPCION UN CANT

Mezcla densa en caliente MDC-2 m3 20

TOTAL DAÑO

m3 20
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