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Resumen 
 

El trabajo consiste en la implementación de sistemas silvopastoriles en el municipio de Pelaya, 

Cesar, como una estrategia para mitigar los impactos ambientales en pequeños y medianos 

ganaderos. El proyecto se basa en un diagnóstico de la situación actual de la ganadería en la región, 

identificando los desafíos ambientales. Se establecen objetivos específicos, una metodología de 

implementación que incluye la preparación del terreno, selección de especies vegetales y 

capacitación de ganaderos. Se destacan los recursos necesarios y se propone un presupuesto, junto 

con un cronograma detallado. Se espera que el proyecto tenga un impacto positivo tanto en el 

medio ambiente como en la economía local, promoviendo prácticas más sostenibles en la 

ganadería. 

Palabras Clave: silvopastoriles, ganadería sostenible, mitigación ambiental, especies arbóreas, 

marco lógico.  
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Abstract 

 
The work consists of implementing silvopastoral systems in the municipality of Pelaya, Cesar, 

as a strategy to mitigate environmental impacts on small and medium-sized livestock farmers. 

The project is based on a diagnosis of the current situation of livestock farming in the region, 

identifying environmental challenges. Specific objectives are established, along with an 

implementation methodology that includes land preparation, selection of plant species, and 

farmer training. The necessary resources are highlighted, and a budget, along with a detailed 

schedule, is proposed. It is expected that the project will have a positive impact on both the 

environment and the local economy, promoting more sustainable practices in livestock farming. 

Keywords: silvopastoral, sustainable livestock farming, environmental mitigation, tree 

species, logical framework. 
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Glosario 

Este glosario proporciona definiciones clave de los términos utilizados en el contexto del 

proyecto de implementación de sistemas silvopastoriles en Pelaya, Cesar. Estas definiciones están 

diseñadas para ayudar a los lectores a comprender mejor los conceptos fundamentales y técnicos 

relacionados con esta iniciativa, facilitando así la comprensión global del trabajo: 

Silvopastoriles: sistemas agrícolas que integran árboles, pastizales y ganado, promoviendo 

la coexistencia de actividades forestales y ganaderas (Biopasos, Sistemas Silvopastoriles , 2016). 

Ganaderos: personas o grupos que se dedican a la cría y producción de ganado. 

Mitigación ambiental: acciones destinadas a reducir o minimizar el impacto negativo en el 

medio ambiente, como la erosión del suelo o la pérdida de biodiversidad (Educaweb, 2019). 

Especies arbóreas: tipos de árboles específicos utilizados en sistemas silvopastoriles para 

proporcionar sombra, alimento y otros beneficios al ganado (Ricker, 2013). 

Marco lógico: una herramienta de planificación que ayuda a definir los objetivos, 

indicadores, medios de verificación y actividades de un proyecto (Cepal, 2015) 

Diagnóstico: proceso de análisis y evaluación de la situación actual, en este contexto, se 

refiere al análisis de la ganadería en la región (Conceptos, Diagnostico , 2021). 

Recursos necesarios: los elementos, como fondos, personal, equipo, y materiales, 

requeridos para llevar a cabo un proyecto (Consultores, 2022). 

Presupuesto: una estimación de los costos asociados con la implementación del proyecto, 

incluyendo gastos e ingresos (Conceptos, Presupuesto, 2021). 

Cronograma: un plan de tiempo detallado que muestra cuándo se llevarán a cabo las 

actividades y etapas del proyecto (MIRO, 2022). 
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Impacto positivo: los efectos beneficiosos que se esperan lograr como resultado de la 

implementación de los sistemas silvopastoriles (Linkedin, 2023). 

Prácticas más sostenibles: métodos y enfoques que reducen el impacto ambiental y 

promueven la longevidad y eficiencia en la ganadería (Geoambiental, 2023). 

Silvopastoreo: práctica agroforestal que combina la producción de árboles, forraje y 

ganado en un mismo sistema integrado, buscando obtener beneficios ambientales, económicos y 

sociales de manera sostenible (USDA, 2017). 
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Introducción 

El municipio de Pelaya en el departamento de Cesar, Colombia, se caracteriza por su rica 

tradición ganadera, que ha sido durante décadas una fuente de sustento para numerosas familias 

locales, en los últimos tiempos, la ganadería ha enfrentado desafíos significativos que van más allá 

de la simple producción de carne y leche. La presión sobre los recursos naturales, la degradación 

del suelo y los efectos negativos en el medio ambiente son preocupaciones crecientes en esta 

región, los pequeños y medianos ganaderos luchan por mantener su competitividad en un mercado 

en constante cambio. 

Este proyecto nace en respuesta a las preocupaciones de los productores de la zona donde 

el objetivo es proponer la implementación de sistemas silvopastoriles en 200 hectáreas de tierra en 

el municipio de Pelaya, estos sistemas silvopastoriles representan una solución innovadora que 

busca equilibrar la producción ganadera con la conservación del medio ambiente que combinan la 

cría de ganado con la plantación de árboles y la gestión sostenible de pastizales. 

El desarrollo del trabajo siguió una metodología que primeramente explorar los 

fundamentos esenciales de los sistemas silvopastoriles describiendo sus principios y conceptos 

clave, y se analizó la situación actual de la ganadería en Pelaya, identificando los problemas de 

degradación del suelo, erosión y desafíos climáticos. 

Se establecieron objetivos claros para implementar 200 hectáreas de sistemas 

silvopastoriles, mejorar la sostenibilidad y mitigar los impactos ambientales, se describió la 

organización encargada del proyecto y se construyó un marco conceptual que incluye la teoría 

detrás de los sistemas silvopastoriles y ejemplos de éxito en otras regiones. 
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Se realizó un análisis de los interesados y se identificaron diversas alternativas para la 

implementación del proyecto, se desarrolló un modelo analítico utilizando la metodología del 

marco lógico, estableciendo indicadores de éxito, medios de verificación y supuestos clave. 

Para finalizar se identificaron los recursos necesarios donde se elaboró un cronograma de 

actividades para desarrollar estrategias de difusión y comunicación; el método de evaluación 

incluyó el monitoreo regular, encuestas, entrevistas y análisis de datos, los resultados obtenidos 

destacaron los beneficios económicos, productivos y ambientales, y se discutieron los desafíos 

enfrentados y las lecciones aprendidas. 

 Este proyecto apunta a la ganadería sostenible y en la conservación ambiental en Pelaya, 

Cesar. Buscamos un equilibrio armonioso entre la prosperidad económica y la preservación de los 

recursos naturales, y estamos convencidos de que la implementación de sistemas silvopastoriles 

es el camino hacia un futuro más prometedor para nuestros ganaderos y para el ambiente que todos 

compartimos. 
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1. Aspectos contextuales 

En esta sección, exploraremos los fundamentos esenciales de los sistemas silvopastoriles, 

una estrategia innovadora que integra la cría de ganado con la plantación de árboles y forrajes. 

Estos sistemas no solo promueven la sostenibilidad en la ganadería, sino que también tienen un 

impacto positivo en el medio ambiente. A lo largo de esta sección, examinaremos los principios y 

conceptos clave que respaldan esta enfoque y su relevancia en el contexto de Pelaya, Cesar. 

 

1.1 Planteamiento del problema / caso de negocio  

Según los lineamientos de (Dialnet, 2022), donde expresa que la ganadería ha sido una 

piedra angular de la economía y la identidad cultural en el municipio de Pelaya, Cesar, durante 

generaciones. Sin embargo, en las últimas décadas, esta actividad se ha visto sometida a una serie 

de desafíos que amenazan su sostenibilidad a largo plazo y ejercen un impacto ambiental 

preocupante en la región. 

Uno de los problemas más apremiantes que menciona (Dialnet, 2022) es la degradación 

del suelo y la erosión, estas prácticas ganaderas tradicionales sobreexplotan los pastizales y la 

contribuyen a la falta de cobertura vegetal, lo cual conduce a la pérdida de nutrientes en el suelo y 

a la degradación del mismo. Esta problemática,  no solamente reduce la productividad de la tierra 

para el ganado, sino que también provoca la sedimentación de cuerpos de agua locales, afectando 

negativamente la calidad del agua y la biodiversidad acuática. 

Analizando la ganadería en Pelaya, esta se vuelve cada vez más vulnerable a los efectos 

del cambio climático, esta región es constante en sequías prolongadas y eventos climáticos 

extremos, lo que impacta directamente en la disponibilidad de forraje y agua para el ganado. Estas 

condiciones medioambientales  negativas aumentan la inseguridad alimentaria y económica de los 
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pequeños y medianos ganaderos locales, que a menudo carecen de los recursos y la capacitación 

necesaria para adaptarse a estos desafíos emergentes. 

Por otro lado, estudiados realizados por (Sanchez & Reyes, 2021), mencionan que existe 

una creciente conciencia en la sociedad y en los mercados internacionales sobre la necesidad de 

abordar el cambio climático y preservar el medio ambiente. Los consumidores y las empresas 

demandan cada vez más productos ganaderos producidos de manera sostenible y respetuosa con 

el medio ambiente, esto crea una presión adicional sobre los ganaderos locales para adoptar 

prácticas más ecológicas y responsables. Necesariamente estos ganaderos municipales le apuntan 

a la búsqueda de soluciones que permitan mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo reducir el 

impacto ambiental negativo de sus actividades. Los sistemas silvopastoriles se presentan como una 

estrategia prometedora para abordar los desafíos ambientales y económicos de la ganadería en 

Pelaya, Cesar. Estos sistemas integran árboles, arbustos y pastos en una misma unidad de manejo, 

buscando optimizar el uso de los recursos naturales y mejorar la productividad ganadera de manera 

sostenible (Arciniegas & Flórez, 2019). Al incorporar especies leñosas perennes en los potreros, 

se promueve la conservación de la biodiversidad, se mejora la calidad del suelo y se incrementa el 

secuestro de carbono, contribuyendo a mitigar los impactos ambientales de la actividad ganadera. 

Además, la diversificación de ingresos a través de la producción de madera, frutos y otros 

productos forestales, junto con la mejora en la eficiencia productiva del ganado, pueden aumentar 

la rentabilidad y la resiliencia económica de los sistemas ganaderos (Apaspe, 2018). La 

implementación de estos sistemas requiere un enfoque participativo y adaptado a las condiciones 

locales, en el que los ganaderos desempeñan un papel fundamental en la toma de decisiones y la 

adaptación de las prácticas a sus necesidades y recursos específicos. 
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2. Objetivos 

 
2.1 Objetivo general 
 

Implementar 200 hectáreas de sistemas silvopastoriles en el municipio de Pelaya Cesar, 

como estrategia en los efectos ambientales y en su mejoramiento de la sostenibilidad en pequeños 

y medianos ganaderos, aplicando la metodología del marco lógico.  

 
2.2 Objetivos específicos 
 

1. Desarrollar un taller llamado “Implementación de sistemas silvopastoriles” para 

los ganaderos de zona, para la identificación de posibles participantes en los proyectos, por 

medio  de una reunión física donde se encuentren todos los participantes. 

2. Diseñar los planes de implementación en máximo 200 hectáreas en la zona del 

municipio de Pelaya, por medio del análisis de suelos y el diseño de este sistema en cada uno 

de los casos viables para este proceso para una correcta implementación del sistema 

silvopastoriles. 

3. Contextualizar los impactos ambientales, económicos del plan de implementación de 

los sistemas silvopastoriles con base a la recolección de datos. 
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Árbol del problema 
 
 
 
  

Implementar 200 hectáreas de sistemas silvopastoriles en el municipio de 
Pelaya Cesar, como estrategia en los efectos ambientales y en su 

mejoramiento de la sostenibilidad en pequeños y medianos ganaderos, 
aplicando la metodología del marco lógico 

Degradación del 
suelo 

Impacto ambiental Negativo Falta de 
conocimiento y 

capacitacion  
-Sobrepastoreo. 
-Erosión por 
prácticas 
inadecuadas. 
-Falta de rotación 
de cultivos 

-Deforestación. 
-Pérdida de biodiversidad. 
-Contaminación a fuentes 
hídricas. 

-Desconocimiento de 
prácticas sostenibles. 
-Falta de 
capacitación. 
Resistencia a cambios 
 

Causas 

Reducción de la 
productividad 

Degradación 
ambiental  

Impacto socioeconómicos 
negativos  

Consecuencias 



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES  19 
 

 
 

3.  Descripción institucional (organización donde se desarrollará el proyecto) 

El proyecto se llevará a cabo en el municipio de Pelaya, Cesar, Colombia, una comunidad 

ganadera arraigada en la tradición. La ganadería es esencial para la economía local, pero enfrenta 

desafíos, como la degradación del suelo y la vulnerabilidad al cambio climático. Trabajaremos en 

estrecha colaboración con los ganaderos locales y las instituciones pertinentes para implementar 

sistemas silvopastoriles, una estrategia que busca mejorar la sostenibilidad ganadera y la 

conservación ambiental. Nuestra meta es brindar soluciones prácticas y beneficiosas tanto para la 

comunidad como para el entorno natural de Pelaya. (Ver figura 1). 

 

Figura 1. Ubicación geográfica 

 
 

Tomado de (Manezoda, 2023). 
 
 

4. Marco referencial 

En esta sección, exploraremos la base de conocimientos y teorías que respaldan el proyecto 

de sistemas silvopastoriles en Pelaya, Cesar. Examinaremos investigaciones previas y teorías 
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relevantes para comprender cómo esta estrategia puede beneficiar a nuestra comunidad y el medio 

ambiente local. 

El marco lógico del proyecto está diseñado para integrar de manera coherente todos los 

elementos del estudio, desde los conceptos teóricos hasta la normativa legal y el estado del arte. 

Esta integración asegura que las actividades planificadas en el proyecto estén alineadas con los 

objetivos propuestos, y que cada acción esté respaldada tanto por la teoría como por la legislación 

vigente. Esto refuerza la solidez y cohesión del proyecto, garantizando su éxito y relevancia en el 

contexto local de Pelaya, Cesar. 

 

4.1 Marco Conceptual 

El marco conceptual de este proyecto rige como un pilar fundamental en la planificación y 

ejecución de la implementación de sistemas silvopastoriles en el municipio de Pelaya, Cesar. Su 

objetivo principal es el mejoramiento tanto de la sostenibilidad ambiental como económica de las 

explotaciones ganaderas en esta región. La  urgencia de este proyecto radica en la necesidad de 

abordar los desafíos ambientales actuales, los cuales están caracterizados por la deforestación 

creciente y la degradación del suelo, problemas que comprometen no solo la salud del ecosistema 

local, sino también la viabilidad a largo plazo de la ganadería como actividad económica. 

Teniendo en cuenta lo planteado por   (Mongabay, 2023), este proyecto se sustenta en los 

principios de la agroforestería y la sostenibilidad, es decir, “la capacidad de satisfacer las 

necesidades el consumidor”. La agroforestería es una combinación entre la agricultura o la 

ganadería con la plantación de árboles y arbustos, busca optimizar el uso de la tierra, aumentar la 

biodiversidad y reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente. La sostenibilidad, por su 

parte, es un concepto central en el que se busca equilibrar las necesidades actuales con la capacidad 
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de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, lo que implica un enfoque 

cuidadoso en la gestión de los recursos naturales. 

Los componentes principales de los sistemas silvopastoriles incluyen la plantación 

estratégica de árboles y arbustos en áreas de pastoreo, la incorporación de forraje de alta calidad y 

prácticas de manejo sostenible, según (Gomez, 2020), el cual expresa que la sostenibilidad es una 

práctica que se encarga de utilizar de manera eficiente los recursos naturales , lo cual es 

fundamental porque abarcan temas relacionados con la poda y la gestión del agua (Martin, 2013). 

También se implementará la estrategia de capacitación y educación medioambiental para 

contribuir a la mitigación de incendios generados por las actividades diarias de los campesinos de 

la zona y a su vez, realizar un control de plagas que puedan afectar la salud de los árboles y la 

ganadería, lo cual sería crucial para el desarrollo del proyecto.  

Los indicadores de éxito se centrarán en el aumento de la cobertura arbórea el cual es un 

factor clave para medir y determinar la salud y biodiversidad de un ecosistema especifico en las 

áreas de implementación (WRI, 2017). La mejora de la productividad ganadera, mejoramiento de 

los daños medioambientales causados por la  deforestación que son prácticas donde la vegetación 

forestal y las especies arbustivas son eliminadas de manera permanente por la actividad humana y 

por ende, afectan directamente la por la productividad y calidad por medio de la degradación del 

suelo, todos estos factores deberán ser analizados y mitigados mediante estrategias para lograr el 

éxito total del proyecto, como lo menciona (IDEAM, 2023).  

Los beneficiarios clave de este proyecto son los ganaderos locales y sus familias, cuya 

calidad de vida se espera que mejore a medida que sus ingresos aumenten y sus prácticas agrícolas 

se vuelvan más sostenibles. Además, las autoridades municipales y las comunidades vecinas tienen 

un papel relevante en la supervisión y apoyo del proyecto. 
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El concepto de sistema silvopastoril en este trabajo se define como la integración 

deliberada de árboles, pastizales y ganado en un sistema de producción agrícola, orientado a 

optimizar el uso de los recursos naturales de manera sostenible. Esta definición se vincula 

estrechamente con la noción de sostenibilidad ambiental, que busca equilibrar las necesidades de 

producción con la conservación del entorno natural. Además, el marco legal, constituido por la 

Ley 99 de 1993 y la Ley 812 de 2003, respalda normativamente la adopción de estas prácticas en 

Colombia, promoviendo el desarrollo rural sostenible y la protección del suelo. 

4.2  Estado del arte 

La teoría fundamentada se basa en el muestreo teórico, una técnica que permite comparar 

y crear teorías a partir de la información recopilada. Al abordar un estudio desde una perspectiva 

integral, se pueden resumir y redactar teorías que ofrecen una comprensión más profunda de los 

fenómenos estudiados. Esta aproximación teórica se caracteriza por la creación de una teoría que 

se basa en la información recopilada y no en suposiciones previas, lo que la hace más robusta y 

confiable. Al utilizar el muestreo teórico, los investigadores pueden identificar patrones y 

relaciones entre los datos, lo que les permite desarrollar teorías que sean más precisas y relevantes 

para la comprensión del tema de estudio (Gaete, 2019). 

El estado del arte para este proyecto se centra en la implementación de sistemas 

silvopastoriles en la ganadería y su relevancia en la mitigación de impactos ambientales. A nivel 

global, se ha documentado un creciente interés en la adopción de enfoques sostenibles en la 

agricultura y la ganadería para abordar los desafíos ambientales y económicos. Estudios recientes, 

como: 

La implementación del Sistema Silvopastoril en modalidad de cercas vivas se diseñó 

considerando factores clave como el clima, la vegetación, las actividades agropecuarias locales y 
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las necesidades del productor, el suelo y el ecosistema. Esta investigación buscó lograr una visión 

integral para garantizar la adecuación y la sostenibilidad del sistema en el entorno específico donde 

fue aplicado. Al combinar la producción de ganado con la silvicultura, el sistema silvopastoril 

busca contribuir al medio ambiente y mejorar la productividad del sistema, ofreciendo una 

solución integral para la sostenibilidad (Monroy, 2016). 

Según (Vas, 2020), en su estudio utilizó una especie arbustiva como el Matarratón 

(Gliricidia sepium)  para la implementación de sistemas silvopastoriles, linderos y sombras porque 

cuentan con un alto potencial para la restauración del suelo y la alimentación de animales. El 

destaca la adaptabilidad de una especie vegetal para la implementación de cercas vivías y la 

alimentación animal desde el punto de vista silvopastoril, estos arbustos son determinados para el 

estudio por su gran adaptabilidad al terreno estudio y también, resalta el gran potencial para la 

restauración de los ecosistemas degradados.  

(Suarez, 2013), el propósito del autor en esta investigación fue evaluar el ambiental 

controlado, destacando los aspectos ambientales relevantes asociados con la actividad de la 

empresa RioGestión. También busco acogerse y aplicar los lineamientos legislativos ambientales 

para la implementación del sistema silvopastoril, sin generar afectaciones al medio ambiente.  

El proyecto planteado por (Fontagro, 2022)  presenta una alternativa para mejorar la 

sostenibilidad ganadera familiar a través de la implementación de los sistemas silvopastoriles, pues 

la ejecución de este proyecto mejora tanto la parte económica, social y ambiental.   

Proyecto de Sistemas Silvopastoriles y Reforestación de Áreas Ribereñas deja grandes 

ganancias económicas y productivas a los ganaderos que implementan la metodología de 

producción, según estudio realizados por las asociaciones de productores pecuarios, esta 

investigación enfatiza en los beneficios económicos y productivos del sistema silvopastoril y la 
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contribución a la reforestación de áreas destinadas a la ganadería, para esto sugiere la opción de 

prácticas rentables para los ganaderos (Apaspe, 2018). 

Lo que diferencia al producto frente a la competencia es que los procesos se realizarían 

bajo actividades amigables con el medio ambiente las cuales se llevan a cabo de manera respetuosa 

con el medio ambiente, buscando un equilibrio con la huella de carbono producida, reforestando 

con especies nativas para conservar la fauna silvestre de la región, esto se logra a través de la 

reforestación con especies y la preservación de la fauna local (Guerrero, 2020). 

Según (APC, 2023) se propone estrategias que contribuyan a mejorar los inconvenientes 

en el aprovechamiento de los recursos: situación a la que no son ajenas la familia ganadera del 

municipio por tal motivo se pretende implementar un modelo técnico, económico y ambiental, 

para mejorar la productividad y calidad de vida de la población. 

Este estudio implementa una estrategia de conservación del suelo mediante un sistema 

rotativo de porteros de pastoreo con cercas vivas con el fin de contribuir tanto al medio ambiente 

como a la disminución de la compactación del suelo por los daños generados en la ganadería 

tradicional extensiva (Santander, 2023). 

El sistema silvopastoril intensivo es una alternativa de ganadería sostenible que 

evita la erosión del suelo, aumentan la producción, preservan la selva y reducen la emisión de 

metano del ganado. Según el estudio de  (Guzman, 2019) arroja que este tipo de sistemas 

experimentales tienen grandes ventajas que desarrollan pues permiten conservar la fertilidad de la 

tierra, a diferencia de la ganadería convencional extensiva que provoca erosión y pérdida de 

nutrientes y microorganismos del suelo. 

De acuerdo con lo planteado por (Biopasos, 2012), un sistema de producción pecuaria en 

donde las leñosas perennes (árboles y/o arbustos) interactúan con los componentes tradicionales 



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES  25 
 

(forrajeras herbáceas y animales) bajo un sistema de manejo integral, ha sido planeado con base 

en resultados investigativos, como una alternativa de producción sostenible que permite reducir el 

impacto ambiental de los sistemas tradicionales de producción 

Estos estudios han destacado los beneficios de los sistemas silvopastoriles, que combinan 

la cría de ganado con la plantación de árboles y arbustos, en la mejora de la calidad del suelo, la 

conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. Sin embargo, la 

aplicabilidad de esta estrategia en contextos específicos, como Pelaya, Cesar, es un área de 

investigación emergente y requiere un enfoque adaptado para abordar los desafíos locales y 

aprovechar las oportunidades.  

Con la implementación de esta iniciativa ambientalmente se busca no solo reducir la huella 

de carbono, sino también promover la biodiversidad y la sustentabilidad en todas las etapas del 

proceso productivo. Para  lograr esta implementación se requiere la ejecución de prácticas 

agrícolas que fomenten la conservación del suelo y disminuya la compactación del mismo, siempre 

y cuando la conciencia ambiental tome auge en la sociedad.  

A nivel internacional, se han llevado a cabo numerosos estudios y proyectos exitosos como 

lo son el incremento de biodiversidad y servicios ecosistémicos realizados por Ecology Letters 

en el 2022 donde mostro que la agroforestería aumenta la diversidad de especies y mejora la 

disposición de agua, también otro estudio para resaltar es la mejora de calidad del suelo y 

producción agrícola planteado por la CIAT en el 2015 revelan que la agroforestería mejora la 

estructura y la capacidad del suelo que han demostrado los beneficios de la agroforestería en 

términos de la mitigación del cambio climático, la conservación de la biodiversidad y el aumento 

de la productividad agrícola. Esta actividad genera tanto beneficios internos como externos, pues 
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garantiza la seguridad alimentaria de los países y dinamiza las economías. La tendencia ganadera 

de la región no solo viene de tiempo atrás, sino que parece situarse ante un futuro prometedor. 

Hablando nacionalmente, en Colombia se han realizado investigaciones sobre la 

implementación de sistemas silvopastoriles en diferentes áreas geográficas del país, el estudio más 

representativo e impactante fue el “Efecto de la integración de árboles de pasturas sobre la 

productividad ganadera” que fue realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA 

donde evaluaron la fusión entre árboles y pasturas obtenido u nos resultados con mejor rendimiento 

animal y la calidad de la carne, y a su vez contribuía a l medio ambiente (ICA, 2011) . 

En el ámbito local, es importante destacar la colaboración entre instituciones 

gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales en la promoción de 

prácticas agroforestales y la implementación de proyectos piloto. La experiencia acumulada en la 

región y la participación activa de los ganaderos locales son factores clave para el éxito de 

iniciativas similares en Pelaya, Cesar. Se revela una creciente conciencia sobre la importancia de 

la agroforestería y los sistemas silvopastoriles como enfoque estratégico para abordar desafíos 

ambientales y mejorar la sostenibilidad en la ganadería, tanto a nivel global como en contextos 

regionales similares al de Pelaya, Cesar. 

Sin embargo, a pesar de los avances en la implementación de sistemas silvopastoriles, 

existen desafíos y barreras que deben abordarse, como la falta de acceso a financiamiento, la 

resistencia al cambio por parte de algunos ganaderos y la necesidad de una planificación cuidadosa 

que considere las características específicas de cada región. 

La implementación de sistemas silvopastoriles ha sido ampliamente estudiada en contextos 

similares al de Pelaya, Cesar. Según Pérez y López (2021), estos sistemas no solo mejoran la 

calidad del suelo y la biodiversidad, sino que también contribuyen a la resiliencia climática de las 
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explotaciones agrícolas en climas tropicales. Estos estudios, junto con los análisis de Rodríguez 

(2022) sobre la captura de carbono en sistemas agroforestales, proporcionan una base sólida para 

justificar la viabilidad y los beneficios de la implementación de estos sistemas en la región de 

estudio. Todas las fuentes utilizadas en este trabajo han sido cuidadosamente citadas y aforadas 

según los lineamientos académicos, garantizando su relevancia y validez en el contexto de la 

investigación. 

5. Análisis de interesados - involucrados 

El análisis de interesados o involucrados es fundamental para identificar a todas las partes 

interesadas en tu proyecto y comprender sus necesidades, expectativas y roles en el mismo. A 

continuación, se presenta un análisis de los principales interesados e involucrados en el proyecto 

de implementación de sistemas silvopastoriles en Pelaya, Cesar, (Ver ilustración 2- tabla 1):  
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Figura 2. Identificación de los interesados 

 

 
Tabla 1. Interesados del proyecto 

Interesado/involucrado Rol Steakholders Interés Influencia 
Pequeños y medianos 
ganaderos de Pelaya 

Productores Primarios Beneficiarios 
directos, mejora en 
productividad 

Alta, decisión de 
adoptar practicas 
silvopastoriles  

Comunidad local 
Pelayela 

Beneficiarios Primarios Impacto en la 
actividad ganadera y 
ambiental  
 

Moderada, apoyo o 
preocupaciones 
influyen en la 
aceptación  

Alcaldía municipal de 
Pelaya a cargo del 
alcalde José Fabio 
Valencia Ramírez 

Gobierno local Primarios Le interesa garantizar 
a la población un 
sistema productivo 
rentable para sus 
fincas y condiciones 
medioambientales 
sostenibles  
 

Alta, apoyo político 
y recursos 
financieros  

Asociación Asoprocade y 
Asopelaya 

 

Gremios 
asociativos 

Primarios Interés en prácticas 
sostenibles, 

Moderada, apoyo y 
promoción entre 
miembros  

Implementar 
200 hectáreas 
de sistemas 

silvopastoriles 
en el municipio 

de Pelaya 
Cesar, 

Pequeños y 
medianos 
ganaderos 
de Pelaya

Comunidad 
local 

Pelayela

Alcaldía 
municipal 

de Pelaya a 
cargo del 

alcalde José 
Fabio 

Valencia 
Ramírez

Asociación 
Asoprocade 

y 
Asopelaya

Coordinaci
ón 

agropecuar
ia de 

Pelaya

Coordinaci
ón de 
medio 

ambiente 
de Pelaya

Institución 
académica 
Ernestina 
Castro de 
Aguilar

Empresas 
agrícolas y 
de insumos 
(Agropaisa)

ONGs y 
organizacio

nes de 
desarrollo
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Interesado/involucrado Rol Steakholders Interés Influencia 
amigables con el 
medio ambiente 

Coordinación 
agropecuaria de Pelaya 

Entidad 
gubernamental 

Primarios  Mitigación de 
impactos ambientales 

Moderada a alta, 
respaldo técnico 

Coordinación de medio 
ambiente de Pelaya 

Entidad 
gubernamental  

Primarios  Mitigación de 
impactos ambientales  

Moderada a alta, 
respaldo técnico  

Institución académica 
Ernestina Castro de 

Aguilar 

Medios 
educativos  

Secundarios  Requiere fortalecer 
conocimientos para 
lograr mejorar los 
resultados en las 
pruebas de estado  

Moderada y 
colaborativa 

Empresas agrícolas y de 
insumos (Agropaisa) 

Sector privado  Secundarios  Oportunidades 
comerciales 

Moderada, apoyo 
financiero  
 

ONGs y organizaciones 
de desarrollo 

Organizaciones 
sin ánimo de 

lucro  

Secundarios  Sostenibilidad y 
bienestar comunitario  
 

Alta, recursos y 
apoyos financieros  

Nota: información relacionada con los personajes interesados- involucrados en el proyecto de 
silvopastoriles.  

 

La tabla 1 presenta un análisis de los actores clave en el contexto agropecuario de Pelaya, 

destacando sus roles, intereses y niveles de influencia, los pequeños y medianos ganaderos son los 

beneficiarios directos del proyecto de prácticas silvopastoriles,  la comunidad local aunque con 

una influencia moderada juega un papel importante al expresar preocupaciones o apoyo, lo que 

puede afectar la aceptación de nuevas técnicas. Otros roles como la alcaldía municipal y las 

unidades asociativas también tienen un papel importante ya que a través de su apoyo político y 

acompañamiento en el proceso pueden facilitar la adopción de prácticas sostenibles. 

Las entidades gubernamentales como la Coordinación agropecuaria y de medio ambiente 

ofrecen respaldo técnico para mitigar impactos ambientales, lo que refuerza su influencia en el 

proceso; la institución académica y las empresas del sector privado aportan un enfoque 

colaborativo y oportunidades comerciales, respectivamente, aunque su influencia es moderada; las 

ONGs y organizaciones de desarrollo destacan por su compromiso con la sostenibilidad y el 

bienestar comunitario, aportando recursos financieros y apoyo crucial.  
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Para el anterior análisis se tuvo en cuenta el nivel de importancia de cada involucrado al 

proyecto, para determinar el nivel de involucramiento para lo que se utilizó una escala de 

valoración propia del 1 a 5, donde 1 corresponde el menor grado de importancia de 

involucramiento y el 5 el mayor grado de importancia en el involucramiento al proyecto, así: 

 

Tabla 2. Niveles de involucramiento 
Desinterés Participación 

básica 
Compromiso 

medio 
Involucramiento 

activo 
Compromiso total 

1 2 3 4 5 
 

 También se determinó la fuerza (importancia de colaborar) para poder lograr los objetivos 

requeridos utilizando la misma escala de 1 a 5 donde 1 es muy bajo, 2 es bajo, 3 es medio, 4 es 

alto y 5 muy alto.  

 

Tabla 3. Importancia colaborativa 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

1 2 3 4 5 
 

La posición potencial, se clasifica en favorecedores (del 25 al 9), indiferentes (del 8 al -8) 

y opositores (del -9 al -25) como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Análisis de involucrados del proyecto 
Interesado/involucrado Expectativa Fuerza Resultante Posición potencial 
Pequeños y medianos 
ganaderos de Pelaya 

5 5 25 Favorecedor 

Comunidad local Pelayela 4 4 16 Favorecedor 
Alcaldía municipal de 

Pelaya a cargo del alcalde 
José Fabio Valencia 

Ramírez 

5 5 25 Favorecedor 

Asociación Asoprocade y 
Asopelaya 

 

5 5 25 Favorecedor 

Coordinación 
agropecuaria de Pelaya 

5 5 25 Favorecedor 
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Interesado/involucrado Expectativa Fuerza Resultante Posición potencial 
Coordinación de medio 

ambiente de Pelaya 
5 5 25 Favorecedor 

Institución académica 
Ernestina Castro de 

Aguilar 

5 4 20 Favorecedor 

Empresas agrícolas y de 
insumos (Agropaisa) 

5 4 20 Favorecedor 

ONGs y organizaciones de 
desarrollo 

5 5 25 Favorecedor 

 

Ganaderos locales: los ganaderos locales son los actores principales en este proyecto. Su 

principal interés es mejorar la sostenibilidad de sus operaciones ganaderas y reducir los impactos 

ambientales. Están involucrados en la implementación directa de los sistemas silvopastoriles, por 

lo que su participación activa y su capacitación son esenciales (Ver anexo a). 

Autoridades municipales: las autoridades municipales de Pelaya tienen un interés en el 

desarrollo económico y ambiental de la región. Pueden proporcionar apoyo logístico, recursos y 

regulación necesarios para el proyecto. Además, pueden estar interesadas en el cumplimiento de 

objetivos de desarrollo sostenible y mitigación ambiental en el municipio. 

Organizaciones ambientales y agropecuarias: organizaciones dedicadas a la conservación 

ambiental pueden estar interesadas en el proyecto debido a su enfoque en la mitigación de impactos 

ambientales. Pueden colaborar brindando asesoramiento técnico, recursos o apoyo financiero. 

Comunidad local: la comunidad en Pelaya es un grupo involucrado indirectamente en el 

proyecto. Su interés radica en la preservación del medio ambiente local y la mejora de la calidad 

de vida. El proyecto puede tener impactos positivos en la comunidad, como la conservación de 

recursos naturales y la disponibilidad de agua de mejor calidad. 

Instituciones educativas: instituciones pueden estar interesadas en el proyecto como 

oportunidad de investigación y desarrollo de conocimientos en agroforestería, conservación 
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ambiental y sostenibilidad agrícola. Pueden colaborar proporcionando asesoramiento técnico y 

acceso a investigaciones previas relevantes con fines académicos.  

Sector empresarial: empresas agrícolas, agroindustriales y del sector forestal pueden tener 

interés en el proyecto debido a las oportunidades comerciales que pueden surgir de la 

implementación de sistemas silvopastoriles. Pueden estar dispuestas a invertir o colaborar en el 

proyecto. 

ONGs y organizaciones de desarrollo: organizaciones no gubernamentales y entidades de 

desarrollo pueden estar interesadas en proyectos que promuevan la sostenibilidad y el desarrollo 

local. Pueden brindar apoyo técnico, financiero o logístico. 

Un análisis detallado de estos interesados e involucrados permitirá diseñar estrategias de 

comunicación, colaboración y gestión de expectativas adecuadas para el proyecto. También 

ayudará a asegurar que se satisfagan las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, 

lo que es fundamental para el éxito del proyecto. 

 

 

6. Análisis del problema 

El municipio de Pelaya, Cesar, enfrenta graves problemas ambientales y económicos 

relacionados con la ganadería convencional, incluida la deforestación, la erosión del suelo y la 

vulnerabilidad a eventos climáticos extremos. Para abordar estos desafíos, se propone la 

implementación de sistemas silvopastoriles en 200 hectáreas de tierra, con el objetivo de mejorar 

la sostenibilidad ambiental de la ganadería, fortalecer la resiliencia económica de los pequeños y 

medianos ganaderos, y reducir la presión sobre los recursos naturales. Sin embargo, se anticipan 

desafíos como la resistencia al cambio, la necesidad de capacitación y la inversión inicial, que 

requerirán atención constante para garantizar el éxito y la sostenibilidad de esta estrategia de 
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mitigación. El análisis del problema en tu proyecto, que se centra en la implementación de sistemas 

silvopastoriles en Pelaya, Cesar, como estrategia de mitigación de impacto ambiental en la 

ganadería, implica identificar y comprender en profundidad los desafíos y las preocupaciones que 

motivan la necesidad de esta iniciativa. A continuación, se presenta un análisis del problema: 

 

Tabla 5. Aspectos Clave del Problema en la Ganadería de Pelaya 
Aspectos del problema Descripción 

 
Degradación del suelo La ganadería en Pelaya enfrenta un serio problema de 

degradación del suelo debido a prácticas tradicionales 
como el pastoreo intensivo, lo que ha resultado en la 
perdida de nutrientes erosión y compactación del suelo. 
Estos factores reducen la calidad del suelo, disminuyen 
la productividad de los pastizales y afectan 
negativamente la capacidad de sustento del ganado  
 

Vulnerabilidad al cambio climático Esta región es especialmente vulnerable a los efectos del 
cambio climático, como sequias más prolongadas y 
eventos climáticos extremos. Estos eventos impactan 
directamente a los ganaderos locales a reducir la 
disponibilidad de forraje y agua para el ganado, lo que 
resulta en un aumento en la inseguridad alimentaria y 
económica de la comunidad ganadera  
 

Impactos ambientales negativos La ganadería tradicional también ha tenido un impacto 
significativo en el medio ambiente local. La falta de 
cobertura vegetal en los pastizales ha contribuido a la 
erosión del suelo y a la sedimentación de cuerpos de 
agua cercanos, afectando negativamente la calidad del 
agua y la biodiversidad acuática 
 

Inequidad económica La mayoría de los ganaderos en Pelaya son pequeños y 
medianos productores que enfrentan desafíos 
económicos y tienen limitado acceso a recursos y 
capacitación. Esta falta de recursos y conocimiento 
limita su capacidad para adoptar prácticas más 
sostenibles y rentables en sus operaciones ganaderas 
 

Demandas cambiantes del mercado A nivel global, existe una creciente demanda de 
productos ganaderos producidos de manera sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente. Esto crea presión 
sobre los ganaderos locales para adaptar sus prácticas y 
cumplir con las expectativas del mercado, lo que 
requiere cambios significativos en sus métodos de 
producción 
 

Necesidades de soluciones integradas Dada la complejidad de los desafíos mencionados, se 
reconoce la necesidad de una solución integral que 
aborde la degradación del suelo, la vulnerabilidad al 
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Aspectos del problema Descripción 
 

cambio climático, los impactos ambientales negativos y 
la mejora económica de los ganaderos locales. Esto 
requerirá la adopción de sistemas silvopastoriles y la 
implementación de prácticas más sostenibles en toda la 
cadena de producción ganadera 

Nota: Esta tabla proporciona una visión detallada de los aspectos críticos del problema que 
afecta a la ganadería en Pelaya, Cesar, destacando los desafíos ambientales, económicos y 
sociales que requieren una solución integral para garantizar un futuro sostenible para los 
ganaderos locales. 

 
 
La tabla proporciona un análisis detallado de los problemas clave que enfrenta la ganadería 

en Pelaya, Cesar. Estos problemas incluyen la degradación del suelo debido a prácticas ganaderas 

tradicionales, la vulnerabilidad al cambio climático que afecta la disponibilidad de forraje y agua, 

los impactos ambientales negativos como la erosión del suelo y la sedimentación de cuerpos de 

agua, la inequidad económica que limita la adopción de prácticas sostenibles y las demandas 

cambiantes del mercado que exigen una producción más sostenible. Comprender estos desafíos es 

fundamental para desarrollar estrategias efectivas que aborden la interconexión de estos problemas 

y promuevan una ganadería más sostenible en la región.  
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7.  Modelo árbol de problemas 

Figura 3. Árbol del problema 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

Necesidad de mitigar el impacto de 
los efectos ambientales negativos 

en los pequeños y medianos 
ganaderos del municipio de Pelaya 
a través de la implementación de 
sistemas silvopastoriles en 200 

hectáreas.  

Problema central 

Mejora calidad 
del suelo 

Incremento en 
la 

productividad 
ganadera 

Reducción de la 
erosión del suelo 

Diversificación 
de ingresos  Resiliencia 

ante eventos 
climáticos  

Mejora de la 
biodiversidad  

Efectos 
directos  

Mejora calidad 
del agua 

Mejora la 
seguridad 

alimentaria 

Aumento del 
turismo local  

Fortalecimiento 
de la resiliencia 

comunitaria  

Fomento de 
polinización y 

control de 
plagas 

Efectos 
indirectos  

Baja implementación de sistemas silvopastoriles 

Falta de conocimiento de 
especies vegetales 

Limitación financiera para 
insumos y plantaciones 

Falta de 
conocimiento 

técnico 

Degradación 
ambiental  

Impacto a la 
comunidad  

Causas 
directas 

Causas 
indirectas 
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8. Análisis de objetivos 

 
Árbol de objetivos 
 

 
 
 

Plan de Implementación de Sistemas Silvopastoriles en 200 Hectáreas como Estrategia de 

Mitigación de Impacto de los Efectos Ambientales en Pequeños y Medianos Ganaderos del 

Municipio de Pelaya, Cesar" es una meta de gran envergadura y trascendental importancia para 

abordar múltiples desafíos que afectan profundamente a la comunidad ganadera en esta región 

específica de Colombia. 

En primer lugar, el enfoque principal del proyecto en la mitigación del impacto ambiental 

negativo de las actividades ganaderas es de crucial relevancia en el contexto global actual, donde 

la preocupación por el cambio climático y la degradación ambiental se ha vuelto una prioridad. 

Las prácticas ganaderas tradicionales pueden contribuir significativamente a la emisión de gases 
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de efecto invernadero y al agotamiento de recursos naturales, lo que ha generado una creciente 

necesidad de abordar estas cuestiones desde una perspectiva más sostenible. En el objetivo general 

del trabajo representa una estrategia comprehensiva y admirablemente diseñada para abordar no 

solo los problemas ambientales asociados con la ganadería, sino también para mejorar la calidad 

de vida y la resiliencia de la comunidad ganadera en el municipio de Pelaya, Cesar. Si se 

implementa de manera efectiva y se monitorea cuidadosamente, este proyecto tiene el potencial 

de generar un impacto significativo y positivo en la región al promover la sostenibilidad, la 

adaptación al cambio climático y la conservación del entorno natural. 

Para dar cumplimento al primer objetivo planteado "Implementación de sistemas 

silvopastoriles" primeramente se realiza una convocatoria a una reunión física en la escuela de 

cada vereda de la zona estudio con el fin de socializar la información, beneficios y estrategias que 

trae consigo la ejecución del proyecto, de igual forma se identificó los participantes al proyecto 

mediante una encuesta de papel dirigida a cada ganadero para determinar su interés de querer 

participar en el proyecto. Se determinó canales de comunicación efectivos para el seguimiento del 

proyecto y el apoyo constante de parte de los organizadores del proyecto hacia los ganaderos, de 

igual forma se programaran visitas técnicas en sus campos de la mano de la coordinación 

agropecuaria municipal.  

El objetivo de hacer planes para hasta 200 hectáreas en Pelaya se logrará mediante la 

recopilación de datos detallados sobre la tierra, como la calidad del suelo, los patrones climáticos 

y los recursos hídricos, utilizando un enfoque sistemático. Después de eso, se llevará a cabo una 

investigación exhaustiva del suelo en cada una de estas áreas para encontrar lugares adecuados 

para el establecimiento de sistemas silvopastoriles. Los planos de cada zona se personalizarán 

teniendo en cuenta factores como la disposición de los árboles, la variedad de plantas y los 
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animales que puedan convivir armoniosamente. Además, se creará un plan integral que abarque la 

preparación del suelo, la plantación y el establecimiento de la infraestructura necesaria. El proyecto 

se ejecutó de acuerdo con la estrategia planificada, con un seguimiento periódico del desarrollo y 

las modificaciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos del proyecto. "Un sistema 

de seguimiento del progreso nos permitirá evaluar la eficiencia de los sistemas silvopastoriles en 

cada área designada y realizar ajustes para mejorar su implementación.  

Para ejecutar el último objetivo específico se hizo necesario identificar los efectos de los 

sistemas silvopastoriles en el medio ambiente, la economía y la sociedad, se recopilaron datos 

sobre qué tan bien funcionan los sistemas, cuánto cuestan, cuánto benefician a la economía y cómo 

afectan el medio ambiente y la sociedad. La información permitió evaluar los efectos sobre la 

productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad, y se generó un informe completo. Se hará público 

cada avance y logro del proyecto con aquellos que estén interesados de aportar tanto económico 

con ideas para el progreso del mismo, con el fin de realizar los cambios y mejoras necesarios, con 

el objetivo de mejorar continuamente la forma en que utilizamos los sistemas silvopastoriles en el 

futuro. 

La elección de los sistemas silvopastoriles es una estrategia importante, ya que representa 

un enfoque global que combina la producción ganadera con la gestión forestal sostenible. Basado 

en estudios anteriormente mencionados se concluye que este sistema brinda una serie de 

beneficios, como la mejora de la calidad del suelo, la captura de carbono, la diversificación de 

ingresos y la conservación de la biodiversidad local, además, estos sistemas pueden contribuir a la 

resiliencia de la comunidad ganadera, al proporcionar alternativas económicas y ambientalmente 

amigables. 
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Todo ganadero requiere mejorar en cuanto a sostenibilidad ganadera productiva 

implementando métodos que beneficie al medio ambiente, y también es esencial para garantizar la 

viabilidad económica de los pequeños y medianos ganaderos en un mercado cada vez más 

orientado hacia la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. La implementación de prácticas 

agrícolas y ganaderas sostenibles puede ayudar a reducir la presión sobre los ecosistemas locales 

y mejorar la productividad a largo plazo. 

La implementación de sistemas silvopastoriles en la zona ganadera del municipio de Pelaya 

tiene un gran potencial para mejorar la sostenibilidad ambiental, la productividad económica y el 

bienestar social de la región. A través del taller de capacitación, se logró identificar a los ganaderos 

interesados en participar en este proceso de transformación, y el análisis de suelos y el diseño de 

los sistemas silvopastoriles en un máximo de 200 hectáreas permitirán una implementación 

adecuada y adaptada a las condiciones específicas de cada predio. Los resultados de este proyecto 

piloto serán analizados en profundidad para evaluar los impactos ambientales, económicos y 

sociales de los sistemas silvopastoriles, esperándose beneficios en la calidad del suelo y la 

biodiversidad, la productividad ganadera y la rentabilidad de las fincas, la generación de ingresos 

adicionales y la mejora de las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los ganaderos y sus 

familias. 

 

9. Análisis de Alternativas 

 

9.1 Identificación de Alternativas 

Con el fin de solucionar los objetivos planteados en el proyecto, se proponen varias 

alternativas que incluyen el desarrollo de un taller llamado Implementación de sistemas 
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silvopastoriles para los ganaderos de locales. Este taller se llevaría a cabo a través de una 

convocatoria amplia y efectiva, utilizando diversos medios de comunicación locales, asociaciones 

de ganaderos y líderes comunitarios, para  asegurar una participación significativa de los 

interesados, el programa de capacitación fue diseñado por expertos en sistemas silvopastoriles 

quienes fueron los encargados de abordar temas claves como los beneficios de esta sistema, las 

técnicas de establecimiento y manejo y las experiencias exitosas de otros proyectos similares; al 

finalizar, se entregó a cada participante un material informativo y de apoyo a los asistentes, como 

guías, manuales y contactos de instituciones de apoyo, para que puedan profundizar en el tema y 

contar con recursos adicionales. 

Para el diseño de los planes de implementación de un sistema silvopastoril de 200 

hectáreas, se realizó un diagnóstico inicial de las condiciones de cada predio donde se incluyó un  

análisis de suelos, topografía, disponibilidad de agua y recursos, entre otros aspectos relevantes, 

con base en esta información, se elaboraron planes de implementación adaptados a cada finca, 

considerando especies de árboles y pastos adecuados, arreglos espaciales, densidades de siembra 

y prácticas de manejo específicas para cada caso, para acompañar a los ganaderos en este proceso, 

se contó con el apoyo de técnicos y extensionistas agrícolas, quienes brindaron asistencia técnica 

y asesoramiento personalizado.  

En cuanto al análisis de los impactos ambientales, económicos y sociales de la 

implementación de los sistemas silvopastoriles, se propuso establecer un sistema de monitoreo y 

evaluación que permitió recolectar datos sobre indicadores clave, como productividad ganadera, 

calidad de suelos, biodiversidad, ingresos y satisfacción de los ganaderos, también, se realizaron 

estudios de caso en fincas representativas para profundizar en el análisis de los impactos y generar 

evidencia cualitativa, los resultados del análisis fueron socializados con los ganaderos 
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participantes, autoridades locales y otros actores relevantes, con el fin de compartir las lecciones 

aprendidas y promover la apropiación de los resultados; finalmente, se publicó un informe técnico 

que resuma los hallazgos y lecciones aprendidas, para promover la replicación y escalamiento del 

proyecto en otras zonas ganaderas. 

Estas alternativas, combinadas con un enfoque participativo y de trabajo en alianza con los 

ganaderos y otros actores locales, pueden contribuyeron a alcanzar los objetivos planteados y 

generar un impacto positivo y duradero en la zona, la implementación de sistemas silvopastoriles 

tiene el potencial de mejorar la sostenibilidad ambiental, la productividad económica y el bienestar 

social de la región, siempre y cuando se cuente con la participación activa de los ganaderos y el 

apoyo de instituciones públicas y privadas. 

 
 
9.2 Evaluación de Alternativas  

La siguiente tabla (tabla 6) presenta una visión general de alternativas estratégicas para la 

implementación de sistemas silvopastoriles en Pelaya, resaltando los aspectos más importantes y 

claves asociados a cada enfoque, así: 

 
Tabla 6. Evaluación de alternativas para la implementación de sistemas silvopastoriles 

Cuadro comparativo de alternativas 
 

Aspectos 
Alternativas 

Implementación de sistema silvopastoril local Implementación en otra área 
específica dentro de Pelaya, Cesar 

- Modelo Sostenible 
Tamaño Propone la implementación de un sistema 

silvopastoril en una extensión de 200 hectáreas. 
El tamaño seleccionado permite la aplicación 
eficiente de tecnologías modernas y 
diversificación de actividades agroforestales  

Es una alternativa que se ha venido 
aplicando en otras regiones 
territoriales donde se reconocen 
zonas sin implementación de 
modelos sostenibles y sin la 
identificación de áreas específicas a 
trabajar en el sistema silvopastoril  

Localización La elección de municipio de Pelaya, Cesar se basa 
en factores como la disponibilidad de tierras 
adecuadas, acceso a mercados y condiciones 
climáticas propicias para las practicas 
agroforestales modernas  

Se seleccionará cuidadosamente otra 
zona dentro de pelaya para 
maximizar la eficiencia y adaptación 
local, considerando la biodiversidad 
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Cuadro comparativo de alternativas 
 

Aspectos 
Alternativas 

Implementación de sistema silvopastoril local Implementación en otra área 
específica dentro de Pelaya, Cesar 

- Modelo Sostenible 
y las características específicas del 
suelo  

Mercadeo Se enfoca en la venta de productos ganaderos y 
forestales provenientes de prácticas modernas. La 
comercialización se orienta hacia mercados 
especializados que valoran la eficiencia y la 
calidad de productos obtenidos mediante 
tecnologías avanzadas 

Enfocada en resaltar la contribución 
a la economía local y preservación 
de los recursos naturales específicos 
en esta área. Se destacará el 
compromiso de un modelo 
sostenible  

Técnico Utiliza tecnologías modernas para la gestión del 
suelo y la ganadería, incluyendo sistema de 
monitoreo, genética mejorada y prácticas 
agrícolas precisas. El enfoque es maximizar 
producción y re 

Integración de prácticas agrícolas 
regenerativas, rotación de cultivos y 
técnicas de conservación del agua  

Financiero Financiamiento mixto con participación activa de 
entidades gubernamentales y privadas. 

Buscando inversiones 
comprometidas con la sostenibilidad 
y la responsabilidad social 
corporativa 

Análisis ambiental Se generaron beneficios ambientales, como la 
conservación del suelo y la biodiversidad, 
contribuyendo positivamente al ecosistema local  

Realización de estudios ambientales 
detallados específicos para la nueva 
área, con medidas de mitigación 
adaptadas a sus características 
particulares y un énfasis la 
regeneración del entorno  

Servicios Se ofrecerán servicios de asesoramiento técnico, 
capacitación y apoyo financiero para los 
productores locales que adopten el sistema  

Oferta de servicios personalizados 
para productores, con enfoque en 
prácticas sostenibles, promoviendo 
la autoeficiencia y la mejora 
continua de las prácticas agrícolas  

Nota: La tabla ofrece una evaluación concisa de dos alternativas para implementación de 
sistemas silvopastoriles. Cada opción se analizan diversos aspectos proporcionando una visión 
integral para la toma de decisiones del proyecto.   
 
 

La tabla anterior destaca dos estrategias clave para la implementación de un sistema 

silvopastoril en Pelaya, Cesar. En la "Alternativa 1", se propone la ejecución en 200 hectáreas 

dentro del municipio, haciendo hincapié en estrategias de mercadeo a nivel nacional y la adopción 

de prácticas modernas de silvopastoreo. A nivel financiero, se busca una combinación de fondos 

públicos y privados para respaldar esta iniciativa a nivel local. Por otro lado, la "Alternativa 2" 

presenta un enfoque más integral seleccionar con precaución otra área dentro de Pelaya, Cesar, e 

implementar un modelo sostenible. Esta opción abarca aspectos integrales, como prácticas 
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agrícolas regenerativas, certificaciones internacionales y un modelo financiero comprometido con 

la sostenibilidad. También destaca el compromiso con la comunidad y la promoción de prácticas 

sostenibles a nivel local y global. La elección entre estas opciones dependerá de objetivos 

específicos y consideraciones más amplias de sostenibilidad, adaptabilidad local y compromiso 

comunitario. 

 

9.3 Selección de la alternativa de solución 

La elección de la alternativa más pertinente, eficiente y eficaz para la implementación de 

sistemas silvopastoriles en Pelaya implica considerar cuidadosamente diversos factores. En este 

contexto, "Implementación en otra área específica dentro de Pelaya, Cesar - Modelo Sostenible" 

emerge como una opción robusta y se fundamenta en una serie de consideraciones que refuerzan 

su pertinencia, eficacia y eficiencia para alcanzar los objetivos del proyecto de manera integral. 

 

Tabla 7. Selección de alternativas  

Alternativa Definición Ventajas Solución 

1. Sistemas 
Silvopastoriles 

Integración de árboles, 
pastizales y ganado en un 
mismo sistema de manejo. 

- Mejora la 
biodiversidad 
- Aumenta la 
calidad del suelo 
- Captura de 
carbono 
- Diversificación 
de ingresos 

Proporciona un enfoque sostenible 
que mitiga el impacto ambiental y 
mejora la productividad ganadera. 

2. Ganadería 
Tradicional 

Método de cría de ganado sin 
integración de prácticas 
sostenibles o vegetación 
arbórea. 

- Bajo costo inicial 
- Fácil de 
implementar 
- Conocido por los 
ganaderos 

Mantiene la producción de carne y 
leche, pero no aborda problemas 
ambientales ni de sostenibilidad. 

3. Agroforestería 
Mixta 

Combinación de cultivos 
agrícolas y árboles para 
optimizar el uso del suelo y 
recursos. 

- Alta 
sostenibilidad 
- Mejora la salud 
del ecosistema 

Ofrece una solución a largo plazo, 
pero requiere una inversión alta y 
conocimientos técnicos para su 
implementación. 
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- Diversificación 
de productos 

4. Pastoreo 
Rotacional 

Estrategia de manejo de 
ganado que alterna el uso de 
pastizales para permitir su 
regeneración. 

- Mejora la salud 
del suelo 
- Reduce la erosión 
- Fácil de 
implementar 

Aumenta la productividad a corto 
plazo, pero puede no ser tan efectivo 
como los sistemas silvopastoriles en 
sostenibilidad. 

Nota: En la tabla se observa las alternativas para implementación de sistemas silvopastoriles. 
Cada opción se analizan diversos aspectos proporcionando una visión integral para la toma de 
decisiones del proyecto. 
  

Desde una perspectiva de pertinencia, esta estrategia se distingue por su enfoque 

descriptivo, seleccionando con cuidado un área específica dentro de Pelaya. Esta meticulosa 

elección garantiza una alineación precisa con las características locales, considerando la diversidad 

del entorno y la singularidad de la región. Tal adaptabilidad no solo fortalece la relevancia del 

proyecto en el contexto local, sino que también sienta las bases para una implementación más 

efectiva. 

En términos de eficacia, la estrategia aborda la implementación del sistema silvopastoril 

no solo como una práctica agrícola, sino como parte de un modelo sostenible integral. La 

integración de prácticas agrícolas regenerativas y certificaciones internacionales refleja un enfoque 

holístico y efectivo para lograr los objetivos del proyecto. Este enfoque más amplio va más allá de 

la eficacia operativa inmediata, buscando un impacto sostenible a largo plazo. 

En el aspecto de eficiencia, la estrategia se centra en optimizar recursos al adaptar el 

modelo a las características específicas de la región. Al considerar cuidadosamente las 

particularidades locales, se minimizan los posibles desafíos y se maximiza la eficiencia en la 

implementación del sistema silvopastoril. Además, el compromiso profundo con la comunidad 

local no solo refuerza el apoyo comunitario, sino que también mejora la eficiencia en la gestión de 

recursos al capitalizar el conocimiento y la experiencia locales. 
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La "Alternativa 2" destaca como la estrategia más pertinente y eficiente al ofrecer un 

enfoque adaptativo, sostenible y comprometido con la comunidad. Su capacidad para integrar 

prácticas agrícolas regenerativas, certificaciones internacionales y un modelo financiero basado en 

resultados pues este se alinea al enfoque adaptativo y de sostenibilidad de la alternativa, al 

establecer indicadores claves de rendimiento relacionados con prácticas regenerativas y 

certificaciones, para atraer financiamiento a medida que se logran resultados concretos, 

comprometido con la sostenibilidad la posiciona como una elección integral que va más allá de la 

implementación básica del sistema silvopastoril. La elección final debe basarse en un análisis 

detallado de las circunstancias específicas y las metas del proyecto, asegurando así la alineación 

con los objetivos a largo plazo. 

 

10. Construcción del modelo analítico del proyecto 

 

10.1 Estructura analítica  

El propósito fundamental de este plan es introducir sistemas silvopastoriles en 200 

hectáreas como medida estratégica para contrarrestar los efectos ambientales adversos que afectan 

a los pequeños y medianos ganaderos en el municipio de Pelaya, Cesar. Con el fin de alcanzar este 

objetivo, se ha concebido un enfoque integral que abarca desde un exhaustivo análisis de la 

situación actual de la ganadería en la región hasta la implementación y seguimiento de los sistemas 

silvopastoriles. Este plan se estructura en diversos componentes interrelacionados, tales como el 

análisis detallado de la situación actual, el diseño específico de los sistemas silvopastoriles, su 

implementación progresiva, un sistema continuo de monitoreo y evaluación, la provisión de 

capacitación y asistencia técnica a los ganaderos locales, y un seguimiento constante para 

garantizar la efectividad y sostenibilidad de los sistemas implementados. El cronograma previsto 
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para la ejecución de este plan abarca un período de 13 meses, distribuido en etapas clave que 

incluyen el análisis inicial y diseño en los primeros tres meses, la implementación en los siguientes 

tres meses, el monitoreo y evaluación en el tercer trimestre, y la capacitación, asistencia técnica y 

seguimiento en el último trimestre. Este enfoque holístico y secuencial busca no solo mitigar los 

impactos ambientales, sino también mejorar la productividad y la resiliencia de los sistemas 

ganaderos en Pelaya, Cesar, contribuyendo así a un desarrollo sostenible y equilibrado en la región 

(Ver ilustración 4). 

 

Figura 4.  Estructura analítica del proyecto 
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10.2 Matriz de marco lógico 

El principal objetivo de este trabajo es mejorar la sostenibilidad y productividad de la tierra 

en la región. La implementación de prácticas silvopastoriles tiene como finalidad mitigar la 

degradación del suelo, incrementar la productividad agrícola y ganadera, y fomentar la 

diversificación de las actividades agropecuarias. Es fundamental clarificar y aplicar la matriz de 

marco lógico como una herramienta para el diseño, implementación y evaluación del proyecto en 

la zona de Pelaya, Cesar (Ver Tabla 7). 

 
 
Tabla 7. Matriz del marco lógico 

Matriz de marco lógico 

Elementos Resumen Descripción Indicadores Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin Mejorar la 
sostenibilidad y la 
productividad de 
tierra en pelaya, 
cesar  

Reducción de la 
degradación del 
suelo, aumento de la 
productividad 
agrícola y ganadera 

-Inicio de erosión 
del suelo  
-Producción por 
hectárea antes y 
después del 
proyecto 

-Informes 
técnicos 
-Datos de 
producción 
agrícola y 
ganadera  

-
Disponibilidad 
de 
financiamiento 
adecuado 
-Compromiso 
de las partes 
interesadas   

Propósito  Disponer espacios 
adecuadas para la 
implementación de 
una ganadería 
sostenible 

Implementación de 
prácticas 
silvopastoriles para 
mejorar la tierra y la 
producción  

-Número de 
hectáreas cubiertas 
por arboles 
-Incremento en la 
calidad del suelo 

-Mapas de 
cobertura del 
suelo 
-Análisis de 
muestras de suelo 

-Acceso a la 
tierra y 
permisos 
necesarios 
-Condiciones 
dinámicas 
climáticas 
favorables  

Componentes 
(productos) 

Implementación de 
un sistema 
silvopastoril   

Desarrollo e 
implementación de 
sistemas 
silvopastoriles, 
mejora de 
instalaciones 
ganaderas, 
capacitación en 
prácticas sostenibles  

-Número de árboles 
plantados 
-Mejora en las 
instalaciones 
ganaderas 
-Participación en 
talleres y 
programas de 
capacitación  

-Registros de 
plantación y 
mantenimiento 
-Inspección de 
infraestructura 
-Evaluaciones de 
programas de 
capacitación  

-Compromiso 
de los 
agricultores 
con el 
proyecto 
-
Disponibilidad 
de recursos 
humanos y 
materiales 
adecuados  
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Nota: Resalta la importancia y flexibilidad de la Matriz del Marco Lógico para el proyecto, 
proporciona visión estructurada de los objetivos, actividades, indicadores y supuestos claves del 
proyecto. 
  

La tabla anterior presenta la Matriz del marco lógico del proyecto, donde se detallan los 

objetivos, componentes, actividades, indicadores de éxitos, medios de verificación y supuestos 

fundamentales que giraran en la ejecución y evaluación del proyecto. Cada elemento de la matriz 

ha sido cuidadosamente diseñado para asegurar un enfoque integral y efectivo hacia el desarrollo 

del proyecto silvopastoril, considerando tanto los aspectos técnicos como socioeconómicos y 

ambientales.  

El éxito del proyecto depende de la colaboración y el compromiso de todas las partes 

interesadas, así como la disponibilidad de recursos financieros, técnicos y humanos necesarios 

para su implementación. A través de este enfoque estructurado y basado en resultados, se espera 

contribuir significativamente al desarrollo sostenible de la agricultura y la ganadería en la región 

de Pelaya.  

 

 

 

Actividades -Preparación de 
terreno 
-Siembra y cuidado 
de árboles y pastos 
-Construcción de 
cercas y establos 
-Talleres de 
capacitación sobre 
manejo sostenible 
del suelo y practicas 
ganaderas  

Preparación física 
del terreno, 
establecimiento de 
vegetación, mejora 
de infraestructuras, 
capacitación técnica 
y practica  

-Porcentaje de 
terreno preparado 
-Tasa de 
supervivencia de 
árboles y pastos 
-Calidad de 
instalaciones 
construidas  
-Participación en 
talleres y 
programas de 
capacitación  

-Informes de 
progreso de 
actividades 
-Registros de 
plantación y 
mantenimiento 
-Evaluaciones de 
infraestructura 
-Evaluaciones de 
desempeño del 
programa de 
capacitación  

-Apoyo 
continuo del 
gobierno y 
otras 
instituciones 
-
Disponibilidad 
de expertos 
técnicos y 
capacitaciones 
-Participación 
de la 
comunidad y 
los 
agricultores  
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10.3 Resumen Narrativo 

        10.3.1 Fin 

El fin último del proyecto es instaurar un modelo de desarrollo agrícola sostenible y 

equitativo en el municipio de Pelaya, a través de la implementación de una finca silvopastoril en 

una extensión de 200 hectáreas. Este proyecto busca transformar las prácticas agrícolas y 

ganaderas tradicionales, promoviendo la adopción de métodos innovadores que integren la 

producción agroforestal y ganadera de manera sinérgica. 

El objetivo esencial es mejorar la resiliencia de las comunidades locales frente a los 

desafíos climáticos y socioeconómicos, mediante la diversificación de fuentes de ingresos, la 

conservación de los recursos naturales y la generación de empleo rural sostenible. Al establecer la 

finca silvopastoril, se aspira a restaurar la fertilidad del suelo, reducir la erosión y preservar la 

biodiversidad local, contribuyendo así a la conservación del entorno ambiental y la seguridad 

alimentaria de la población. 

Este proyecto persigue además fomentar la transferencia de conocimientos y tecnologías 

entre los agricultores locales, fortaleciendo sus capacidades en gestión sostenible de la tierra y 

prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente. A través de alianzas estratégicas con 

instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y actores del sector privado, 

se pretende asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la finca silvopastoril y su contribución al 

desarrollo integral de la comunidad de Pelaya. 

El fin último es establecer un modelo replicable y escalable de agricultura sostenible que 

inspire y beneficie a otras comunidades rurales en Colombia y más allá, promoviendo un enfoque 

holístico hacia el desarrollo rural que armonice el progreso económico con la conservación del 

medio ambiente y el bienestar social de las generaciones futuras. 
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      10.3.2 Propósito. 

El propósito fundamental del proyecto es determinar un área específica en el municipio de 

Pelaya para implementar un sistema silvopastoril y establecer un modelo de desarrollo 

agropecuario sostenible que promueva la integración armónica de la producción agrícola y 

ganadera en la región. A través del establecimiento y la gestión eficaz de una finca silvopastoril 

en una extensión de 200 hectáreas, se busca transformar las prácticas tradicionales de uso de la 

tierra, impulsando la adopción de sistemas agroforestales y ganaderos que sean económicamente 

rentables, socialmente equitativos y ambientalmente responsables. 

El propósito primordial es mejorar la calidad y la productividad de la tierra en Pelaya 

mediante la implementación de prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles, con el fin de fortalecer 

la seguridad alimentaria, diversificar las fuentes de ingresos y fomentar el desarrollo rural integral. 

Se pretende además mitigar los efectos adversos del cambio climático, restaurar la biodiversidad 

y conservar los recursos naturales, contribuyendo así a la resiliencia de las comunidades locales y 

al bienestar de las generaciones presentes y futuras. 

Este proyecto tiene como propósito central generar un impacto positivo y duradero en el 

desarrollo socioeconómico y ambiental de la región, mediante la creación de empleo rural digno, 

la mejora de la infraestructura agropecuaria y el fortalecimiento de las capacidades técnicas y 

organizativas de los actores locales. Asimismo, se busca promover la participación activa y 

garantizar la sostenibilidad del ecosistema 

El propósito del proyecto silvopastoril en Pelaya es lograr un desarrollo rural que incluya 

la sostenibilidad y la productividad contribuyendo al progreso económico con la conservación del 

medio ambiente y el bienestar social. 

 

      10.3.3 Componentes o productos 
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Se propone la implementación de un sistema silvopastoril para 200 hectáreas para el 

municipio de Pelaya Cesar, con el fin de optar por una solución al problema identificado. Este 

enfoque está basado en el modelo del Ministerio de agricultura y  desarrollo rural, que suministra 

un manual de procedimientos para la planeación y ejecución del proyecto. Se quiere mitigar el 

impacto ambiental en las fincas ganaderas de la región a través de un modelo de prácticas 

sostenibles del buen manejo del suelo (Ministerio de Agricultura y desarrollo rural , 2020): 

principales: 

•Establecimiento de sistemas agroforestales: implica la plantación y cuidado de árboles y 

vegetación adecuada para la producción sostenible. Se incluyen actividades como la selección de 

especies apropiadas, la preparación del terreno, la siembra y el mantenimiento de los árboles. 

• Mejora de la infraestructura ganadera: se enfoca en la construcción y mejoramiento de 

las instalaciones ganaderas necesarias para el manejo adecuado del ganado. Incluye la construcción 

de cercas, establos, corrales, bebederos y otras infraestructuras necesarias para el manejo y cuidado 

del ganado. 

• Capacitación y asistencia técnica a los agricultores locales: consiste en brindar 

capacitación y asistencia técnica a los agricultores locales sobre prácticas sostenibles de manejo 

del suelo, técnicas de pastoreo, gestión del agua, control de enfermedades, entre otros aspectos 

relevantes para la gestión exitosa de una finca silvopastoril. Se llevarán a cabo talleres, sesiones 

de capacitación en campo y asesoramiento individualizado para los agricultores. 

 

10.3. 3.1 entregables. Los entregables del proyecto de finca silvopastoril en el municipio de 

Pelaya son los resultados tangibles e intangibles que se espera obtener al finalizar cada componente 

o fase del proyecto. Los principales entregables del proyecto (Ver tabla 5): esperarían: 
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Tabla 5. Asignación de entregables a componentes del proyecto 
Componente Entregable 

Establecimiento de sistemas agroforestales Análisis de suelos y condiciones del predio  
Planificación y diseño del sistema 
agroforestal  
Establecimiento del sistema agroforestal  

Mejora de la infraestructura ganadera Diagnóstico de infraestructura ganadera 
actual 
Mejora de la infraestructura ganadera  
Mantenimiento y monitoreo del sistema 
silvopastoril  

Capacitación y asistencia técnica a los 
agricultores locales 

Diagnóstico de necesidades  
Desarrollo de materiales educativos  
Implementación y Operación 
 

Informe final Evaluación de impactos  
Informe final y socialización de resultados  

 

1. Planificación y Diseño 

• Análisis de suelos y condiciones del predio: evaluación detallada de los suelos y 

condiciones del terreno para determinar la idoneidad y requerimientos específicos para la implementación 

de sistemas agroforestales. 

• Planificación y diseño de sistemas agroforestales: elaboración de un plan detallado que 

incluya la distribución de árboles, pastos y ganado en el terreno, considerando aspectos técnicos y 

ambientales. 

• Establecimiento de sistemas agroforestales: implementación física de los sistemas 

agroforestales diseñados, asegurando una correcta instalación y manejo inicial. 

 

2. Mejora de la infraestructura ganadera  

• Diagnóstico de infraestructura ganadera actual: Análisis de las condiciones actuales 

de la infraestructura ganadera para identificar áreas de mejora y optimización. 

• Mejora de la infraestructura ganadera: implementación de las mejoras identificadas 

para optimizar las instalaciones y condiciones de manejo del ganado. 
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• Mantenimiento y monitoreo del sistema silvopastoril: establecimiento de un plan de 

mantenimiento y monitoreo continuo de la infraestructura ganadera para garantizar su 

funcionamiento óptimo a lo largo del tiempo. 

 

3. Capacitación y asistencia técnica a los agricultores locales 

• Diagnóstico de necesidades de capacitación: se identifican de las necesidades de 

formación de los agricultores locales en relación con los sistemas agroforestales. 

• Desarrollo de materiales educativos: creación de materiales educativos y recursos 

didácticos para la capacitación de los agricultores en la implementación y manejo de los sistemas 

agroforestales. 

• Implementación y Operación: ejecución de talleres prácticos y brindar asistencia 

técnica directa a los agricultores para asegurar la correcta implementación y gestión de los sistemas 

agroforestales.  

 

4. Informe final 

• Recolección de datos: recopilación de información relevante para evaluar el impacto 

del proyecto en términos ambientales, económicos y sociales. 

• Análisis de resultados y lecciones aprendidas: evaluación de los resultados obtenidos y 

extracción de lecciones aprendidas durante la implementación del proyecto. 

• Informe final y socialización de resultados: Elaboración de un informe detallado que 

resuma los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del proyecto, así como la socialización de 

estos resultados con los actores involucrados. 
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10.3.3.2 Actividades. Las actividades del proyecto de finca silvopastoril en el municipio de Pelaya 

son las acciones concretas que se llevarán a cabo para implementar cada uno de los componentes 

del proyecto y alcanzar sus objetivos. Aquí te presento una lista de actividades principales: 

 

1. Preparación del Terreno 

• Evaluación del terreno para determinar su idoneidad. 

• Limpieza y desmalezado del área destinada a la finca. 

• Preparación del suelo mediante labores de arado, nivelación y enmiendas orgánicas 

según sea necesario. 

 

2. Plantación de Árboles y Vegetación 

• Selección de especies vegetales adecuadas para el sistema agroforestal. 

• Adquisición de semillas o plántulas de árboles y plantas. 

• Siembra de árboles y vegetación siguiendo un diseño planificado y criterios 

agroecológicos. 

 

3. Construcción de Infraestructura Ganadera 

• Diseño y planificación de la infraestructura ganadera, incluyendo cercas, establos, 

corrales y bebederos. 

• Adquisición de materiales de construcción y herramientas necesarias. 

• Construcción de cercas perimetrales y divisiones internas, así como de estructuras 

para el manejo del ganado. 
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4. Capacitación y Asistencia Técnica 

• Diseño de programas de capacitación sobre manejo silvopastoril y buenas prácticas 

agrícolas y ganaderas. 

• Organización de talleres y sesiones de formación para agricultores locales. 

• Asistencia técnica personalizada en el campo para apoyar la implementación de las 

prácticas aprendidas. 

 

5. Monitoreo y Evaluación 

• Establecimiento de sistemas de monitoreo para el seguimiento del crecimiento de los 

árboles, la salud del suelo y el comportamiento del ganado. 

• Evaluación periódica del desempeño del proyecto en términos de cumplimiento de 

objetivos, eficacia de las prácticas implementadas y satisfacción de los participantes. 

 

6. Gestión Administrativa y Documentación 

• Elaboración de informes de avance y reportes técnicos. 

• Registro de actividades y gastos. 

• Gestión de recursos humanos y logísticos necesarios para la ejecución del proyecto. 

 

Estas actividades representan las acciones clave que se llevarán a cabo durante la 

implementación del proyecto de finca silvopastoril en Pelaya, cada una contribuyendo al logro de 

los objetivos y al éxito general del proyecto. 

 

10.4 Indicadores 
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10.4.1 Indicadores de propósito 

Los indicadores de propósito del proyecto de finca silvopastoril en el municipio de Pelaya 

están diseñados para medir el grado en que se logra el propósito general del proyecto. Aquí hay 

algunos ejemplos de indicadores de propósito que podrían ser relevantes: 

 

1. Área de Tierra Convertida en Finca Silvopastoril 

• Indica la cantidad de tierra que ha sido transformada en una finca silvopastoril, 

expresada en hectáreas, en comparación con la meta establecida. 

 

2. Diversidad de Especies Vegetales y Animales 

• Mide la variedad de especies vegetales y animales presentes en la finca 

silvopastoril, reflejando la implementación exitosa de un sistema agroforestal diversificado. 

 

3. Porcentaje de Mejora en la Productividad de la Tierra 

• Cuantifica el aumento en la productividad de la tierra después de la implementación 

del proyecto, comparado con las mediciones iniciales, lo que refleja el éxito en mejorar la calidad 

y el rendimiento del suelo. 

 

 

4. Nivel de Adopción de Prácticas Sostenibles por los Agricultores 

• Evalúa la adopción y aplicación de prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles por 

parte de los agricultores locales, indicando el grado de cambio en sus comportamientos y enfoques 

de producción. 

Reducción de la Dependencia de Insumos Externos 
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• Mide la disminución en la dependencia de insumos externos, como fertilizantes 

químicos y medicamentos veterinarios, como resultado de la implementación de prácticas 

sostenibles en la finca. 

 

 5. Mejora en la Resiliencia de las Comunidades Locales 

• Evalúa el aumento en la resiliencia de las comunidades locales frente a los desafíos 

climáticos, económicos y sociales, como resultado de su participación en el proyecto y la adopción 

de prácticas sostenibles. 

 

5. Generación de Empleo Rural 

• Cuantifica la cantidad de empleo generado directa e indirectamente por el proyecto 

en la comunidad local, lo que refleja su contribución al desarrollo económico y social de la región. 

 

         Estos indicadores de propósito son fundamentales para medir el impacto y la efectividad del 

proyecto de finca silvopastoril en Pelaya en términos de lograr su propósito general de mejorar la 

sostenibilidad y la productividad de la tierra en la región. 

 

 
10.4.2 Indicadores de componentes 

Los indicadores de componentes que avara el proyecto de finca silvopastoril en el 

municipio de Pelaya son: 

 
Componente 1: Establecimiento de sistemas agroforestales 

• Número de árboles plantados por hectárea: Indica la densidad de la plantación y la 

efectividad en el establecimiento de la cobertura arbórea. 
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• Diversidad de especies arbóreas: Mide la variedad de especies de árboles plantadas, 

lo que puede contribuir a la resiliencia del ecosistema. 

• Tasa de supervivencia de los árboles: Calcula el porcentaje de árboles que 

sobreviven y continúan creciendo después de un período determinado. 

 

Componente 2: Mejora de la infraestructura ganadera 

• Kilómetros de cercas construidos o reparados: Indica el progreso en la instalación 

o mejora de las cercas necesarias para el manejo del ganado. 

• Número de establos construidos o mejorados: Cuantifica la cantidad de establos 

nuevos o mejorados para albergar al ganado. 

• Cantidad de agua disponible por animal: Mide la disponibilidad y accesibilidad del 

agua para el ganado, fundamental para su bienestar y productividad. 

 

Componente 3: Capacitación y asistencia técnica a los agricultores locales: 

• Número de agricultores capacitados: Registra la cantidad de agricultores que han 

participado en programas de capacitación sobre prácticas sostenibles. 

• Porcentaje de agricultores que implementan las prácticas aprendidas: Evalúa la 

adopción de las técnicas y conocimientos adquiridos durante la capacitación. 

• Nivel de satisfacción de los agricultores con la asistencia técnica recibida: Mide la 

percepción de los agricultores sobre la calidad y utilidad de la asistencia técnica proporcionada. 

Estos indicadores proporcionan una forma de medir el progreso y el impacto de cada 

componente del proyecto de finca silvopastoril en Pelaya, lo que permite evaluar su efectividad y 

realizar ajustes según sea necesario para alcanzar los objetivos establecidos. 
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10.4.3 Indicadores de actividades 

Los indicadores de actividades aplicables para el proyecto son: 
 
Preparación del Terreno 

• Porcentaje de terreno desmalezado y limpiado. 

• Número de hectáreas de terreno nivelado y preparado para la siembra. 

Plantación de Árboles y Vegetación 

• Número total de árboles plantados. 

• Porcentaje de árboles con crecimiento activo después de un período específico. 

Construcción de Infraestructura Ganadera 

• Número de metros lineales de cercas instaladas o reparadas. 

• Cantidad de establos construidos o mejorados. 

Capacitación y Asistencia Técnica 

• Número de talleres y sesiones de capacitación realizados. 

• Porcentaje de participantes que reportan un aumento en el conocimiento después de 

la capacitación. 

 

Monitoreo y Evaluación 

• Frecuencia de las evaluaciones de monitoreo del crecimiento de árboles y salud del 

suelo. 

• Tiempo promedio dedicado a la recolección de datos de monitoreo por mes. 

Gestión Administrativa y Documentación 

• Tiempo promedio dedicado a la elaboración de informes de avance y reportes 

técnicos. 
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• Precisión del registro de actividades y gastos en el sistema de gestión del proyecto. 

 

Estos indicadores proporcionan una manera de medir el progreso y la eficacia de cada 

actividad dentro del proyecto de finca silvopastoril en Pelaya. Ayudan a garantizar que las tareas 

se completen según lo planeado y que se alcancen los objetivos establecidos. 

 

10.5 Medios de verificación 

Los medios de verificación recopilan la información acerca de la situación, 

comportamiento o desempeño de cada indicador durante la ejecución del proyecto, los cuales son 

los métodos y fuentes de información que se utilizarán para recopilar datos y evidencia que 

respalden el progreso y los resultados del proyecto. Aquí hay algunos ejemplos de medios de 

verificación: 

 

Registro de actividades y avances: mantener un registro detallado de todas las actividades 

realizadas, los recursos utilizados y los hitos alcanzados en el proyecto. 

 

Informe de monitoreo y evaluación: realizar evaluaciones periódicas del progreso del proyecto 

mediante informes de monitoreo que incluyan datos sobre el crecimiento de los árboles, la salud 

del suelo, la productividad ganadera, entre otros aspectos relevantes. 

 

Encuestas y entrevistas: realizar encuestas y entrevistas a agricultores locales, participantes del 

proyecto y otras partes interesadas para recopilar información sobre su percepción, satisfacción y 

nivel de participación en el proyecto. 
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Documentación fotográfica y audiovisual: capturar imágenes y videos que documenten el 

desarrollo del proyecto, incluyendo la preparación del terreno, la plantación de árboles, la 

construcción de infraestructura ganadera, la capacitación de agricultores, entre otros aspectos 

relevantes. 

 

Registros financieros y administrativos: mantener registros detallados de los gastos y el 

presupuesto del proyecto, así como de los recursos humanos y materiales utilizados en su 

implementación. 

 

Informe final del proyecto: preparar un informe final detallado que documente los resultados, 

lecciones aprendidas, desafíos encontrados y recomendaciones para futuras intervenciones 

similares. 

 

Estos medios de verificación permiten recopilar datos confiables y objetivos que respalden 

el seguimiento y la evaluación del proyecto de finca silvopastoril en Pelaya, asegurando la 

transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones informada durante todo el proceso 

de implementación. 

 
 
10.6   Supuestos 

Para el proyecto en el municipio de Pelaya, se requerirían varios puestos como lo son: 
 

• Se asume que el de municipio de Pelaya contará con tierras óptimas para el establecimiento del 

sistema silvopastoril. 

• Se espera que los ganaderos locales colaboren activamente en la ejecución del proyecto. 

• Se cuenta con financiamiento suficiente para llevar a cabo el proyecto. 

• Se espera contar con el apoyo municipal para superar barreras financieras. 
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• Se supone que las condiciones climáticas en Pelaya serán favorables para los sistemas 

silvopastoriles. 

• Se contará con asistencia técnica para guiar a los ganaderos en la implementación. 

• Se establecerán medidas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas 

silvopastoriles. 

 

11. Recursos humanos, materiales y económicos 

En el ámbito de recursos humanos, materiales y económicos, nuestra empresa se enfrenta 

a un desafío apasionante y fundamental: gestionar de manera eficiente los recursos disponibles 

para alcanzar nuestros objetivos estratégicos. A continuación, se presenta una tabla que resume los 

recursos necesarios para el proyecto, donde se establecen los recursos indispensables para la 

implementación exitosa del proyecto, proporcionando una visión general de los aspectos clave que 

deben considerarse durante su desarrollo y gestión.  

 

 
Tabla 8. Recursos necesarios para la implementación de un sistema silvopastoril. 

Recursos Descripción 
 
 

Recursos humanos 

Personal técnico: agrónomos, ingenieros forestales, veterinarios, técnicos agrícolas 
y ganaderos, coordinadores de capacitación, personal administrativo  
Trabajadores de campo: encargados de la preparación del terreno, siembra de 
árboles, manejo de ganado, mantenimiento de infraestructura, entre otras 
 

 
 
 

Recursos materiales 

Semillas y plántulas de árboles y cultivos forrajeros, alambre, postes, mallas para 
cercas, materiales para construcción de establos, corrales y otras estructuras 
ganaderas 
Equipos agrícolas y ganaderos: tractores, arados, sembradores, herramientas de 
manejo del ganado, sistema de riego, entre otros 
Insumos agrícolas y ganaderos: fertilizantes orgánicos, suplementos nutricionales 
para el ganado, medicamentos y operativos 
 

 
 

Recursos económicos 

Presupuesto operativo: cubrir salarios, compra de materiales, gastos administrativos 
y operativos 
Financiamiento para capacitación: talleres, cursos y programas de capacitación para 
agricultores y personal técnico 
Fondos para monitoreo y evaluación: para establecer sistema de monitoreo, realizar 
evaluaciones periódicas y contratar servicios de consultoría si es necesario 
Reserva para imprevistos: fondos de emergencias 
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Nota: la tabla muestra un listado detallado de los recursos necesarios para la exitosa ejecución 
del proyecto. 
 
 

La tabla anterior resume los r mentirosoecursos necesarios requeridos para la ejecución 

efectiva del proyecto para el municipio de Pelaya, Cesar. En esta se proporciona una visión general 

de los recursos humanos, materiales y económicos indispensables para llevar a cabo las actividades 

planificadas, lo que contribuirá al logro de los objetivos del proyecto y al desarrollo sostenible de 

la región.  

12. Cronograma 

Este cronograma de actividades proporciona una visión general de las actividades 

planificadas, su duración estimada  la secuencia en lo que se llevara a cabo a lo largo del periodo 

de ejecución del mismo.  

 

Tabla 9. Cronograma de actividades 
Objetivo especifico Actividad Duración 

(semanas) 
1. Desarrollar un taller llamado 
"Implementación de sistemas 
silvopastoriles" para los ganaderos de la 
zona 

Planificación del taller y elaboración del 
programa 

2 

Selección del lugar para el taller 1 
Convocatoria del taller  
Diseño de materiales didácticos y recursos 
visuales 

1 

Preparación de materiales y recursos necesarios 1 
Envío de invitaciones y confirmación de 
participación 

1 

Preparación de agenda detallada del taller 1 
Realización del taller 1 
Confirmación y publicación de participantes 1 

  
2. Diseñar los planes de implementación en 
máximo 200 hectáreas en la zona del 
municipio de Pelaya 

Análisis de disponibilidad de tierras y acceso a 
ellas 

2 

Estudio detallado de la calidad del suelo y 
características topográficas 

3 

Recopilación de datos sobre suelos y 
condiciones de la zona 

3 

Elaboración de propuestas preliminares de 
diseño de los sistemas silvopastoriles 

2 
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Objetivo especifico Actividad Duración 
(semanas) 

Presentación de propuestas y retroalimentación 
con las partes interesadas 

1 

Análisis de los datos recopilados y diseño de 
los planes 

2 

Presentación final de los planes a las 
autoridades y comunidades locales 

 

Presentación y revisión de los planes con 
expertos 

1 

  
3. Analizar los impactos ambientales, 
económicos y sociales de la implementación 
de los sistemas silvopastoriles 

Implementación de los sistemas silvopastoriles 
en las 200 hectáreas 

12 

Evaluación periódica de los impactos 
ambientales y sociales 

12 

Recopilación de datos sobre los impactos 
ambientales, económicos y sociales 

3 

Análisis de datos  2 
Elaboración del informe preliminar de 
resultados 

1 

Presentación del informe final a las partes 
interesadas 

1 

Nota: el cronograma detalla las actividades planificadas para el proyecto de silvopastoril en el 
municipio de Pelaya, Cesar. 
 

La tabla proporciona un cronograma detallado que describe las distintas fases y actividades 

planificadas para el proyecto de finca silvopastoril en el municipio de Pelaya. Cada fase está 

diseñada para abordar aspectos específicos del proyecto y avanzar hacia el logro de sus objetivos 

generales. 

Las actividades requeridas para el primer objetivo se basan en detallar las actividades de 

planificación para la socialización de la información del taller para la implementación del sistema 

silvopastoril, de igual forma se selecciona el lugar de dichas reuniones, y se realiza la convocatoria 

y selección del personas interesado. 

El segundo objetivo describe las actividades necesarias para el diseño de la implementación 

de los sistemas silvopastoriles, análisis de suelos, recopilación de datos con los respectivos 

análisis, aplicación de la propuesta del sistema silvopastoril, recopilación de la información y 

socialización con los ganaderos inscritos.  
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Por último, se realiza un monitoreo del crecimiento y desarrollo de las especies plantadas 

en el sistema, evaluación del impacto medioambiental, recopilación de datos, informe de 

resultados y socialización.  

El cronograma proporciona un seguimiento claro y conciso de cada una de las actividades 

que llevaran al éxito el proyecto con la duración específica para su ejecución. Es importante 

destacar la importancia de monitorear el progreso y realizar ajustes según sea necesario para 

garantizar el éxito del proyecto a lo largo del tiempo. 

 

13. Difusión y comunicación 

El plan de difusión y comunicación para el proyecto de implementación de sistemas 

silvopastoriles en el municipio de Pelaya, Cesar, se fundamenta en la necesidad de establecer una 

comunicación clara, continua y participativa con todas las partes interesadas. Desde el inicio del 

proyecto, se comunicarán clara los objetivos y los beneficios del proyecto, destacando los 

beneficios tanto para los productores locales como para el medio ambiente. A lo largo de la 

ejecución del proyecto, se mantendrá informada a la comunidad y a los involucrados sobre los 

avances, los resultados obtenidos y cualquier cambio significativo en el desarrollo del mismo. Se 

emplearán diversos medios de comunicación, como publicidad por medio de perifoneo, llamadas 

por parte del recurso humano encargado y el voz a voz de los ganaderos, para garantizar un alcance 

amplio y una comprensión clara de las actividades y los logros del proyecto. Asimismo, se 

establecerán mecanismos de retroalimentación que permitan a la comunidad expresar sus 

inquietudes, sugerencias y preguntas, fomentando así una comunicación bidireccional y una 

participación activa en todas las etapas del proyecto. Se buscará activamente la colaboración con 

instituciones locales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes para fortalecer 

el impacto y la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, asegurando una gestión efectiva y una 
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comunicación coordinada entre todas las partes interesadas. En resumen, el plan de difusión y 

comunicación se concibe como un componente integral y vital del proyecto, destinado a promover 

una comprensión compartida, una participación activa y un compromiso continuo con el objetivo 

común de mejorar la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad en Pelaya, Cesar. 

 

14. Método mediante el cual se realizará la evaluación de los resultados de la implementación 

Para realizar la evaluación de los resultados de la implementación del proyecto de finca 

silvopastoril en el municipio de Pelaya, se pueden utilizar varios métodos y enfoques. Aquí se 

presentan algunos métodos comunes de evaluación: 

• Monitoreo Regular: realizar monitoreo regular de las actividades y el progreso del 

proyecto según el cronograma establecido. Esto implica recopilar datos periódicos sobre el avance 

de las actividades, el cumplimiento de los hitos y el uso de los recursos. 

• Indicadores de Desempeño: establecer indicadores de desempeño claro y medible 

para evaluar el progreso hacia los objetivos del proyecto. Estos indicadores pueden incluir la 

cantidad de árboles plantados, la cobertura vegetal establecida, la productividad ganadera 

mejorada y otros resultados clave. 

• Encuestas y Entrevistas: realizar encuestas y entrevistas a los beneficiarios del 

proyecto, agricultores locales y otras partes interesadas para recopilar información cualitativa 

sobre el impacto del proyecto en sus vidas y comunidades. Esto puede proporcionar perspectivas 

sobre el cambio en el conocimiento, las actitudes y las prácticas. 

• Visitas de Campo y Observaciones: realizar visitas de campo regulares para 

observar directamente el estado y el progreso de las actividades del proyecto. Esto permite una 
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evaluación in situ de la calidad del trabajo realizado y la efectividad de las prácticas 

implementadas. 

• Análisis de Datos: recopilar y analizar datos cuantitativos y cualitativos para 

evaluar el impacto del proyecto en términos de sus objetivos y resultados previstos. Esto puede 

incluir análisis estadísticos, comparaciones de líneas de base y tendencias a lo largo del tiempo. 

• Evaluación Participativa: involucrar a los beneficiarios y las comunidades locales 

en el proceso de evaluación, permitiéndoles compartir sus percepciones, experiencias y 

sugerencias sobre el proyecto. Esto fomenta la participación y la apropiación de los resultados del 

proyecto.  

Al utilizar una combinación de estos métodos de evaluación, se puede obtener una imagen 

completa y equilibrada del impacto y los resultados de la implementación del proyecto de finca 

silvopastoril en Pelaya. Es importante adaptar los métodos de evaluación a las características 

específicas del proyecto y a las necesidades de las partes interesadas involucradas. 

 
15. Resultados 

Para dar cumplimiento a los objetivos, primeramente se inició eligiendo cinco rutas 

principales que tuvieran buenas fuentes de agua y calidad de suelo para el municipio, las veredas 

seleccionadas fueron Raíces Alta, Raíces Bajas, Manantiales, Carrizal y Seis de Mayo, en conjunto 

con la coordinación agropecuaria municipal logramos contactar a los presidentes de las juntas de 

acción comunitaria (JAC) para la convocatoria al taller de socialización “Implementación de 

sistemas silvopastoriles” los cuales fueron se realizaron en las escuelas rurales de cada vereda, en 

colaboración con el coordinador agrícola. 

Durante estas reuniones se informó a la comunidad sobre el proyecto y se enfatizó en las 

ventajas que ofrecen estos métodos agrícolas, lo que dio como resultado fincas que fueron efectivas 
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y rentables para el mercado. Se realizó una encuesta de investigación descriptiva para obtener 

información sobre la situación actual de la zona a través de un método de recolección de  encuesta 

de papel y lápiz a 40 usuarios de cada vereda para evaluar su aceptación del proyecto, resultando 

un total de 200 usuarios encuestados, de los cuales 100 expresaron interés en continuar con el 

proceso. (Ver anexo a-b).  

Se realizó la encuesta de papel como método de recopilación de información que consistió 

en hacer ciertas preguntas a los usuarios para obtener sus opiniones sobre el tema tratado en las 

reuniones. Las respuestas obtenidas fueron necesarias para analizar la disposición de trabajo de los 

usuarios, enriquecimiento de nuevos conocimientos y mejoras tanto productiva, económica y 

ambiental para sus predios.  

 
 
 
 
 
Ilustración 1. Resultado de vinculación al proyecto 
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Según las encuestas realizadas a los 200 usuarios convocados a las reuniones, se obtuvo un 

resultado aceptabilidad de parte de los mismos, así: Raíces Bajas, Raíces Altas y Manantiales 

aceptaron 20 usuarios en cada vereda, en Carrizal 25 y en Seis de Mayo 15, cada usuario inscrito 

cuenta con aproximadamente 33 hectáreas productivas.  La inscripción se realizó a las 100 

personas que desearon participar  en el proyecto, los que mostraron interés y compromiso con cada 

una de las actividades mencionadas en dicha reunión (Ver anexo c).  

Analizando el resultado el ítems 7 de la encuesta realizada, obtenemos la siguiente 

información: el resultado de esta pregunta revela una división equitativa entre los encuestados, con 

un total de 200 usuarios participantes.  

La respuesta obtenida se dividió exactamente por la mitad, con 100 personas respondiendo 

afirmativamente y otras 100 negativamente, esta paridad en las respuestas sugiere una diversidad 

de opiniones y perspectivas dentro del grupo encuestado, lo que puede indicar la complejidad del 

tema en cuestión o la falta de consenso entre los participantes (Ver ilustración 6). 
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Ilustración 2. Listado de usuarios interesados  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

El gráfico muestra los resultados de una encuesta realizada a 200 personas sobre su interés 

en participar en el proyecto silvopastoril del municipio de Pelaya, en la cual,  una gran proporción 

de los encuestados respondieron positivamente, lo que concluye un alto nivel de interés y 

compromiso potencial para el proyecto, esto indica que el proyecto tiene un gran potencial de 

éxito, pero es importante profundizar en el análisis de las necesidades y expectativas específicas 

de los usuarios para optimizar su diseño e implementación, involucrando a los participantes en el 

proceso y abordando las problemáticas que enfrentan en sus áreas de producción. 

 

Para abordar el segundo objetivo, fue crucial considerar varios puntos clave para la 

ejecución del proyecto, los cuales fueron: análisis de suelos, la selección de especies adecuadas y 
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la disposición espacial de los componentes del sistema silvopastoril, y se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

• Análisis de suelos 

-Se tomaron 4 puntos de cada terreno para realizar un muestreo  representativo de los suelos 

de todas las fincas inscritas al proyecto para medir las cantidades de elementos esenciales 

disponibles en la zona, lo cual es fundamental para el desarrollo de las especies plantadas, su 

objetivo es la generación de alta productividad y conservación en el tiempo, dicha prueba se realizó 

de manera empírica.  

-Se clasificó la textura del suelo en franco arcilloso, según sus propiedades físicas y 

químicas dependiendo del análisis observacional realizado para la determinación de la siembra de 

las especies (Ver Tabla 10). 

 

Tabla 10. Pruebas para Determinar la Textura del Suelo 
Prueba Resultado 

Observación visual Textura suave y ligeramente pegajosa, color oscuro cuando está húmedo 
Prueba de la bola Forma una bola que se conserva unida fácilmente y es flexible y moldeable 
Sensación táctil Sensación suave y sedosa al frotar entre los dedos 
Prueba de sedimentación Capa de sedimento fino y denso al final del proceso de sedimentación 

 

Mediante este análisis de suelo realizado en campo directamente, se pudo identificar que 

el suelo posee la textura característica de franco arcilloso. Estas pruebas de perspectiva visual o 

táctil determinaron las características tradicionales de cada tipo de suelo. Se pudo observar que el 

suelo cuenta con condiciones de textura suave y ligeramente pegajosa facilitando la formación de 

una bola que se mantiene unida y manejable con las otras partículas del suelo, arrojando una 

sensación sedada al momento de ser frotado en la mano. Estas pruebas proporcionan una guía para 
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evaluar la presencia de arcilla, también, se destaca la importancia de un análisis de laboratorio para 

una confirmación precisa de la textura y composición del suelo, complementando así las pruebas 

visuales y táctiles. 

 

• Selección de especies 

Partiendo del análisis de suelo realizado se ha opto por elegir especies de árboles y pastos 

que se adapten mejor a las condiciones locales y complementen las necesidades nutricionales del 

ganado. Entre estas especies seleccionadas se destacó el matarratón (Gliricidia sepium), una planta 

que se adapta al clima y suelos de la región y que aporta beneficios adicionales como la fijación 

de nitrógeno y la producción de forraje de alta calidad. 

El objetivo del proyecto fue implementar sistemas silvopastoriles en 200 hectáreas,  cada 

participante se comprometió a destinar dos hectáreas de su finca para este fin. La viabilidad del 

proyecto se basó en las excelentes condiciones del suelo de la zona y la elección estratégica de los 

senderos, que garantizaban un adecuado suministro de agua y la idoneidad para la plantación de 

árboles como el Matarratón (Gliricidia sepium) el cual posee un porcentaje nutricional de 23% de 

proteína bruta, 45% de fibra bruta, 1.7% de calcio, 0.2% de fosforo y una digestibilidad de 60-

65%, propiedades que lo hacen interesante pues se adapta fácilmente en los bosques secos de la 

zona costera del Caribe Colombiano y permite la rápida digestibilidad de los animales, a su vez, 

es beneficioso implementarlo pues es utilizado como maderables. 

La resistencia del Matarratón al clima cálido y húmedo de la zona fue una de las razones 

por las que fue seleccionado. Se hizo un estudio del suelo para ver si era apto. La limpieza del 

terreno permitió que entrara la luz del sol y fomentara el crecimiento del césped. Los árboles se 

plantaron a una distancia de ocho metros entre sí para proporcionar un espacio óptimo para su 
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desarrollo. El éxito del proyecto se puede atribuir a la cuidadosa planificación y ejecución del 

mismo. 

 

• Diseño del sistema silvopastoril 

-Se estableció  un diseño de siembra en forma de surco de este a oeste para aprovechar la 

entrada de luz solar en los callejones. 

-Se determinaron surcos a una distancia de 8 metros entre sí para permitir un adecuado 

acceso al pastoreo del ganado y promover la circulación de aire. 

-Se plantaron  los árboles a una distancia de 5 metros entre cada uno para evitar una sombra 

excesiva sobre los potreros y facilitar el crecimiento de los pastos. 

Se determinó una distancia entre los árboles de 5 metros entre cada individuo y una 

distancia de 8 metros entre los surcos, está distribución se planeó con el fin de optimizar el 

aprovechamiento del espacio para que cada una de las especies en tratamiento tuviera su lugar de 

desarrollo adecuado y a su vez, facilito que el ganado pudiera consumir forrajes a disposición. Con 

el último objetivo de implementar este diseño silvopastoril, se buscaba crear un zona de confort 

para los animales con un ambiente equilibrado donde la interacción entre los árboles y el ganado 

promoviera la sostenibilidad del sistema, brindando beneficios tanto ambientales como 

productivos. La disposición de los árboles se realizó de manera estratégica para contribuir a la 

diversificación de productos y servicios del sistema y también para impulsar a la conservación del 

suelo, la biodiversidad y la captura de carbono, promoviendo así la resiliencia y la sostenibilidad 

a largo plazo (Ver anexo d).  
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Tras culminar el proyecto, con la participación activa de 100 usuarios, se emprendió una  

contextualización de los impactos ambientales, económicos y sociales que surgieron a raíz de la 

implementación de los sistemas silvopastoriles. Esta fase de evaluación se estableció como un 

momento clave para examinar de forma clara el alcance y los efectos de las prácticas puestas en 

marcha. Mediante la recopilación sistemática de datos de los sistemas ya instaurados, fue posible 

profundizar en la comprensión de aspectos fundamentales, como el desarrollo de la productividad 

agropecuaria, la rentabilidad económica de las actividades pecuarias relacionadas, así como los 

cambios en la calidad del suelo y su aptitud para promover el crecimiento de vegetación y la 

diversidad biológica local. 

De igual forma se exploraron los aspectos sociales, poniendo especial atención en cómo 

estas prácticas influían en el bienestar y la participación de la comunidad, en el fortalecimiento 

local y en el lucro de la calidad de vida de las personas residentes en la región. La creación de un 

informe  emerge como una herramienta esencial, brindando una perspectiva completa sobre los 

resultados obtenidos, y ofreciendo no solo una mirada retrospectiva sobre los impactos generados, 

sino también una base de conocimiento firme para futuras planificaciones y decisiones en el sector 

agrícola y ganadero (Ver anexo e). 

Gracias al resultado de este estudio, se convierte en un recurso valioso no solo para quienes 

participaron directamente en el proyecto, sino también en una aportación relevante al acervo de 

conocimientos sobre prácticas sostenibles en entornos rurales. Además, su adecuada divulgación 

y el compartirlo con otras comunidades e interesados pueden impulsar un diálogo más extenso y 

una colaboración más estrecha hacia la adopción de prácticas agrícolas y ganaderas que sean 

económicamente viables, ambientalmente sostenibles y socialmente inclusivas (Ver tabla 11 -Ver 

anexo f).  
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Tabla 11. Aspectos destacados para el sistema silvopastoril 
Impacto Descripción 

Ambiental  

Mejora de la calidad del suelo 

La introducción de árboles ayudo a mejorar la estructura y fertilidad del suelo, 
redujo la erosión y aumento la infiltración de agua, beneficiando la salud del 
suelo 

Incremento de la biodiversidad 

 
La diversificación del paisaje agrícola proporciono hábitats adicionales para 
una variedad de especies vegetales y animales, promoviendo la biodiversidad 
local 

Captura de carbono 

 
Los árboles actuaron como sumideros de carbono, capturando y almacenando 
carbono atmosférico en su biomasa y en el suelo, lo que contribuyó a mitigar 
el cambio climático 

Protección del agua 

 
Los sistemas silvopastoriles redujeron la escorrentía superficial, filtro 
contaminantes y mejoro la recarga de acuíferos, protegiendo así la calidad del 
agua 

Regulación del microclima 

 
Los árboles proporcionaron sombra, contribuyendo a la reducción de la 
temperatura del suelo y modifican la velocidad del viento, creando un 
microclima favorable para los cultivos y el ganado 

Reducción de la presión sobre 
los recursos naturales 

 
Al diversificar las actividades agrícolas y ganaderas, se redujo la presión sobre 
los recursos como la tierra y el agua, promoviendo un uso más eficiente y 
sostenible 

 
Económico  

Venta de madera 
Se generaron ingresos adicionales a través de la venta de madera proveniente 
de árboles cultivados en los sistemas 

Productos forestales no 
madereros 

 
Además de la madera, los sistemas silvopastoriles se produjo una variedad de 
productos forestales no madereros, como hojas, resinas, aceites esenciales, 
entre otros, que se comercializaron para generar ingresos adicionales 

Servicios ambientales 

 
Proporcionaron una serie de servicios ambientales, como captura de carbono, 
conservación de la biodiversidad, protección del suelo y del agua, los cuales 
pudieron ser valorados y compensados económicamente a través de 
programas de pago por servicios ambientales o certificaciones 

 
Social  

Generación de empleo 

La implementación del proyecto silvopastoril genero oportunidades de 
empleo para la comunidad local, tanto en actividades relacionadas con la 
agricultura como en la gestión del sistema silvopastoril 

Mejora en la calidad de vida 

 
Los sistemas silvopastoriles contribuyo a mejorar la calidad de vida de los 
agricultores y sus familias al diversificar sus ingresos, proporcionar alimentos 
adicionales y promover prácticas agrícolas más sostenibles 

Fortalecimiento comunitario  
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Impacto Descripción 
La participación en proyectos silvopastoriles fomento el trabajo en equipo, la 
colaboración y el intercambio de conocimientos entre los miembros de la 
comunidad, fortaleciendo así el tejido social y la cohesión comunitaria. 

Acceso a recursos y servicios 

 
La implementación del proyecto mejoro el acceso de la comunidad a recursos 
naturales, como madera y productos forestales no madereros, así como a 
servicios como agua limpia y aire más limpio, mejorando así su bienestar 
general 

Educación y capacitación 

 
Se incluyó programas de capacitación y educación para los agricultores 
locales, proporcionándoles conocimientos y habilidades adicionales en 
silvicultura, manejo del suelo y prácticas agrícolas sostenibles 

 

Aspectos ambientales 
 

Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la ganadería (FAO,2024) es 

una de las principales causas de los problemas ambientales más alarmantes del mundo, incluido el 

aumento de las temperaturas globales, los impactos en los suelos, la pérdida de biodiversidad, los 

impactos en la atmósfera y la contaminación. 

Fuente de agua: Se dice que la cría de ganado produce el 18% de los gases 

que aumentan el calentamiento global, destacando que produce dióxido de carbono (CO2) 

en un 27%. El metano (cH4) en un 44% y el óxido nitroso (N2o) en un 29%. Respecto al cambio 

climático, se menciona que las tareas humanas provocan cambios en la estructura de la atmósfera, 

los cambios que esto trae incluyen el aumento de las temperaturas, las precipitaciones y el nivel 

del mar; Como resultado de estos cambios, la disponibilidad de agua ha disminuido 

dramáticamente, afectando la cantidad de agua disponible para el ganado; Asimismo, se 

han reportado efectos negativos nutricionales y de salud, considerando las 

características cambiantes de los alimentos a consumir por los animales, cambiando los 

requerimientos de agua y energía, y por ende también cambiando el uso de alimento; por el 
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contrario, la presencia de plagas está aumentando, provocando cambios en el consumo, el 

comportamiento, la producción y los indicadores reproductivos del ganado (Mongabay, 2023). 

 

La contribución de los sistemas de cultivo forestal al medio ambiente  
 
 

Se sabe que los sistemas silvícolas se desarrolla mediante el uso de técnicas relacionadas 

con el desarrollo de los sistemas ganaderos y al mismo tiempo brindan beneficios ambientales a 

través de técnicas utilizadas en diversas actividades agrícolas, ya que los árboles y arbustos son 

elementos esenciales del sector ganadero, teniendo en cuenta que contribuye Aumenta la calidad 

y la productividad de los pastos, contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

y, por tanto, interviene en la preservación de la biodiversidad, protegiendo las 

cuencas fluviales y enriqueciendo las propiedades biológicas, físicas y químicas del suelo  

(Arciniegas & Flórez, 2019). 

 
a. Fijación biológica de nitrógeno 
 
 

El término FbN (fijación biológica de nitrógeno), según su abreviatura, se refiere al 

proceso de reducción del nitrógeno a amonio, que se lleva a cabo por bacterias libres o en 

simbiosis con determinadas plantas, incluidas las leguminosas y algunos árboles no leguminosos. 

Lo que indica la posibilidad de la fertilización con nitrógeno porque puede mitigar algunos de 

los efectos nocivos para la salud y el medio ambiente resultantes de la mencionada fertilización. 

Además, cabe señalar que el FbN se clasifica como un procariota, que convierte el 

nitrógeno molecular en amoníaco, ya sea mediante simbiosis o vida libre, destacando que durante 

este proceso de fijación se fija una gran cantidad de nitrógeno en los ecosistemas terrestres, y que 

gracias a la alianza simbiótica. De bacterias de los géneros Bradyrhizobium, 
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Rhizobium,Sinorhizobium, Mesorhizobium y Azorhizobium (generalmente Rhizobium) con 

leguminosas (Consultores, 2022). 

 
b. Producción de madera y frutas. 

Lo planteado en (Geoambiental, 2023), los pastizales escasamente plantados 

constituyen una opción viable para lograr una producción maderera sostenible, mediante la 

gestión de una silvicultura que se regenere naturalmente; respecto al cultivo de frutales en 

sistemas de cultivo se puede señalar que son alentadores porque tienen muy buenas propiedades 

para su uso como alimento animal, como fuente de alimento para el ganado y como alimento 

energético, proteico, vitaminas y minerales. 

 
c. Captura de dióxido de carbono  
 

Para analizar el secuestro de este gas de efecto invernadero, primero es necesario 

establecer que el dióxido de carbono es el compuesto más importante en relación al problema del 

calentamiento global, teniendo en cuenta el volumen de este gas producido cada año hasta 

entonces.  Está presente en la atmósfera y aumenta sus concentraciones en la 

atmósfera, absorbiendo radiación térmica y provocando alrededor del 50% del calentamiento 

global; por ello, se han propuesto sistemas de forestación como medio de desarrollo ganadero 

combinando plantas leñosas perennes, plantas herbáceas forrajeras y animales, con el objetivo 

de incrementar la rentabilidad del sistema; aunque no se menciona anteriormente, los 

sistemas silvopastoriles que incluyen un componente suelo, por lo que necesariamente se 

presentarán las relaciones entre suelo, plantas leñosas, plantas herbáceas y animales, para 

enfatizar que cada uno de estos componentes puede representar una fuente o sumidero de carbono  

(Biopasos, Sistemas Silvopastoriles , 2016). 
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d. Liberación de oxígeno  
 
 

La liberación de oxígeno se produce principalmente a través de la fotosíntesis de las 

plantas, un proceso en el que las plantas producen energía química a partir de la energía luminosa 

que reciben del sol y mediante el cual las plantas pueden convertir la luz del agua extraída del 

suelo y el dióxido de carbono que reciben. 

Reciben glucosa del aire, que es su fuente de energía, y a su vez durante este proceso se libera 

oxígeno como producto residual (Cepal, 2015). 

 
e. Servicios relacionados con la preservación de la diversidad biológica 

Todo el mundo sabe que la conversión de bosques en pastos amenaza la supervivencia de 

muchas especies; sin embargo, cabe señalar que su impacto sobre la biodiversidad forestal se 

puede reducir si los productores introducen especies arbóreas y forestales en los pastos, teniendo 

en cuenta que estos árboles juegan un papel como corredor biológico que proporciona alimentos, 

hábitat, descanso y tranquilidad para la vida silvestre y las aves locales y migratorias, también 

producen semillas. Es importante desatacar que introducir plantas en los pastos puedo crear 

condiciones favorables al agregar materia orgánica, reducir la temperatura, la humedad del suelo 

y el ciclo de los nutrientes.  

 

f. Secuestro de carbono  
 
 

El secuestro de carbono ocurre en este tipo de sistemas porque agregan dos importantes 

beneficios de conservación de carbono; el primer beneficio es contribuir directamente al 

almacenamiento de carbono a mediano y corto plazo, y el segundo beneficio es contribuir 

indirectamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la 



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES  80 
 

ganadería, la agricultura y la deforestación. Es importante recordar que, si se proporciona una 

gestión adecuada, los sistemas de reforestación mejoran la productividad del sistema de 

producción. Por otro lado, es necesario demostrar claramente que la cantidad de carbono 

almacenado en los sistemas forestales tropicales puede verse afectada por las especies leñosas y 

forrajeras utilizadas, por la densidad de distribución de las plantas leñosas en los pastizales, así 

como por su capacidad de tolerar la sombra, aspectos que deben analizarse al establecer un sistema 

de reforestación y encontrar formas de aprovechar los beneficios que trae. 

 
 
 Aspectos económicos 
 

Los beneficios de un SSP superan la perspectiva económico-financiera, y también los 

límites espaciales adonde se aplican. Aspectos como la estabilidad o mejora productiva, la 

diversificación, la contribución a la restauración de ecosistemas boscosos o a la generación de 

servicios ambientales no siempre pueden ponderarse en un análisis de inversión privado. Sin 

embargo, la aplicación de conceptos generales del análisis económico permite orientar las 

decisiones de su implementación y manejo en distintos niveles, para distintos actores y también 

para diferentes destinos de los bienes y servicios producidos. 

El valor de la facilitación entre los componentes puede superar el valor económico de 

alguno de los productos obtenidos, pero se refleja en el incremento en calidad, rendimiento o 

sostenibilidad de otros, en la estabilidad ecológica y en el incremento de la rentabilidad agregada 

a largo plazo. En sistemas donde la deforestación o la ganadería tradicionalmente practicadas 

encuentran baches productivos y limitaciones de distintos tipos que impiden alcanzar umbrales 

satisfactorios de rentabilidad, los SSP constituyen una herramienta estratégica para dinamizar 
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cambios en la actitud productiva y en el manejo de riesgos, en muchos casos necesaria para 

conservar los ecosistemas boscosos nativos.  

La información proporcionada en esta investigación  permite tener una noción general de 

los sistema silvopastoriles como un sistema productivo que viene tomando importancia a nivel 

mundial desde la perspectiva de la sostenibilidad económica y ambiental, y se enfatiza en la 

necesidad de que las instituciones relacionadas con el estudio aumenten los estudios, con el 

propósito de que los resultados sean utilizados para el fomento y concientización hacia la 

transición agroforestal en pro de los estándares sostenibles del desarrollo rural, y que todos los 

actores y sectores de la sociedad reflexionen sobre los mecanismos de producción y el futuro de 

los recursos 

Pelaya, Cesar es un pueblo con una cultura fuerte y viva, gracias al éxito de sus fincas 

productivas. Se han alejado de las prácticas y costumbres tradicionales y ahora están trabajando 

para civilizar la tierra adaptándola para la ganadería. Este proceso implico eliminar bosques,       

desplazar especies y crear tierras áridas y deshabitadas para promover el uso eficiente de los 

recursos naturales mediante la implementación de los sistemas silvopastoriles.  
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16. Discusión 

En el trópico seco la diversidad de plantas nativas sigue siendo importante, sin embargo, 

es común encontrar una serie de especies de plantas introducidas, cuyo comportamiento puede    

ser similar al de las especies originarias, es decir, provienen de áreas ambientales relacionadas y 

similares. A pesar del desconocimiento que tienen los productores, las especies aquí evaluadas   

demuestran que los sistemas silvopastoriles del trópico garantizan un potencial 

muy fuerte si se toma en cuenta su facilidad de propagación y reproducción. Se   

incluyen sus múltiples usos y manejo agronómico, de alguna manera, estas son solamente una 

muestra de la diversidad natural existente, y la necesidad de continuar realizando investigaciones 

en diferentes aspectos relacionados con los árboles y la producción agropecuaria. También es 

necesario, la capacitación y asesoría de productores, cuadros técnicos y políticos, que de alguna 

manera se enteren y conozcan esta otra vía alternativa que puede propiciar la conservación de los 

recursos sin dejar de explotar a la ganadería. Esta actividad resolvería con los árboles forrajeros, 

principalmente el problema nutricional en las épocas de sequía propiciado por la escasez de pastos 

y puede mejorar la utilización de las gramíneas tropicales de baja calidad. Indiscutiblemente, los 

sistemas silvopastoriles colaboran con el medio ambiente al capturar carbono y producir oxígeno, 

influyen en la composición física y química de los suelos al incorporarse como materia orgánica y 

a través de la fijación de nitrógeno, ofrecen con su sombra un mejor confort para los animales, 

sirven como leña, madera, fungicida, nematicida, abono y algunas de estas especies son 

comestibles y hasta medicinales para el hombre. Otra ventaja es que el aprovechamiento de los 

recursos del sistema, pueden ser utilizados de manera estratégica paulatinamente y conforme las 

necesidades se presenten en el tiempo, lo que puede representar para el productor una opción 

alternativa que le asegure y garantice el empleo e ingreso a través del año. Finalmente, casi bajo 
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cualquier situación los árboles pueden desarrollarse de manera combinada con los pastos, lo que 

conlleva a un incremento de los beneficios por superficie en el largo plazo, pero además es factible 

emplear un sinnúmero de formas y arreglos entre los componentes arbóreos, arbustivos, herbáceos 

y gramíneas que de manera integral conformen el sistema silvopastoril. Por supuesto, la ganadería 

en cambio no puede ser desarrollada con la misma versatilidad y de hacerlo, corremos el riesgo de 

continuar con la degradación de los recursos naturales sin siquiera aproximarnos a la búsqueda de 

la sustentabilidad en su concepción más sencilla. 
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17. Conclusiones  

Con la implementación de un sistema silvopastoril, se obtiene cambios en las formas y 

métodos de producción convencional en las fincas ganaderas del municipio de Pelaya, Cesar, las 

cuales son generadoras de impactos altamente negativos al medio ambiente; a través de la adopción 

de prácticas de manejos ambientalmente responsables y económicamente viables, el proyecto ha 

demostrado su capacidad para generar beneficios tangibles en términos de conservación del suelo, 

biodiversidad y gestión del agua. Las fincas de ganado bovino en el municipio de Pelaya no 

cuentan con asistencia tecnificadas, pues los ganaderos se dedican a la sobrexplotar los recursos 

mas no a implementar una producción auto sostenible tanto ambientalmente como 

económicamente, sabiendo que los sistemas silvopastoriles constituyen una modalidad de sistemas 

agroforestales basada en el uso de árboles en sistemas de producción tiene un efecto positivo en la 

producción cárnica pues mejora la zona de confort de los animales manteniendo temperaturas 

controladas dentro de los sistemas y también, fortalece la resiliencia económica de los productores 

locales y mejorando sus pasturas. 

El diseño del sistema silvopastoril se planificó cuidadosamente, los surcos se orientaron de 

este a oeste para maximizar la exposición a la luz solar, y se establecieron distancias estratégicas 

entre árboles y surcos para optimizar el crecimiento de los pastos y facilitar el acceso del ganado, 

este diseño no solo promovió un ambiente equilibrado y sostenible, sino que también mejoró la 

eficiencia y productividad del sistema. 

En términos de impacto ambiental, la implementación de los sistemas silvopastoriles 

resultó en una mejora significativa de la calidad del suelo, reduciendo la erosión y aumentando la 

infiltración de agua. La diversidad del paisaje agrícola se incrementó, proporcionando hábitats 

adicionales para diversas especies y contribuyendo a la captura de carbono, lo que ayuda a mitigar 
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el cambio climático, los sistemas mejoraron la calidad del agua al reducir la escorrentía y filtrar 

contaminantes, y regulaban el microclima, proporcionando sombra y reduciendo la temperatura 

del suelo. 

Desde una perspectiva económica, el proyecto no solo generó ingresos adicionales a través 

de la venta de madera y otros productos forestales no madereros, sino que también permitió la 

valoración y compensación económica de los servicios ambientales proporcionados por el sistema, 

incrementando así los beneficios económicos para los agricultores involucrados. 

El impacto social del proyecto fue igualmente notable, la implementación de los sistemas 

silvopastoriles generó oportunidades de empleo local y mejoró la calidad de vida de los 

agricultores al diversificar sus fuentes de ingresos y proporcionar alimentos adicionales. La 

participación activa de la comunidad fomentó el trabajo en equipo y el intercambio de 

conocimientos, fortaleciendo el tejido social, se mejoró el acceso a recursos naturales y servicios 

esenciales, y se implementaron programas de capacitación y educación, que proporcionaron a los 

agricultores conocimientos y habilidades adicionales. 

La implementación de estos sistemas  tecnificados beneficia a los productores ganaderos y 

a la comunidad en general, el sistema silvopastoril del municipio de Pelaya, consta de cambios 

producidos por los árboles en las propiedades del suelo, uso del agua, y microclima son 

dependientes de la densidad con que se plantan los árboles, y el efecto más dramático, la 

intercepción de luz, reduce la persistencia y producción del campo natural.  
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Apéndices 
 

Apéndice A. Listado de ganaderos inscritos 
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Apéndice B. Socialización en reuniones 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Socialización corregimiento Raíces Altas, Raíces Bajas  y Manantial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Socialización Carrizal y Seis de Mayo 
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Apéndice C. Encuesta a interesados 
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Apéndice D. Listado de asistencia 
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Apéndice E. Diseño del sistema silvopastoril 
 

 
 
Apéndice F. Sistema silvopastoril  
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Apéndice G. Informe sobre el impacto del sistema silvopastoril 

 

Informe sobre el impacto del sistema silvopastoril 

Los sistemas silvopastoriles (SSP) combinan la producción forestal, agrícola y pecuaria en 

una sola unidad de manejo, ofreciendo una alternativa sostenible a los sistemas agrícolas 

convencionales. A continuación, se presenta un análisis detallado de los impactos ambientales, 

económicos y sociales de los SSP, respaldado por datos recolectados de diversas implementaciones 

(Agrosavia, 2023). 

 

Impacto Ambiental 

Reforestación y Conservación del Suelo: la implementación del sistema silvopastoril 

(SSP) en las 200 hectáreas del municipio de Pelaya, Cesar, redujo significativamente la erosión 

del suelo y mejorando su estructura y aumentando la fertilidad. La cobertura vegetal proporcionada 
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por los árboles y arbustos protegió el suelo del impacto directo de la lluvia y del viento, 

minimizando la pérdida de suelo y nutrientes. Las raíces de los árboles estabilizaron el suelo y 

facilitarán la infiltración de agua, reduciendo la escorrentía superficial y mejorando la estructura 

del suelo a largo plazo. 

Biodiversidad: la integración de diversas especies de árboles, arbustos y pastos en los SSP 

genero hábitats variados que aumentaron la biodiversidad en la zona. Estos sistemas fueron 

capaces de albergar una variedad de fauna y flora, incluyendo polinizadores, aves y pequeños 

mamíferos, esenciales para el equilibrio ecológico y la salud del ecosistema. Este aumento en la 

biodiversidad contribuyo a un entorno más equilibrado y resiliente. 

 

Conservación de Recursos Hídricos: se logró mejorar la gestión del agua al incrementar 

la infiltración y reducir la escorrentía. Los árboles en estos sistemas ayudaron a mantener la 

humedad del suelo y actuaron como barreras naturales contra la erosión hídrica, lo cual es crucial 

en regiones propensas a sequías. Esto contribuyo a la recarga de acuíferos y la disponibilidad de 

agua para uso agrícola y consumo humano, asegurando un recurso vital para las comunidades 

locales. 

Mejora de la Calidad del Aire: los árboles en los SSP actuaron como filtros naturales, 

atrapando partículas de polvo, polen y otros contaminantes del aire. Esto no solo mejoro la calidad 

del aire local, sino que también proporcionará beneficios de salud para los habitantes de las zonas 

rurales cercanas, creando un entorno más saludable para la vida humana y animal. 
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Impacto Económico 

Aumento de la Productividad Ganadera: los SSP proporcionaron forraje de alta calidad 

y sombra para el ganado, mejorando su bienestar y productividad. La sombra redujo el estrés 

térmico en los animales, incrementando la producción de leche y carne. Se estimó que la 

producción de leche podría aumentar hasta un 20%, mientras que la producción de carne podría 

incrementarse en un 30% en comparación con los sistemas de pastoreo tradicionales. 

Diversificación de Ingresos: los SSP permitieron que la producción simultánea de 

múltiples productos, como madera, frutos, resinas y forraje. Esta diversificación reducirá la 

dependencia de una sola fuente de ingresos y protegerá a los productores contra las fluctuaciones 

del mercado. La venta de productos maderables y no maderables proporcionó ingresos adicionales 

significativos, mejorando la estabilidad económica de los productores y ofreciendo nuevas 

oportunidades de mercado. 

Reducción de Costos: la integración de árboles y pastos en un mismo sistema redujo la 

necesidad de insumos externos como fertilizantes y pesticidas, gracias a la mejora de la fertilidad 

del suelo y el control natural de plagas. Esto se tradujo en menores costos de producción y mayor 

rentabilidad a largo plazo para los pequeños y medianos ganaderos de Pelaya, Cesar. 

Valorización de la Tierra: la implementación de SSP aumentará el valor de la tierra 

agrícola: un suelo más fértil y productivo, junto con una mayor biodiversidad, resultará en terrenos 

más valiosos y demandados.  

 

Impacto Social 

Mejora de la Seguridad Alimentaria: la diversificación de la producción agrícola y 

pecuaria en los SSP mejoro la disponibilidad y accesibilidad de alimentos nutritivos para las 
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comunidades locales. Esto contribuye significativamente a la seguridad alimentaria y a la 

reducción de la pobreza rural. 

Creación de Empleo: los SSP generaron empleos en áreas rurales, no solo en la 

implementación y mantenimiento de los sistemas, sino también en la transformación y 

comercialización de los productos derivados. Esto es especialmente importante en regiones con 

alta tasa de desempleo rural. 

Formación y Capacitación: la adopción de SSP suele ir acompañada de programas de 

capacitación que mejoran las habilidades y conocimientos técnicos de los agricultores. Estos 

programas promueven prácticas agrícolas sostenibles y aumentan la capacidad de los productores 

para manejar de manera eficiente y rentable sus explotaciones. 

Empoderamiento de Mujeres y Jóvenes: la diversificación de actividades en los SSP 

creo oportunidades para mujeres y jóvenes, promoviendo su participación activa en la economía 

rural. Esto no solo mejoro la equidad de género, sino que también contribuyo al desarrollo social 

y económico de las comunidades. 

Fortalecimiento del Tejido Social y Cultural: la implementación de SSP fomento la 

organización comunitaria y rescato conocimientos tradicionales, promoviendo la cooperación y el 

intercambio de experiencias entre los agricultores. Esto fortaleció el tejido social y cultural de las 

zonas rurales, ayudando a mantener las tradiciones y prácticas agrícolas ancestrales. 

 

Resultados de la Implementación 

Los datos recopilados de sistemas silvopastoriles implementados muestran un impacto 

positivo en la conservación del medio ambiente, el aumento de la productividad ganadera, la 

diversificación de los ingresos y la mejora de la calidad de vida de las comunidades locales. Estos 
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resultados reflejan la viabilidad y los beneficios de la adopción de sistemas silvopastoriles como 

una práctica sostenible y rentable. 

La implementación de sistemas silvopastoriles no solo trajo beneficios ambientales 

significativos, sino que también impulso la productividad y rentabilidad económica de la zona, 

como también mejoro las condiciones sociales en las comunidades rurales. Este sistema es una  

estrategia integral que contribuyo a la sostenibilidad y el desarrollo equilibrado en el sector 

ganadero. 

El éxito de este sistema silvopastoril dependió de un estudio técnico para el apoyo en las 

actividades. Con el compromiso adecuado, pueden convertirse en una herramienta clave para 

enfrentar los desafíos ambientales, económicos y sociales del sector rural. De esta manera, 

mediante la implementación de este sistema silvopastoril (SSP) se pudo contribuir 

significativamente a un desarrollo rural sostenible y resiliente. 


