
 

Estructura del 
proyecto

ESTRATEGIA

Analisis de la 
compañia

Aanalisis de 
la 

competenca 

Survey

aprobacion 
del proyecto

DISEÑO

Cableado 
estructurado y 

solucion de energia 

Red LAN 

Red 
WAN

Telefonia

Seleccion 
Equipos

Equipo de 
trabajo

Seleccion de 
herramienta 
de gestion

Acuerdos de 
nivel de 
servicios

IMPLEMENTACION

Compras Equipos
e insumos

Traslado de 
equipos 

Cableado 
estructurado  

Solucion 
Energia

Red Lan 

eRd Wan

Telefonia

Herramientas de 
gestion

Entregables y 
actas aprobadas

PRUEBAS 

Cableado 
etructurado y 

energia 

Red LAN 

Red WAN  

Telefonia

Herramienta 
de monitoreo 

cierre fase 

CIERRE DEL 
PROYECTO

Entrega 
de 

servicios y 
acta de 
cierre 


