







# HOJA DE RUTA OPERATIVA – PLAN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Cronograma de actividades (Mes 1 a Mes 12)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	TIEMPO (MESES)												INDICADOR	ESTADO		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
 <b>1. Socialización del plan</b>	Secretaría de Educación Municipal o Departamental	Humanos / Logísticos	█														Acta de socialización	Pendiente
 <b>2. Aplicación del diagnóstico</b>	Equipo técnico	Formatos / Transporte	█	█													N.º de sedes diagnosticadas	Pendiente
 <b>3. Priorización de necesidades</b>	Equipo formulador	Matrices / Bases de datos		█													Matriz consolidada	Pendiente
 <b>4. Formulación de proyectos</b>	Secretaría de Educación Municipal o Departamental	Técnicos / Financieros			█	█	█										N.º de proyectos formulados	Pendiente
 <b>5. Gestión de recursos</b>	Alcaldía / Gobernación / MEN	Administrativos / Financieros				█	█	█									Recursos gestionados	Pendiente
 <b>6. Ejecución y seguimiento</b>	Contratista / Supervisión / Interventoría	Humanos / Financieros							█	█	█	█	█	█	█	█	% de avance físico y financiero	Pendiente



**OBJETIVO GENERAL:** Mejorar la infraestructura educativa del municipio mediante una planificación estructurada, gestión eficiente de recursos y ejecución transparente, garantizando ambientes escolares seguros y de calidad.