
Gerencia de Proyectos

TABLA DE FACTORES DE RIESGO

Categoría Codificación Factor de Riesgo

01-01 Alcance y Entregables del Proyecto

01-02 Alargamiento del cronograma

01-03 Cambios en el Alcance

Administración 01-04 Roles & Responsabilidades no Definidas Completamente

Codigo:01 01-05 Administración de la Calidad

01-06 Administración del Cambio

01-07 Métodos de Estimación

01-08

02-01 Numero de Recursos Insuficiente.

Recursos 02-02 Habilidades del Equipo

Codigo: 02 02-03 Desviación de Recursos

02-04 No Disponibilidad de Determinado Bien o Servicio

02-05

02-0602-06

03-01 Integración de Productos

Complejidad 03-02 Prioridades del Proyecto en Conflicto

Codigo: 03 03-04 Prioridades del Proveedor en Conflicto

03-05

03-06

04-01 Nueva Tecnología 

Tecnologia 04-02 Infraestructura requerida

Codigo: 04 04-05 Ambiente de Desarrollo

04-05 Ambiente de Producción

04-06

04-07

05-01 Ocultación de la información

Cultura 05-02 Influencias Políticas

Codigo:05 05-03 Resistencia al Cambio

05-04 Compromiso Gerencial

05-05

05-06

2. MATRIZ DE SEVERIDAD DE IMPACTO

Catastrófico

Detiene la implementación del proyecto, o tiene alta posibilidad de impactar 

severamente uno o más de los siguientes factores: costos cronograma y/o 

producto del proyecto.producto del proyecto.
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Crítico

Retrasa la implementación del proyecto y afecta directamente la fecha de 

entrega del proyecto, o tiene alta posibilidad de impactar moderadamente uno 

o más de los siguientes factores: costos cronograma y/o producto del 

proyecto.

Marginal

Retrasa el cronograma interno del proyecto pero no afecta su fecha de 

entrega, o tiene posibilidad de impactar muy poco uno o más de los siguientes 

factores: costos cronograma y/o producto del proyecto.

3. MATRIZ DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Muy Probable              Probabilidad de ocurrencia > 70 %

Probable  Probabilidad de ocurrencia  entre el 30 % y el 70 %

Poco Probable  Probabilidad de ocurrencia < 30 %
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                   Probabilidad

Severidad

4. MATRIZ DE CUANTIFICACION DE RIESGOS

Muy Probable Probable Poco Probable

Catastrófico Alto Alto Medio

Crítico Alto Medio Bajo

Marginal Medio Bajo Bajo
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