

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO



GLOBAL ASTI S.A.S

FECHA

05-05-2025

VERSIÓN

PMO-FR- V01


1. ASPETOS GENERALES

Ciudad y fecha	
Empresa:	
Nombre del proyecto	
Número de proyecto	
Gerente de proyecto	
Patrocinador de proyecto	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Justificación del proyecto	
Objetivos del Proyecto	
Requisitos del Proyecto	
Alcance del Proyecto	

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
Riesgos	
Fases	
Presupuesto	
Formas de Pago	
Interesados	
Comunicaciones	
Documentos de Respaldo	
4. FIRMAS DE APROBACIÓN	
Patrocinador del Proyecto	Gerente de Proyectos GLOBAL ASTI
Gerente de Proyecto (Cliente)	Gerente General GLOBAL ASTI

[illegible]

FORMATO ALCANCE DEL PROYECTO

GLOBAL ASTI S.A.S

FECHA
05-05-2025VERSIÓN
PMO-FR-03-V1

PROYECTO No.		FECHA	
OBJETIVOS DEL PROYECTO			
ENTREGABLES DEL PROYECTO			
ENTREGABLE No.	DESCRIPCIÓN		
1			
2			
3			
EDT DEL PROYECTO			
EDT Adjunto	NO		SÍ
Medio de Envío			
PARTICIPANTES			
Interesados en el Proyecto	NOMBRE	CARGO	INTERESADO INTERNO/EXTERNO
TAREA No.	DESCRIPCIÓN		
1			
2			
3			
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO			
REUNIONES PLANIFICADAS			
PROPÓSITO	PARTICIPANTES	FRECUENCIA	MEDIO DE COMUNICACIÓN

FORMATO ALCANCE DEL PROYECTO



GLOBAL ASTI S.A.S

FECHA
05-05-2025

VERSIÓN
PMO-FR-03-V1

REPORTES A GENERAR

REPORTES	PRPÓSITO	DESTINATARIO

DESCRIPCIÓN DE LO QUE NO SE INCLUYE EN EL PROYECTO

NO Incluye lo
siguiente:

SUPUESTOS DEL PROYECTO

NO.	DESCRIPCIÓN DE LOS SUPUESTOS
1	
2	
3	

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	
FECHA DE LANZAMIENTO / PUESTA EN MARCHA	
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	
ENUMERE CUALQUIER FECHA LÍMITE (S) ESTRUCTA (S)	

FORMATO ALCANCE DEL PROYECTO



GLOBAL ASTI S.A.S

FECHA
05-05-2025

VERSIÓN
PMO-FR-03-V1

RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO			
RESTRICCIONES DE CALIDAD			
LIMITACIONES DE RECURSOS HUMANOS Y DE MATERIAL			
RESTRICCIONES LEGALES			
ÉXITO DEL PROYECTO			
APROBACIONES			
NOMBRE PARTES INTERESADAS	PAPEL DE LAS PARTES INTERESADAS / APROBADORES	FECHA DE PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA APROBACIÓN

FORMATO PRESUPUESTO DEL PROYECTO



GLOBAL ASTI S.A.S

FECHA
05-05-2025

VERSIÓN
PMO-FR-04-V1

1. ASPECTOS GENERALES

ID del Proyecto

Ciudad y Fecha

Nombre del Proyecto

Gerente de proyecto

Patrocinador de proyecto

Responsables

2. PRESUPUESTO PROYECTO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES

FASE

ENTREGABLE

VLR UNITARIO

VLR TOTAL

Subtotal

Reserva de Contingencia

Costo Línea de Base

Reserva de Gestión

Presupuesto Proyecto



RESPUESTA POSITIVA AL RIESGO	RESPUESTA NEGATIVA AL RIESGO
ACEPTAR	ACEPTAR
MEJORAR	MITIGAR
COMPARTIR	TRANSFERENCIA
EXPLOTAR	EVITAR

VERSIÓN	FECHA:	PLANTILLA DE REGISTRO Y GESTIÓN DE RIESGOS									
PMO-FR-05-V1	NOMBRE DEL PROYECTO:										
	GERENTE DE PROYECTO:										
ID	ÁREA	CAUSA DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD (E*P)	RESPONSABLE	PLAN DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN	IMPACTO DEL PLAN DE ACCIÓN	FECHA LÍMITE

VALORES DE IMPACTO	1 es mínimo	5 es máximo
VALORES DE PROBABILIDAD	1 es mínimo	5 es máximo

ACTA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		
GLOBAL ASTI S.A.S	FECHA 05-05-2025	VERSIÓN PMO-FR-06-V1



NOMBRE DEL PROYECTO:

Ciudad:		Fecha:		Tipo de reunión:	Presencial: ____ Virtual: ____
---------	--	--------	--	------------------	-----------------------------------

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

ITEM	CARGO	NOMBRE	CORREO	FIRMA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

Hacer seguimiento semanal a las actividades y entregables de la Fase _____:

ACTIVIDAD	ENTREGABLE	%AVANCE

TEMAS TRATADOS Y DEFINICIONES REALIZADAS

1.	Tareas terminadas
2.	Tareas sin terminar
	Plan correctivo

ACTA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		
GLOBAL ASTI S.A.S	FECHA 05-05-2025	VERSIÓN PMO-FR-06-V1



3.	Próximas tareas a realizar		
4.	Nuevos riesgos identificados		
5.	Plan de mitigación de riesgos		
ACTIVIDADES PENDIENTES			
Actividad		Responsable	Fecha Límite
ASISTENTES Y APROBACIONES			
CLIENTE		GLOBAL ASTI	
<u>Gerente de Área</u>		<u>Gerente Proyectos de GLOBAL ASTI</u>	
<u>Gerente Proyectos</u>		<u>Gerente General GLOBAL ASTI</u>	
Observaciones:			

ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES		
GLOBAL ASTI S.A.S	FECHA 05-05-2025	VERSIÓN PMO-FR-07-V1

ACTA DE VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE		
Proyecto		
Fase:	Fecha:	Ciudad:

1. Entregable y criterios de aceptación	
a. Nombre del entregable:	
b. Descripción:	
c. Documentos adjuntos al entregable:	
2. Control de validación funcional y técnica	
Nombre: Validador Cliente Firma: _____	Nombre: Gerente de Proyectos GLOBAL ASTI Firma _____
Nombre: Profesional/Experto Área del Proyecto Firma: _____	Nombre: Gerente General GLOBAL ASTI Firma: _____
Nombre: Cargo: Gerente de Proyecto del Cliente Firma: _____	

PLANTILLA ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DEL PROYECTO



GLOBAL ASTI S.A.S.

FECHA
05-05-2025

VERSIÓN
PMO-FR-08-V1

CIUDAD Y DIRECCIÓN		FECHA	HORA
EMPRESA		PROYECTO	
1. ASISTENTES PRESENTES			
NOMBRE	CARGO	EMAIL	CELULAR
2. LINEAMIENTOS		OBSERVACIONES	RESPONSABLE
			TIEMPO ASIGNADO
INTRODUCCIÓN			
OBJETIVOS DEL PROYECTO			
ALCANCE DEL PROYECTO			
CRONOGRAMA DEL PROYECTO			
PRESUPUESTO ESTIMADO			
PLAN DE COMUNICACIONES			
ADQUISICIONES NECESARIAS			
CONTRATOS			
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES			
3. HITOS		FECHA DE CUMPLIMIENTO	
4. PRÓXIMAS REUNIONES		TEMÁTICA	LUGAR

FORMATO ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO

GLOBAL ASTI S.A.S

FECHA
05-05-2025VERSIÓN
PMO-FR-09-V1

Proyecto	Descripción
Fecha de Inicio del Proyecto	
Fecha de salida en vivo	
Fecha de Terminación del Proyecto	
Fecha firma del acta	

#	Etapas de Cierre	Descripción
1	Cierre de Procesos	
2	Casos de Soporte	
3	Lecciones aprendidas	

Fases Proyecto	Recibe a Satisfacción
Fase 1	
Fase 2	
Fase 3	

Conclusiones/Pendientes	

Conclusiones/Pendientes	
<i>Firma Cliente</i>	<i>Firma empresa</i>
Líder de Área	Gerente General GLOBAL ASTI
Gerente del Proyecto	Gerente de Proyectos Global

ACTA PROPUESTA DE PROYECTO		
EMPRESA:	FECHA	VERSIÓN
PATROCINADORES:	05-05-2025	PMO-FR-10-V1



PROPUESTA DE PROYECTO				
NOMBRE DE LA EMPRESA				
NOMBRE DEL PROYECTO				
¿POR QUÉ ES NECESARIO EL PROYECTO?				
OBJETIVOS				
FASES				
CRONOGRAMA				
FASE	TAREA	FECHA DE INICIO	FECHAS FINALIZACIÓN	
PRESUPUESTO DEL PROYECTO / VISIÓN GENERAL DE COSTOS				
ÍTEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TOTAL				

ACTA PROPUESTA DE PROYECTO		
EMPRESA: PATROCINADORES:	FECHA 05-05-2025	VERSIÓN PMO-FR-10-V1



INFORMACIÓN A DESTACAR			
FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO	
NOMBRE CONTACTO			
TELÉFONOS DE CONTACTO			
CORREO ELECTRÓNICO			
RECURSOS			

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA			
FIRMA DEL CLIENTE		FECHA DE ACEPTACIÓN	

FORMATO LECCIONES APRENDIDAS



GLOBAL ASTI S.A.S

FECHA
05-05-2025

VERSIÓN
PMO-FR-11-V1

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa			
Gerente de proyecto			
Gerente del Proyecto			
Revisado por		Fecha:	

2. REPOSITORIO

Número Lección de Aprendizida			Fecha Elaboración:		
Hallada en:	Inicio		Planificación		Ejecución
					Control
					Cierre

3. EVENTO OCURRIDO

FECHA

--	--	--	--	--

4. IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO

--	--	--

5. ACCIÓN TOMADA

PLAZOS

FECHA

--	--	--

6. DESCRIPCIÓN LECCIÓN APRENDIDA

--	--	--

7. RECOMENDACIONES

--	--	--

8. PERSONAS INFORMADAS SOBRE LECCIÓN APRENDIDA

GERENTE GENERAL		GERENTE DE PROYECTOS		JUNTA DIRECTIVA		ORGANIZACIÓN	
-----------------	--	----------------------	--	-----------------	--	--------------	--

9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

EMAIL		CARTILLA FÍSICA	
-------	--	-----------------	--

10. OBSERVACIONES

--	--	--