Universidad Santo Tomas
Facultad de Ingenieria Civil

Construccidn y Costos

CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAIJIRA.

ANALISIS DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU)

ANALISIS DE ADMINISTRACION

PERSONAL
CARGO SALARIO MENSUAL FRP Vr. MENSUAL CANTIDAD DEDICACION Vr. TOTAL
Director de obra 4.000.000 1,85 7.400.000 1 20,00% 4.440.000
Residente de obra 2.500.000 1,85 4.625.000 1 100,00% 13.875.000
Maestro de obra 1.600.000 1,85 2.960.000 1 100,00% 8.880.000
Almacenista 781.242 1,85 1.445.298 1 100,00% 4.335.893
Especialista SISO 1.200.000 1,85 2.220.000 1 100,00% 6.660.000
Vigilante 1.000.000 1,85 1.850.000 1 100,00% 5.550.000
TOTAL 43.740.893

GASTOS OPERACIONALES

N° CONCEPTO Vr. MENSUAL DURACION (MES) Vr. TOTAL
1 Servicios publicos 100.000 3 300.000
2 Combustibles y lubricantes 100.000 3 300.000
3 Contabilidad de administracién 300.000 3 900.000
4 Equipo de cdmputo 333.333 3 1.000.000
5 Papeleria y elementos de oficina 85.000 3 255.000
TOTAL 2.755.000

IMPUESTOS
N° DESCRIPCION vr. BASE, TARIFA Vr. TOTAL

LIQUIDACION

1 Retencidén en la fuente 84.694.169 2,00% 1.693.883
2 ICA 84.694.169 0,69% 584.390
3 Gravamen Financiero 84.694.169 0,40% 338.777
4 Contribucién especial 84.694.169 5,00% 4.234.708
TOTAL 6.851.758

GARANTIAS

a Vr. BASE
POLIZA % ASEGURADO | VIGENCIA (MESES) TASA Vr. TOTAL
LIQUIDACION
Cumplimiento del contrato $84.694.169 10,00% 4 0,40% 13.438
Buen manejo y correcta inversion del anticipo $84.694.169 25,00% 4 0,40% 33.595
Pago de salarios, prestaciones sociales e

indemnizaciones $84.694.169 5,00% 36 0,40% 60.472
Estabilidad de obra $84.694.169 50,00% 60 0,40% 1.007.861
Responsabilidad civil extracontractual $84.694.169 20,00% 4 0,40% 26.876
TOTAL 1.142.242

TOTAL ADMINISTRACION

$54.489.893,35

% ADMINISTRACION

64%




