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ACTIVIDADES REALIZADAS ‘ Horas
Actividad e
Continua construccién y montaje de la estructura metalica en la dependencia de la secretaria R A
de hacienda, inicia otro frente de trabajo en construccidn estructura metdlica para las oficinas 8
del CESPA, se realiza redistribucién de ducteria pvc para laminas en los puestos de trabajo
segln el plano de distribucién que genero el contratista, se rompe la placa que conecta CESPA
con el parqueadero de la Alcaldia Municipal, lo anterior para realizar el punto de desagilie
para el lavamanos que se instalara e la puerta de acceso al CESPA. Se realizo demolicién de
muro el drywall en las oficinas de archivo del CESPA, realizando replanteo por parte del
residente - contratista para la construccién de un muro en ladrillo estructural E=0.15mts, se
realiza replanteo para construccién de muros divisorios en drywall para oficinas de la
secretaria de hacienda, sala de juntas y cuarto de almacenamiento para el archivo.

LUNES

Se realiza ingreso de materiales, lavamanos, griferia de pie, griferia llave sensor cuello de R A
ganso alta, dispensadores de jabdn en acero, dispensadores de toallas en acero quirurgico 8
inoxidable, continuan las labores de construccién de muro en ladrillo estructural E=0.15mts,
contratan cortinas tipo black out y persinas tipo macro madera, vidrios templados 8mm para
claraboyas con pelicula samblasting estructura en hierro, calibre 14 acabado en pintura
electrostatica, accesorios en acero inoxidable doble punto, puertas en aluminio y vidrio,
contratan puertas calibre 14 con pasadores de cierre enchapados en madera, se realiza riego
de ducteria pvc para el cableado de camaras, instalacion de DVR de 14 canales.

Se inicia montaje laminas de drywall para las divisiones de oficina, sala de juntas y cuarto de R A
archivo, se hace alistado de piso E=0.04 mts con un disefio de mezcla 11 de arena lavada, 9 de 8
arena amarilla por bulto de cemento, se le adiciona 35 paquetes de microfibra Fiber-force de
sika. Continua la distribucidn eléctrica y se realiza independizacion de los breakets de la caja
de distribucién, se realiza aplicacién de pafiete al muro en ladrillo estructural.

Continua el montaje de lamina drywall y se realiza distribucidn de tuberia pvc 1/2", se arman R A
andamios cumpliendo con la norma y equipos respectivos para trabajo en alturas, se hace 8
empapelado y se procede a realizar aplicacidn de pintura a la estructura metalica de domos,
se realiza adecuacidn y mejoramiento de los puntos de los sifones para lavamanos y se
cambia tuberia tipo eléctrica por tuberia sanitaria, se hace ajuste y mantenimiento de
divisiones de bafio, ventanas, sala de audiencias e instalaciones de puertas en aluminio 'y
vidrio.

Continua instalacion de enchape en porcelana formato 20*20, en los bafios de hacienda se R A
realiza desmonte de lavamanos e inodoros para realiza lavado con acido y desmanchar los 8
aparatos sanitarios. Se hace desmonte de taza dado que esta se encontraba obstruida y era
necesario su desmonte para el buen funcionamiento, se realiza aplicacion de pintura en los
pasamanos ubicados en el acceso tipo rampa para discapacitados CESPA.

Continua el encintado y masillado de las laminas drywall, se hace estructurado a las oficinas R A
faltantes y se realiza desmonte de cielo raso en pvc en las oficinas de la secretaria de 8
hacienda para proceder a realizar instalacién de perfiles 4*8 para asi proceder al montaje de
vidrio templado, se realiza emboquillada de vidrios.

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

EVIDENCIAS RELEVANTES (Relacién de fotos, videos, cartillas, actas, exaltaciones entre otros, que se adjuntaran al informe final)




f

AN

K

i

Wi

h‘,li‘l !

)

,i

d
{

N

N/
-

4\

L

‘w:"f i

L

Y

ol

b\
N

=
[ 4 |
™ T

)




APORTES DEL ESTUDIANTE

Como pasante de ingenieria civil, me apasionan estos temas y es de gran importancia tener en cuenta como es
la direccién de una obra y permitir la guia de las personas con mas experiencia a cargo de las practicas
solicitada, con ello, cabe resaltar que los conceptos claves y utilizados en el manejo de una obra son

importantes para nuestra vida profesional.
Como ingeniera civil, se‘d?pl/e’fvelar por la integridad de todos los habitantes del sector y los espacios habitados.
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