
Duración aproximada: 157 días (7 meses) Inicio Fin

7 16/01/2023 11/08/2023

12,5% 16% 11%

ITEM DESCRIPCIÓN RECURSO UNIDAD TIEMPO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL OBSERVACIONES % DESCRIPCIÓN SALARIO BASE BASE PRESTACIONAL SALUD PENSIÓN SUBTOTAL RETEICA RETENCIÓN TOTAL
DIAS 

LABORADOS
HORAS AL DIA TOTAL HORAS

COSTO

TOTAL DIA

COSTO TOTAL 

HORA

MES/DIA/HORA

1 Coordinador HSEQ MES 3,5 1 4.727.045,11$           16.544.657,89$               

*Dirección del equipo

*Seguimiento al cronograma

*Definición de formatos y documentos entregables

*Controlar los costos

*Verificación y revisión de documentación

*Seguimiento a herramientas y documentos generados

*Identificación y evaluación de riesgos del proyecto

*Reuniones de seguimiento

50 Coordinador HSEQ $ 3.800.000 $ 1.520.000 190.000$               243.200$               4.233.200$        25.399$       468.446$         4.727.045$        30 9,5 285 157.568$              16.586$                

2 Ingeniero Junior QAQC MES 5 1 3.483.085,87$           17.415.429,36$               

*Diligenciamiento de formatos

*Diligenciamiento de cuestionarios, matrices, cuadros

*Elaboración de diagramas

*Atención de requerimientos de Coordinador HSEQ

*Identificación y evaluación de riesgos del proyecto

*Reuniones de seguimiento

71 Ingeniero Junior QAQC $ 2.800.000 $ 1.120.000 140.000$               179.200$               3.119.200$        18.715$       345.171$         3.483.086$        30 9,5 285 116.103$              12.221$                

3 Profesional RRHH MES 0,5 1 2.114.730,71$           1.057.365,35$                
*Apoyo en nómina, pagos y logistica de reuniones

*Atención de requerimientos de personal
7 Profesional RRHH $ 1.700.000 $ 680.000 85.000$                108.800$               1.893.800$        11.363$       209.568$         2.114.731$        30 9,5 285 70.491$                7.420$                  

4 Ingeniero de Apoyo HSEQ MES 5 2 1.865.938,86$           18.659.388,60$               
*Apoyo y atención de requerimientos de Coordinador y de ingeniero Junior

*Identificación de riesgos del proyecto
71 Apoyo HSEQ $ 1.500.000 $ 600.000 75.000$                96.000$                1.671.000$        10.026$       184.913$         1.865.939$        30 9,5 285 62.198$                6.547$                  

5 Especialista Organizacional MES 0,5 1 6.219.796,20$           3.109.898,10$                
*Asesoria especializada en documentos y entregables correspondientes al contexto 

de la organización (ISO 9001)
7

Especialista 

Organizacional
$ 5.000.000 $ 2.000.000 250.000$               320.000$               5.570.000$        33.420$       616.376$         6.219.796$        30 9,5 285 207.327$              21.824$                

6 Gerente Operativo MES 1 1 7.090.567,67$           7.090.567,67$                

*Verificación de cumplimiento de hitos del cronograma

*Aprobación de documentos

*Resolución de dudas en proceso operativo

*Identificación y evaluación de riesgos del proyecto

*Reuniones de seguimiento

14 Gerente Operativo $ 5.700.000 $ 2.280.000 285.000$               364.800$               6.349.800$        38.099$       702.669$         7.090.568$        30 9,5 285 236.352$              24.879$                

7 Gerente Comercial MES 0,5 1 7.090.567,67$           3.545.283,83$                

*Asesoria en planificación de costos

*Apoyo en control de costos

*Identificación y evaluación de riesgos del proyecto

7 Gerente Comercial $ 5.700.000 $ 2.280.000 285.000$               364.800$               6.349.800$        38.099$       702.669$         7.090.568$        30 9,5 285 236.352$              24.879$                

8 Gerente General MES 0,5 1 8.707.714,68$           4.353.857,34$                
*Verificación de cumplimiento de hitos

*Asesoria en evaluación de riesgos del proyecto
7 Gerente General $ 7.000.000 $ 2.800.000 350.000$               448.000$               7.798.000$        46.788$       862.927$         8.707.715$        30 9,5 285 290.257$              30.553$                

1.660.000,00$       2.124.800,00$       36.984.800$      221.909$      4.092.738$      41.299.447$      1.376.648$           144.910,34$          

71.776.448,15$        
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Gestión de los costos del proyecto - GESTIÓN BAJO ISO 21500 DEL PROCESO OPERATIVO DE INGENTEC


