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1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL Y EL
OBJETO <TOMADO DEL LA MINUTA DEL CONTRATO >
LOCAL|ZAC|ON <Indique el municipio, ciudad y barrio, segun sea el caso>

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE <OBRA,CONSULTORIA, ESTUDIOS, DISENO Y OBRA, OTRO>

CONTRATO No.: <NUMERO DE CONTRATO Y ANO> CONTRATO No.: <NUMERO DE CONTRATO Y ANO>
CONTRATISTA: <NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL > CONTRATISTA: <NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL >
PLAZO INICIAL: PLAZO INICIAL:
FECHA DE INICIACION: FECHA DE INICIACION:
*FECHA DE SUSPENSION: *FECHA DE SUSPENSION:
*FECHA DE REINICIACION: *FECHA DE REINICIACION:
FECHA DE TERMINACION: FECHA DE TERMINACION:
PLAZO ACTUALIZADO: PLAZO ACTUALIZADO:
VALOR INICIAL : VALOR INICIAL :
VALOR ADICION(ES): VALOR ADICION(ES):
VALOR ACTUALIZADO: VALOR ACTUALIZADO:
VALOR PAGADO: <VALOR ACUMULADO PAGADO Y/O DESEMBOLSADO> VALOR PAGADO: <VALOR ACUMULADO PAGADO Y/O DESEMBOLSADO>
VALOR POR PAGAR: VALOR POR PAGAR:

* Inserte las filas que requiera seguin el numero de suspensiones y reinicios.

2. ESTADO DE LAS GARAN

TiAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE <0BRA,CONSULTORIA, ESTUDIOS, DISENO Y OBRA, OTRO>

CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE | HASTA
3. RESUMEN DE PAGOS
CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE <0BRA,CONSULTORIA, ESTUDIOS, DISENO Y OBRA, OTRO>
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
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4. CURVA"S"
$ 100,00
$90,00 A
$80,00 _
-~
@ $70,00 /I/
@ $60,00
o PROGRAMADO:  Valor acumulado
a $ 50,00 / Z conforme a la programacion vigente.
»n
2 $40,00 gy
= A EJECUTADO: Val lado de |
= $30,00 / p7 actividades ejecuat:cgaicyu Z:rsb:da: p?;
$ 20,00 / 7 la Interventoria.
$ 10’00 g - ( PAGADO: Valor acumulado
$- 1 e } } efectivamente pagado al contratista
0 1 2 3 4 6 7 MESES (Rect;erde que el anticipo no es un
pago).
—o— PROGRAMADO —& -EJECUTADO PAGADO

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Es necesario poder tener claridad en actividades no previstas con el fin de poder gestionar un balance de mayores y menores por la interventoria, especificaciones nuevas, APU’S

Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
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