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Villa de Leyva 06 de Abril de 2021 
 
Señores 
CONSORCIO INTER VILLA DE LEYVA 2019  
R.L. JUAN ANTONIO GALINDO ALVARADO 
Jg165@hotmail.com 
Cl 59a N 7-21 barrio villa luz Tunja  
Cel. 3143578522 
 
REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 174 DE 2019, CUYO OBJETO 

ES “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA DESDE EL CEMENTERIO 

HACIA EL ALTO DE LOS MIGUELES EN VILLA DE LEYVA BOYACÁ” 

 
ASUNTO: correcciones de informes N° 5. 
 
Reciban un cordial saludo de parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras Físicas, 

deseándoles éxitos en sus labores diarias. 

En atención al asunto de la presente y de acuerdo al INFORME MENSUAL N° 5, ha sido 

recibido y evaluado por esta secretaría mediante LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN 

DE INFORMES, se realizan las siguientes observaciones, las cuales se recomiendan ser 

subsanadas: 

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES 

Descripción Si  No  N/A Observación  

Introducción. x      OK  

Generalidades x      OK 

Localización del contrato x       OK 

Características del contrato 
(coordenadas del proyecto, 
numero del contrato, 
contratista, interventoría, valor 
del contrato, fecha de inicio) 

 X     OK 

CAPITULO ADMINISTRATIVO 

Relación del personal inherente 
al contrato (directivos, técnicos, 
mano de obra)Junto con los 
pagos vigentes al sistema de 
seguridad social integral (EPS, 
ARL, fondo de cesantías y 
pensiones) 
 
“PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 

DEL  PERIODO A COBRAR” 

X      

OK 

OK 

Relación de correspondencia de 
obra e interventoría 

X      OK 

Relación de pólizas del contrato 
de obra 

 X     OK 
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Relación de actas desarrolladas 
durante la ejecución del 
contrato. 

 X     OK 

Organigrama del contratista 
enfocado a la obra. 

X      OK 

CAPITULO TÉCNICO 

Descripción de las actividades 
ejecutadas en el lapso del 
informe, con sus respectivas 
memorias de cálculo, 
cantidades, registro fotográfico, 
avance de obra, etc. 

 X     PENDIENTE: Memorias de cálculo  

Cronograma de actividades 
actualizado, identificando 
claramente el flujo de inversión 
semanal hasta la fecha de 
terminación de contrato. 

X      OK 

Listado de equipos a emplear, 
con copia de las pólizas, 
certificados de los operadores, 
etc. 

X      PENDIENTE: Certificados de operadores  

Certificados de calibración de 
los equipos topográficos 
actualizados. 

 X     OK 

Caracterización de materiales 
utilizados en la obra y ensayos in 
situ. 

X      OK 

Control del clima. X      OK 

Bitácora.  X     OK 

CAPITULO AMBIENTAL 

Licencias ambientales y mineras 
para las canteras o fuentes de 
materiales a utilizar para la 
ejecución del proyecto. 

X      OK 

Manejo de los residuos 
generados en obra ( Residuos 
orgánicos, inorgánicos  y 
peligrosos) 

 X     PENDIENTE: Anexo Uso de suelos  

Emisiones atmosféricas por 
maquinaria pesada. 
(Cumplimiento a revisiones 
mecánicas y manteamientos 
requeridos) 

 X     OK 

Manejo de vegetación.      X  

CAPITULO SST 

Plan de señalización, en el cual 
se identifique las medidas 
preventivas para el control y 
manejo del tráfico de las zonas a 
intervenir. 

X      OK 

Copia de los formatos de 
entrega de dotación al personal 
que se encuentra en los frentes 
de trabajo. 

 X     OK 

Pre operaciones de maquinaria.    X     OK 
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Personal SISO (capacitar el 
personal de obra e identificar los 
riesgo a los que están expuesto 
y como evitarlos). Indicaciones 
claras del uso de los elementos 
de protección entregados EPP. 

X      OK 

CAPITULO SOCIAL 

Programa de información y 
participación comunitaria, 
socializaciones, capacitaciones 
al personal vinculado con el 
proyecto, atención de 
peticiones, quejas y reclamos. 

X      OK 

CAPITULO FINANCIERO 

Informe detallado de la 
inversión del anticipo con los 
respectivos soportes. (si aplica) 

   X   El informe de inversión del anticipo no se ha presentado a la fecha 

Justificación de gastos de A.I.U X    

 CONCLUSIONES       OK 

 RECOMENDACIONES       OK 

 OTROS       OK 

 

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.  

 

Cordialmente; 

 

 

 

 

NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA 

Secretario de Infraestructura y Obras 

Municipio de Villa de Leyva-Boyacá 
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