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CHEQUEO DE INFORMES

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE INFORMES

Descripcion Si | No | N/A | Observacion
Introducciodn. X OK
Generalidades X OK
Localizacion del contrato X OK
Caracteristicas del contrato (coordenadas del
proyecto, numero del contrato, contratista,
. , X oK
interventoria, valor del contrato, fecha de
inicio)
CAPITULO ADMINISTRATIVO
FALTA planilla de seguridad social de Jorge Eliecer
Relacion del personal inherente al contrato Miranda Garcia — Topoégrafo Inspector.
(directivos, técnicos, mano de obra)lunto con De acuerdo con el informe administrativo de obra
los pagos vigentes al sistema de seguridad | X se evidencia ausencia en el anexo de seguridad
social integral (EPS, ARL, fondo de cesantias y social de Carlos Eduardo Garcia Castillo -
pensiones) Residente de obra y Ricardo Mendoza Toledo -
Residente De Obra Auxiliar.

Relacién de correspondencia de obra e X oK
interventoria
Relacién de pdlizas del contrato de obra X OK
Relacién de actas desarrolladas durante la X FALTA anexo “actas generadas durante el
ejecucién del contrato. periodo”
Organigrama del contratista enfocado a la obra. | X OK

CAPITULO TECNICO
Descripcidon de las actividades ejecutadas en el
lapso del informe, con sus respectivas . .

P . . . P . X FALTA — Memorias de cdlculo

memorias de calculo, cantidades, registro
fotografico, avance de obra, etc.
Cronograma de actividades actualizado,
. o . . X OK
identificando claramente el flujo de inversion
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semanal hasta la fecha de terminacién de
contrato.
Listado de equipos a emplear, con copia de las X
polizas, certificados de los operadores, etc.
Certlflc?qos de cghbrauon de los equipos X FALTA —Certificado de los operadores
topograficos actualizados.
Caracterizacion de materiales utilizados en la X oK
obra y ensayos in situ.
Control del clima. X OK
Bitacora. X OK
CAPITULO AMBIENTAL
Licencias ambientales y mineras para las
canteras o fuentes de materiales a utilizar para | X OK
la ejecucion del proyecto.
Mar.1ejo de I(I)s.res@uos ge.nerados e:n obra ( FALTA — Uso de suelos
Residuos organicos, inorganicos y peligrosos)
Emisiones atmosféricas por maquinaria
pesada. (Cumplimiento a revisiones mecanicas | X OK
y manteamientos requeridos)
Manejo de vegetacion. X
CAPITULO SST

Plan de sefalizacidn, en el cual se identifique
las medidas preventivas para el control y| X OK
manejo del trafico de las zonas a intervenir.
Copia de los formatos de entrega de dotacion
al personal que se encuentra en los frentes de | X OK
trabajo.
Pre operaciones de maquinaria. X OK
Personal SISO (capacitar el personal de obra e
identificar los riesgo a los que estdn expuesto y

. . X OK
como evitarlos). Indicaciones claras del uso de
los elementos de proteccion entregados EPP.

CAPITULO SOCIAL
Programa de informacidn vy participacion
comunitaria, socializaciones, capacitaciones al X OK
personal vinculado con el proyecto, atencién
de peticiones, quejas y reclamos.
CAPITULO FINANCIERO

Informe detallado de la inversion del anticipo X El informe de inversion del anticipo no se
con los respectivos soportes. (si aplica) presenta en el informe, esté deberd ir acorde
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con la solicitud de la oficina juridica del
municipio.
Justificacidn de gastos de A.l.U X OK
e CONCLUSIONES X OK
o RECOMENDACIONES X OK
e OTROS X oK
Cronograma de realizacion de ensayos. X OK
Ensayos por semana X oK
Para granulares (Afirmado, sub-base y base): oK
granulometrias, limites de atterberg.
Toma de densidades que amerites el control de X |N/A
obra.
Control de temperatura durante el proceso de
. . fles X N/A
extendido y compactacién de mezcla asfaltica.
Ensayos por mes X oK
Para granulares (Afirmado, sub-base y base):
los relacionados en el articulo 310, 320,330 de | X OK
la norma INVIAS 2013.
Para el concreto flexible: estabilidad y flujo,
. . X | N/A
granulometria y contenido de asfalto.
Toma ‘ fj,e <'jen5|dades , definidos por la X N/A
supervision e interventoria.
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