! CODIGO DEPENDENCIA 130
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS SERIE - SUBSERIE 14-06
VERSIGN 3
MODELO INYEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - FECHA DiA | MES | aRo
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MURNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ ACTA DE LIQUIDACION No. DE CONSECUTIVO NA Pagina 1de 7
NIT, 800102912-2
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO SPOPM-CO-LP-341-2020, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y
CORPORACION TIERRA VIVA.

En la Alcaldia Municipal de Valle del Guamuez, reunidos;, JJON WILMER ROSERQ HERNANDEZ, identificado
con cédula de ciudadania N° 87.103.001 de Ipiales Narifio, en calidad de Alcalde Municipal, cargo para el cual
tomo posesion el dia 30 de diciembre del afio 2019, segun consta en acta de posesion N° 621 del 30 de
diciembre del afio 2019, en uso de las facultades y funciones contenidas en el articulo 314 de |la Constitucion
Politica de 1991, autorizado para ordenar gastos y en ejercicio de la competencia de otorgada por Ia ley 80 de
1993 ( art 11, numeral 3 literal a), b) o ¢), quien para los efectos del presente confrato se denomina EL
MUNICIPIO por una parte, por la otra LUIS ANDRES ROSERO SANCHEZ, identificado con cédula de
ciudadania 18.127.027 de Mocoa (P) representante legal de CORPORACION TIERRA VIVA, que para los
efectos de este contrato se denomina EL CONTRATISTA, de manera libre y espontanea hemos convenido

w suscribir a presente acta de fiquidacion bilateral del Contrato referido, previas las siguientes:
CONSIDERACIONES:
I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
1.- Numero del Contrato: SPOPM-CO-LP-341-2020 DE 30 DE JUNIO DE 2020
2.- Modalidad Seleccion: Licitacion Publica
d.- Clase de Contrato: Obra Publica
MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800.102.912-2
4.- Partes: RIL JHON WILMER ROSERQ HERNANDEZ

Alcalde Munigipal

CONTRATISTA:
LUIS ANDRES ROSERO SANCHEZ
CC 18.127.027 de Mocoa (P}

RL CORPORACION TIERRA VIVA
NIT 900.452,259-4
5.- i i
Funcionario Delegado |\ 0 AN DRES ASTAIZA GARGIA
para Liquidar (supervisor del Secretario de P . .
-« contrato): ecretario de Planeacion Y Obras Publicas
6.- Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CELDAS TRANSITORIAS QUE

HACEN PARTE DEL RELLENO LOCALIZADO EN LA VEREDA LA
PRIMAVERA DELMUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO

DEL PUTUMAYO.
Valor def Contrato $ 345.426.044,00
7.~ Valor del Contrato Adicion $ 172.118.447,00
Valor Total: $ 517.544 491,00
8.- Duracion y Ejecucion del | Duracion: CUATRO (04) MESES, CONTADOS
Contrato: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION
DEL ACTADE INICIO
Suscripcion: 30 de junio de 2020.
3 Fecha de acta de inicio: 09 de Julio de 2020.

Contactos. (57-8)4282006 / 157-8)4282058 / (57-8)4287178 / (57-8)4282332 f Cel (+57)317 4215798
Gireccion Calle 7 No 5-20 Centyo - Valle del Guamuez (La Hermiga) Putumaya

Correo Electronico aJcaid:a@vaHedelguamuez-putumayo.gov ca
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SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS SERIE - SUBSERKE
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MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - DIA  mEs  ARO
o MIPG FECHA 02 01 2020
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2 ACTA DE UQUIDACION © No. DE CONSECUTIVO N.A
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO SPOPM-CO-LP-341-2020, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y
| CORPORACION TIERRA VIVA. j
Fecha de Prérroga: ! N.A f
Fecha de suspension’ | NA
" Fecha de reinicio: ﬁ NA
Fecha de Terminacion Anticipada: - 07 de Noviembre de 2020
. Fecha de Terminacion: ; 08 de Noviembre de 2020.
09.- Imputacion Presupuestal. Certificado de Disponibilidad Presupuestal
' No. | Fecha Valor
- 2020000422 26/0%2020 $ 345.731.394,00 ‘
. Registro Presupuestal de Compromiso f ”~
: Nro. | Fecha Valor i
‘ 2020000681 | 3010642020 $345426.044.00
11.- Fundamento Legal: . Articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del Decreto
Nacional 019 de 2012, Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.
12.- Garantias
_Tomador: CORPORACION TIERRA VIVA
Beneficiario: . MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ ! %
Tipo de poliza: CUMPLMIENTO ENTIDAD ESTATAL g !
Anexo No: ) .
Tipo de Movimiento y Fecha de la Tipo de Movimiento | Expedicion *f Aprobacion
| Poliza: i RESOLUCION No 499
| 08/0712020). correqada
EMISONORIGINAL | 08072020 il nbns
; 0152 (030372021}
Riegos Amparados Desde Vige;ma rpr ! SumaAsegurada ~
CUMPLIMIENTO : 30/06/2020  ,  30/04/2021 ‘ $34.542.604,40 '
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS : 30/06/2020 31/10/2021 $ 69.085.208,80
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES 30/06/2020 31/10/2023 $17.271.302,20
. SOCIALES | '
ESATABILIDAD DE LA OBRA 31/10/2020 ' 31/10/2025 ‘ $51.813.906,60
Tomador: CORPORACION TIERRA VIVA
Beneficiario: MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
Tipo de péliza: RESPONSABILIDAD CIViL EXTRACONTRACTUAL i
Anexo No: 0 |
“Tipo de Movimiento y Fecha de la Tipo de Movimiento Expedicion Aprobacion - ‘
Poliza: EMISIONORIGINAL 080772020 ﬁ?ﬁ%?ﬁgﬁ }

i Contactos (57-B;4Z82006 (3T-B)A282058 1 (578142871781 (5754287322 Cat (3737 T 4215798
Direccién” Calle 7 No 5-20 Centre - Valle del Guamuez (La Hormiga, Py s

Correc Electranico: alcaidia@valledeiguamuez-putsnayo gov 00
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CODIGO DEPENDENCIA 130
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | SERiE - SUBSERIE 14-06
VERSHON 3 -
. DiA | MES | ARO
MODELQ INTEGRADO Dhili;iéANEACION Y GESTION - FECHA o o1 | 2020
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ ACTA DE LIQUIDACION No. DE CONSECUTIVO N.A Pigina3de7
NIT. 800102912-2
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL .
CONTRATO SPOPM-CO-LP-341-2020, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y
CORPORACION TIERRA VIVA.
mediante resolucidn No
0152 (03/03/2021)
. Vigencia
Riegos Amparados Desde Hasta Suma Asegurada
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 30/06/2020 31/10/2020 $ 175.560.400,00
Tomador: CORPORACION TIERRA VIVA
Beneficiario: MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
Tipo de poliza: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
w Anexo No: 2
Tipo de Movimiento y Fecha de la | Tipo de Movimiento Expedicion Aprobacion
Péliza: RESOLUCION No 534
ANEXQ DE ;
(24/0772020) comregida
TRGZ%DC?ADE 170772020 mediante resolucion No
0152 {03/03/2021)
Riegos Amparados Desde Vigencia Rasta Suma Asegurada
CUMPLIMIENTO 09/07/2020 09/05/2021 $34.542.604,40
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS 09/07/2020 09/11/2021 $ 69.085.208,80
PAGO SALARIQS, PRESTACIONES 09/07/2020 09/11/2023 $17.271.302,20
SOCIALES
ESATABILIDAD DE LA OBRA 09/11/2020 09/11/2025 $51.813.906,60
 Tomador: CORPORACION TIERRA VIVA
Beneficiario: MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
Tipo de péliza; RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
w
Anexo No: 2
Tipo de Movimiento y Fecha de la | _Tipo de Movimiento Expedicion Aprobacion
Poliza: RESOLUCION No 534
EMISION ORIGINAL 08/07/2020 (24/0772020) corregida
mediante resolucion No
0152 (03/03/2021)
. Vi i
Riegos Amparados L Desde gencla Hasta Suma Asegurada
LPREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 08/07/2020 09/11/2020 $ 175.560.400,00
Tomador: CORPORACION TIERRA VIVA |
Beneficiario: MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
Tipo de poliza; CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
! Anexo No: 3

Contactos (57-3)4282006 / {57-B)4282059 / (57-8)4287178 / (57-8)4282332 / Cel. (+57)317 4215798
i Cireccion Calle 7 No 5-20 Centro - Valie del Guamuez {L.a Hormiga) Putumayo
i Correc Electranco a!calcha@vaiIedelguamuez—putumayo.gcv co
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) ) CODIGO DEPENDENCIA 130
SECRETARIA DE PLANEACKON Y OBRAS PUBLICAS " crnir - SUBSERIE

; 14-06
I VERSION 3
‘ MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - DA _MEs _ARko
= MIPG FECHA 02 01 2020
MUNICIPYO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2 ACTA DE LQUIDACION No. DE CONSECUTIVO NA
ACTA DE UQUIDACION BILATERAL
CONTRATO SPOPM-CO-LP-341-2020, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y
CORPORACION TIERRA VIVA
Tipo de Movimiento y Fecha de la  Tipo de Movimiento Expedicion ' Aprobacion
Poliza: ANEXQ CAUSA RESOLUCIO 7
PRIMA w00 (oenc 1@323? ®
Riegos Amparados _ Desde V-W Hasta ; Suma Asegurada
CUMPLIMIENTO : 09/07/2020 09/05/2021 : $51.754 449,10
CALIDAD DE 1OS ELEMENTOS . 09/07/2020 ] 09/11/2021 S 103.508.898,20
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES } 09/07/2020 : 05/11/2023 $25.877.224,55 ‘ .
SOCIALES ‘ : h -~
ESTABILIDAD DE LA OBRA 09/11/2020 : 09/11/2025 1* $77.631.673,65
Tomador: " CORPCRACION TIERRA VIVA
Beneficiario: MUNIC!IPIO VALLE DEL GUAMUEZ
Tipo de péliza: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Anexo No: P4
Tipo de Movimiento y Fecha de la © Tipode Movimiento Expedicion Aprobacion
bliza: : NO CAUSA ! RESOLUCIONNo |
Pollzz X e OIMVG (15/122020) |
Ri Vigencia ' Suma Asegurada
egos Amparados Desde T Hasta ‘
CUMPLIMIENTO ‘ 09/07/2020 09/05/2021 : $51.754.449,10 ;
LiDAD DE LOS ELEMENTOS ' 09/07/2020 08/11/2021 : $ 103.508.898,20
DAGO SALARIOS, PRESTACIONES 09/07/2020 | 09/11/2023 ‘ $25.877.224,55
SOCIALES | ' 5 ~
ESATABILIDAD DE LA OBRA 08/11/2020 ! 08/11/2025 $77.631.673,65 ;

I RELACION DE TRASFERENCIAS REALIZADAS POR EL MUNICIPIO

DESCRIPCION COMPROBANTE DE EGRESO VALOR . FECHA L
Acta parcial No 01 2020101828 T $216047.308 28 de agosto de 2020
Acta parcial ho 02 2020102646 b $245,656.258 02 de diciembre de 2020

- Iil. BALANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO O

B Descripcion | Valor |

“Valor tota: dei Contrato (Mas adiciones): $ 517.544 491,00 . $ 00&

Valor Pagado por el Municipio: A $0,00 $ 461.703.566,00 .
| Contactos. (57-8)4282006 1 (57-814282056 £ (57514267178 1 (57514082332 1 Cal (#5737 7 4215798 | PROGRAMAS
Direccién Calle 7 Na 5-20 Centro - Valle det Guamuer {La Homyga: Pumas D6 DESARROLLO CON
G ST S o TETORAL
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CODIGO DEPENDENCIA 130
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | SERiE - SUBSERIE 14.06
VERSION 3
pia! MES | ARO
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - FECHA
MIPG 02 01 2020
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ ACTA DE LIQUIDACION No. DE CONSECUTIVO NA Pagina 5de 7

NIT. 800102912-2

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO SPOPM-CO-LP-341-2020, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y

CORPORACION TIERRA VIVA.
Saldo a favor del confratista; $0,00 $ 55.840.925,00
Saldo sin Ejecutar: $0,00 $0,00
SUMAS IGUALES: $ 517.544.491,00 $517.544.491,00
IV. ESTADO FINANCIERQ DEL CONVENIO Y/O CONTRATO
Detalle Vaior
Valor inicial del Contrato: $ 345.426.044,00
Valor adicionado: $172.118.447 00
Valor del contrato mas adiciones: $517.049.990,80
w Valor Ejecutado por el Contratista $517.049.990,80
Valor Pagado al Contratista: $ 461.703.566,00
Saldo a favor del contratista; $ 55.840.925,00
Saldo a favor del municipio: $0
Saldo sin Ejecutar: $0
V. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
CONDICIONES INICIALES DEL. CONTRATO DE OBRA
iTE N PRECIO
M DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT UNITARIO VALOR
1,0 | PRELIMINARES.
1.01 | Localizacion y replanteo cekdas de residuos sofidos No 1, 2,3y5 M2 6.133.00 $1.499 00 $ 9.193.367,00
102 ?esmonte y limpieza de celdas de residucs sélidos clausuradas No. 1,2 y M2 3.568.00 $1.088,00 $ 3.871.104,00
Sub-total $ 13.064.471,00
2,0
Movimiento, conformacion, adecuacion y compaclacion de residuos
201 stlidos que se disponen en la celda No. 5 en operacin. Ton 1.486.00 $31.000,00 $ 232.128.000,00
2,02 | Suministro & |nsialacion de cal para estabilizacion de residuos solidos. Kg 5.241 60 $1.600,00 3 8.396.560.00
Surministro & Instalacién de material tipo arcilla de cobertura intermedio y
203 final para tapado y estabilizacion de residiuos solidos. M3 998,400 $31.025.00 $ 30.575.360,00
2,04 | Ampliacion de chimenoas exislentes. ML 27,00 $221.818,00 $ 5.989.086 00
L Sub-total $ 277.479.006,00
3,0
Execavacion mecanica para construccion de gaviones en talud celda No 5
391 | y entalud del Sistema de Tratamierto de Lixiadcs (5. T Ly M3 | 21800 | $18.399.00;  $3.974.18400
Relieno para conformacion de talud long#udmal en celda No 5 y Sistema
3.02 de Tratamiento de Lixiviados ($. T. L), donde se insialaran los gaviones, M3 7200 $35.926.00 ¥ 2586.672.00
303 :sl:r;acgg :atenal seleccionado para conformacion de area superficial M3 124394 $35.000,00 $ 43.537.900,00
Sub-total $ 650.098,756,00
4,0
Estabilizacién con gaviones en tajud transversal de celda No 4 para
4.01 cierre, talud longitudinal de celda No 5 ¥ tajud transversaldel S. T. L. Ma 224,00 $235.000,00 $ 52.640.000,00
o5 Sub-total $ 52.640.000,00
il
Mantenimiento a cajilias de entrada y salida de humedales artificiales de
5.01 flujo superficial. {incluye manejo de lodos) UND 10,00 $175.452,00 $1.754.520,00
Extraccidn y di icion fi i
502 (d:;;atcﬁgzgs) isposicion final de lodos, de los tanques sedimentadores. M3 22610 $136.575.00 $3.074.395,00
Sub-total $4.828.915,00
A} | TOTAL COSTO DIRECTO $ 398.111.148,00
Contactos' (57-8)4282006 / (57-8)4282058 / (57-8)4287178 / (57-8)4282332 / Cel. {+57)317 4215798 S Pt
Direccion Calle 7 No 5-20 Centro - Valie del Guarnuez {La Hormiga) Putumaya 4‘ PROGRAMAS
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) CODIGO DEPENDENCIA 130
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PLIBLICAS SERIE - SUBSERKE 1806

VERSION 3
DA MES  ARO

MODELO INTEGRADO DE PLANEACKON Y GESTION -
MIPG FECHA 02

o1 2020
MUNICIFIO VALLE DEL GUAMUEZ ‘
NIT. 800102912.2 ACTA Df UGUIDACION Wo. DE CONSECUTIVOD | NA Pigina 6 de 7
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO SPOPM-CO-LP-341-2020, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y
CORPORACION TIERRA VIVAL
o :;'mu:f;mcuou ‘ “":2 : T % $ 67.564.452.00
2 ArSw 5% 905, '
3 MPREVISTOS A(A)‘:%% : % : :3:‘&33
‘B TOTAL COSTOS INDIRECTOS ; ”’(’_;2) : | $119.433.343,00
£y COSTO TOTAL OBRA l (AH)B) $ 517.544.491.00

En merilo de lo expueslo, ias partes,

ACUERDAN:

PRIMERO. - Liquidar de comun acuerdo el contrato No. SPOPM-CO-LP-341-2020 de 30 de junio de 2020, d?

conformidad con lo establecide en el articulo 60 de la ley 80 de 1993, el articulo 1% de la ley 1150 del 2007 y |
sus decretos reglamentarios.. conforme los valores contenidos en la misma.

SEGUNDO - Ordenar & pago del saldo a favor de CORPORACION TIERRA VIVA identificada con NIT
oOC 452 254 por la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL
MOVECIENTOS VEINTICIHCO PESCS CON CERC CENTAVOS MLCTE (3 55.840.925,00), una vez suscrita
fa presente acta.

PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad con el balance financiero sefialado en la presente acta. la entidad
s& obiiga a efectuar la consignacion de los dineros, dentro de los quince (15) dias habiles siquientes a la
suscripcion de la presente acta, segun fos datos suministrada por ta supervision del municipio.

TERCERO.- E! contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se
encuentren en tramite 0 se tramiten en contra del municipio, en consecuencia, del contratc en mencion.

CUARTO.- Cue ei objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratisia y recibidas por el
municipio a entera satisfaccion. tal como se evidencia en el informe final de supervision.

QUINTO. — Una vez se realice el pago por parte del Municipic a contratista, las partes se declaran que han
cesado todas 1as obligaciones pactadas en virtud del CONTRATO SPOPM-CO-LP-341-2020 de 30 de junio de
2027 y expresan estar de acuerdo integramente con el contenido de la presente acta, y se declaran a pazy ‘
salvo por todo concepto. :
SEXTO. -Teniendo en cuenta que el contratista no presenta observacion o reparo alguno a los terminos de 1a

cresente acta. renuncia a ejercer cualquier reclamacion Administrativa, Judicial o Extrajudicial por eventuales
perivicios pues declara no haberlos sufrido, por consiguiente, se suscribe sin salvedades la presente .
liquidacion. En consecuencia, la presente liquidacion produce efectos juridicos definitivos y e CONTRATISTA |
no hara reciamacion posterior aiguna a respecto. obligandose a atender los requerimientos que se le efectien ‘
con posterioridad, en torna a as precisiones, aclaraciones y explicaciones. '

SEPTIMO. - Forman parte integrante de la presente Acla: (verificar requisitos en el contrato)

l

‘!
i
1. Acta de recibo final ‘
2. Poliza No. 41-44- o
3 101231457 anexo 4 con su respectiva resolucion de aprobacion por parte de la oficina juridica '

municipat.

Codigo Postal 862020

Contactos (57-8)4282006 / (5784282058 / (B7-BM4267175 7 (57-8)4282332 Cal (+5T3317 4275798
Direcgion Calle 7 No 5-20 Centro - Valie de! Guamue \La Horsga, Puturayo
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| CODIGO DEPENDENCIA 130
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | sgmiE - SUBSERIE 1406
VERSIGN 3
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - FECHA DiA | MES | ARQ
MIPG 02 | 01 | 2020
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ ACTA DE LIQUIDACION No. DE CONSECUTIVO N.A Pagina 7 de 7

NIT. 800102912-2

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO SPOPM-CO-LP-341-2020, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y
CORPORACION TIERRA VIVA.

Infarme final del contratista

Comprobantes de aportes al sisterna de seguridad social y parafiscales

Certificado de aporte a fondo nacional de formacion profesional de la industria de la construccion FIC
Bitacora de la ejecucion del contrato

Informe final de interventoria

. informe final del Supervisor

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Valle del Guamuez, a los cinco
(05) dias del mes de marzo del 2021,

©ENe ;e

w
EL MUNICIPIOQ;
Y|
EL CONTRATISTA: i *'a'l' ]?
LUIS AND HRG-SANCHEZ
CC NO. 18,127.027 PE MOCOA (P)
R/L CORPORACION TIERRA VIVA
NIT: 900.452.259-4
Proyectd P.T. EDIER BREHCATAGH Revisa P.T.. FANOR RES ASTAIZA
-~y Profesional Apoyo SPOPM

Secretario re Planeadion y Obras Piblicas

Revisé: LEIDY MAYERLY G W S
Jefe de Oficina Juridica -

UERA Aprobd: THORIL O BURBANO
Agesor pac@

Contactos (57-8)4282006 / (57-B)4282059 / (57-8)4287178 / (57-8)4282332 / Cal. {+57)217 4215798
Direccign Calle 7 No 5-20 Centro - Valle del Guamuez {La Hormiga) Puturmmayo

Coireo Electronico aicaldia@valledel tuim: R GL]. -
ror ra@valledelguamuez-puturnayo. gov co ES.
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