
DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 22 DIA 23 DIA 24

1 Inicio A 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Descapote y limpieza B 0,2

3 Localizacion y replanteo C 0,6

4 Excavacion zapatas D 12,4

5 Piso pobre concreto (1:3:6) E 0,6

6 Zapatas en concreto (1:2:3)     F 5,2

7 Vigas de amarre en concreto (1:2:3) G 6

8 Columna en concreto (1:2:3) H 12

9 Mallas contrapiso electrosoldada ID 0,4

10 Tuberia PVC de distribucion J 0,4

11 Bajante PVC agua lluvia K 0,2

12 Tuberia PVC sanitaria L 0,4

13 Caja de inspeccion concreto (1:2:3)    M 0,6

14 Toma corriente 110 cableado N 0,4

15 Toma corriente GFCI cableado Ñ 0,4

16 Salida punto electrico alumbrado O 0,4

17 Placa de contrapiso en concreto de (1:2:3), e=0,1 m P 3

18 Viga entrepiso  en concreto (1:2:3) Q 6

19 Vigueta entrepiso  en concreto (1:2:3) R 6

20 Placa aligerada en concreto entrepisopiso (1:2:3) , e=0,1 m S 3

21 Viga cubierta en concreto (1:2:3) T 6

22 Vigueta cubierta en concreto (1:2:3) U 6

23 Viga canal en concreto (1:2:3), incluye refuerzo V 1,4

24 Placa tanque de agua en concreto (1:2:3),  e=0,1 m W 0,4

25 Muro en ladrillo convencional e=0,12 m piso 1 X 4,6

26 Muro en ladrillo convencional e=0,12 m piso 2 Y 5,6

27 Correas  (6ml x 4UND) Z 1,2

28 Teja eternit (ondulada p7 plus N°6) AA 0,8

29 Caballetes (ondulada p7 plus) AB 0,4

30 Flanches AC 0,2

31 Pañetes AD 11,4

32 Puertas y ventanas AE 0,5

33 Escalera en concreto (1:2:3) AF 4

34 Mortero de nivelacion e=0,02 m para pisos AG 3

35 Pisos AH 3

36 Estufa 4 puestos sencilla AI 0,2

37 Poceta de acero inoxidable AJ 0,5

38 Combo sanitario + lavamanos AK 0,2

39 Orinal AL 0,1

40 Caja medidor agua AM 0,4

41 Caja de medidor luz AN 0,4

42 Puesta a tierra AÑ 0,2

43 Draiwol AO 2

44 Pintura AP 2

CRONOGRAMA
ITEM

SEMANA 4
ACTIVIDAD ID

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3DURACION 

(DIAS)



DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 29 DIA 30 DIA 31 DIA 32 DIA 33 DIA 34 DIA 35 DIA 36 DIA 37 DIA 38 DIA 39 DIA 40 DIA 41 DIA 42 DIA 43 DIA 44 DIA 45 DIA 46 DIA 47 DIA 48

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CRONOGRAMA
SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8



DIA 49 DIA 50 DIA 51 DIA 52 DIA 53 DIA 54 DIA 55 DIA 56 DIA 57 DIA 58 DIA 59 DIA 60 DIA 61 DIA 62 DIA 63 DIA 64 DIA 65 DIA 66 DIA 67 DIA 68 DIA 69 DIA 70 DIA 71

CRONOGRAMA
SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12SEMANA 9



DIA 72 DIA 73 DIA 74 DIA 75 DIA 76 DIA 77 DIA 78 DIA 79 DIA 80 DIA 81 DIA 82 DIA 83 DIA 84 DIA 85 DIA 86 DIA 87 DIA 88 DIA 89 DIA 90 DIA 91 DIA 92 DIA 93 DIA 94 DIA 95 DIA 96

-

SEMANA 15 SEMANA 16

CRONOGRAMA
SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14



DESCRIPCION PRESTAC. CANTIDAD  V/R UNITARIO 
V/R UNITARIO CON 

PRESTACIONES

CUADRILLA A (1 AYUDANTE) 0% 1 $ 40.000 $ 40.000

CUADRILLA B (2 AYUDANTES) 0% 1 $ 80.000 $ 80.000

CUADRILLA C (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) 0% 1 $ 97.000 $ 97.000

CUADRILLA D (1 OFICIAL + 2 AYUDANTES) 0% 1 $ 137.000 $ 137.000

CUADRILLA E (1 OFICIAL + 3 AYUDANTES) 0% 1 $ 177.000 $ 177.000

PRECIOS BASE DE MANO DE OBRA

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - 

META

MANO DE OBRA



OBJETO

ITEM DESCRIPCION UND CANT

1.1 Localizacion y replanteo M2 72,00

1.2 Descapote y limpieza M3 72,00

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS DE 

CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

CANTIDADES DE OBRA

1. PRELIMINARES

OBSERVACIONES:



OBJETO

ITEM DESCRIPCION UND CANT

2.1 Piso pobre concreto de 1500 PSI M3 2,15

2.2 Zapatas en concreto de 3000 PSI     M3 15,05

2.3 Vigas de amarre en concreto de 3000 PSI M3 4,45

2.4 Placa de contrapiso en concreto de 3000 PSI   e=0,1 m M2 71,00

2.5 Acero de refuerzo KG 1374,49

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS DE 

CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

CANTIDADES DE OBRA

2. CIMENTACION

OBSERVACIONES:



OBJETO

ITEM DESCRIPCION UND CANT

3.1 Viga entrepiso  en concreto de 3000 PSI , sin refuerzo M3 3,94

3.2 Vigueta entrepiso  en concreto de 3000 PSI , sin refuerzo M3 2,54

3.3 Viga cubierta en concreto de 3000 PSI , sin refuerzo M3 4,35

3.4 Vigueta cubierta en concreto de 3000 PSI , sin refuerzo M3 0,96

3.5 Viga canal en concreto de 3000 PSI, incluye refuerzo M2 1,7

3.6 Columna en concreto de 3000 PSI, sin refuerzo M3 9,08

3.7 Escalera en concreto de 3000 PSI M2 1,65

3.8 Placa aligerada en concreto de 3000 PSI , e=0,1 m M2 67,00

3.9 Placa tanque de agua en concreto de 3000 PSI  e=0,1 m M2 8,00

3.10 Acero de refuerzo KG 5601,32

OBSERVACIONES:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS DE 

CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

CANTIDADES DE OBRA

3. ESTRUCTURA



OBJETO

ITEM DESCRIPCION UND CANT

4.1 Muro en ladrillo convencional e=0,12 m piso 1 M2 99,90

4.2 Muro en ladrillo convencional e=0,12 m piso 2 M2 110,88

4.3 Pañetes M2 210,78

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS DE 

CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

CANTIDADES DE OBRA

4. MAMPOSTERIA

OBSERVACIONES:



OBJETO

ITEM DESCRIPCION UND CANT

5.1 Mortero de nivelacion e=0,02 m para pisos M2 138,00

5.2 Pisos M2 138,00

OBSERVACIONES:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS DE 

CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

CANTIDADES DE OBRA

5. PISOS Y ENCHAPES



OBJETO

ITEM DESCRIPCION UND CANT

6.1 Estuco y pintura convencional M2 210,78

6.2 Pintura exterior M2 15,10

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS DE 

CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

CANTIDADES DE OBRA

6. PINTURAS

OBSERVACIONES:



OBJETO

ITEM DESCRIPCION UND CANT

7.1 Correas  (6ml x 4UND) ML 24,00

7.2 Caballetes (ondulada p7 plus) Un 6,00

7.3 Flanches ML 20,00

7.4 Teja eternit (ondulada p7 plus N°6) Un 32,00

OBSERVACIONES:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS DE 

CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

CANTIDADES DE OBRA

7. CUBIERTA



OBJETO

ITEM DESCRIPCION UND CANT

8.1 Ventana metalica 0,5x1,3 Un 1,00

8.2 Ventana metalica 0,8x1 Un 1,00

8.3 Ventana metalica 1,31x2,1 Un 2,00

8.4 Ventana metalica 1,29x2,1 Un 2,00

8.5 Puerta 0,7x2 Un 3,00

8.6 Puerta 0,8x2 Un 2,00

8.7 Puerta 1x2,10 Un 1,00

8.8 Puerta metalica principal 3x2,1 Un 1,00

8.9 Estufa 4 puestos sencilla Un 1,00

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS DE 

CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

CANTIDADES DE OBRA

8. CARPINTERIA METALICA

OBSERVACIONES:



OBJETO

ITEM DESCRIPCION UND CANT

9.1 Poceta de acero inoxidable Un 1,00

9.2 Sanitario Un 3,00

9.3 Lavamanos Un 3,00

9.4 Orinal Un 1,00

9.5 Tuberia PVC de distribucion Un 1,00

9.6 Bajante PVC agua lluvia Un 1,00

9.7 Tuberia PVC sanitaria Un 1,00

9.8 Caja de inspeccion 0x0 m concreto de 3000 PSI      Un 1,00

9.9 Tanque 500Lt Un 1,00

OBSERVACIONES:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS DE 

CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

CANTIDADES DE OBRA

9. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS



OBJETO

ITEM DESCRIPCION UND CANT

10.1 Caja de medidor Un 1,00

10.2 Toma corriente 110 Un 4,00

10.3 Toma corriente GFCI Un 4,00

10.4 Salida punto electrico alumbrado Un 8,00

10.5 Puesta a tierra Un 1,00

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS DE 

CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

CANTIDADES DE OBRA

10. ELEMENTOS ELECTRICOS

OBSERVACIONES:



OBJETO

ITEM DESCRIPCION UND CANT

11.1 Formaleta 3 usos Dia 6,00

11,2 Drywall M2 125,00

OBSERVACIONES:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS DE 

CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

CANTIDADES DE OBRA

11. OTROS



ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

1 PRELIMINARES

1,01 Localizacion y replanteo M2 72,00  $                    1.047  $                               75.384 

1,02 Descapote y limpieza M2 72,00  $                       558  $                               40.176 

2 CIMENTACION

2.01 Excavacion cimentacion M3 17,61 137.529$                 $                          2.422.051 

2.02 Piso pobre concreto (1:3:6) M3 2,15  $               194.914  $                             419.065 

2.03 Zapatas en concreto (1:2:3)     M3 15,05  $               325.348  $                          4.896.487 

2.04 Vigas de amarre en concreto (1:2:3) M3 4,45  $               501.905  $                          2.233.477 

2.05 Placa de contrapiso en concreto de (1:2:3), e=0,1 m M2 71,00  $                  32.906  $                          2.336.326 

2.06 Acero de refuerzo KG 1374,49  $                    3.084  $                          4.238.927 

3 ESTRUCTURA

3,01 Viga entrepiso  en concreto (1:2:3), sin refuerzo M3 3,94 405820,$                  $                          1.598.931 

3,02 Vigueta entrepiso  en concreto (1:2:3) , sin refuerzo M3 2,54 378688,$                  $                             961.868 

3,03 Viga cubierta en concreto (1:2:3), sin refuerzo M3 4,35 368135,$                  $                          1.601.387 

3,04 Vigueta cubierta en concreto (1:2:3), sin refuerzo M3 0,96 347608,$                  $                             333.704 

3,05 Viga canal en concreto (1:2:3), incluye refuerzo M2 1,7 414680,$                  $                             704.956 

3,06 Columna en concreto (1:2:3), sin refuerzo M3 9,08 496330,$                  $                          4.506.676 

3,07 Escalera en concreto (1:2:3) M3 1,65 700765,$                  $                          1.156.262 

3.09 Placa aligerada en concreto entrepisopiso (1:2:3) , e=0,1 m M2 67,00 32906,$                    $                          2.204.702 

3.1 Placa tanque de agua en concreto (1:2:3),  e=0,1 m M2 8,00 38585,$                    $                             308.680 

3.11 Acero de refuerzo KG 5601,32 3.084$                     $                        17.274.471 

4 MAMPOSTERIA

4,01 Muro en ladrillo convencional e=0,12 m piso 1 M2 99,90  $                  14.513  $                          1.449.849 

4,02 Muro en ladrillo convencional e=0,12 m piso 2 M2 110,88  $                  11.385  $                          1.262.369 

4,03 Pañetes M2 235,88  $                  10.791  $                          2.545.381 

5 PISOS Y ENCHAPES

5,01 Mortero de nivelacion e=0,02 m para pisos M2 138,00  $                  14.463  $                          1.995.894 

5,02 Pisos M2 138,00  $                  21.634  $                          2.985.492 

6 PINTURAS

6,01 pintura convencional M2 235,88  $                    2.723  $                             642.301 

7 CUBIERTA

7,01 Correas  (6ml x 4UND) ML 24,00 26.248$                   $                             629.952 

7,02 Caballetes (ondulada p7 plus) Un 6,00 44.211$                   $                             265.266 

7,03 Teja eternit (ondulada p7 plus N°6) Un 32,00 58.226$                   $                          1.863.232 

8 CARPINTERIA METALICA

8,01 Ventana metalica 0,5x1,3 Un 1,00  $               110.000  $                             110.000 

8,02 Ventana metalica 0,8x1 Un 1,00  $               140.000  $                             140.000 

8,03 Ventana metalica 5,4x2,2 Un 2,00  $            1.900.000  $                          3.800.000 

8,05 Puerta 0,7x2 Un 3,00  $               280.000  $                             840.000 

8,06 Puerta 0,8x2 Un 2,00  $               280.000  $                             560.000 

8,07 Puerta 1x2,10 Un 1,00  $               380.000  $                             380.000 

8,08 Puerta metalica principal 3x2,1 Un 1,00  $            1.200.000  $                          1.200.000 

8,09 Estufa 4 puestos sencilla Un 1,00  $               289.363  $                             289.363 

9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

9,01 Poceta de acero inoxidable Un 1,00  $               372.566  $                             372.566 

9.02 Combo sanitario + lavamanos Un 3,00  $               347.999  $                          1.043.997 

9.03 Orinal Un 1,00  $               311.999  $                             311.999 

9.04 Tuberia PVC de distribucion Un 1,00  $               244.928  $                             244.928 

9.05 Bajante PVC agua lluvia Un 1,00  $               312.565  $                             312.565 

9.06 Tuberia PVC sanitaria Un 1,00  $               845.651  $                             845.651 

9.07 Caja de inspeccion concreto (1:2:3)    Un 1,00  $               244.154  $                             244.154 

9.08 Tanque 1000Lt Un 1,00  $               534.001  $                             534.001 

10 ELEMENTOS ELECTRICOS

10,01 Caja de medidor Un 1,00  $               264.376  $                             264.376 

10,02 Toma corriente 110 Un 4,00  $               152.404  $                             609.616 

10,03 Toma corriente GFCI Un 4,00  $               190.855  $                             763.420 

10,04 Salida punto electrico alumbrado Un 8,00  $               145.292  $                          1.162.336 

10,05 Puesta a tierra Un 1,00  $               533.198  $                             533.198 

11 OTROS

11.01 Formaleta 3 usos Dia 6,00  $                  40.000  $                             240.000 

11.02 Cielo razo en pvc M2 125,00  $                  21.326  $                          2.665.750 

 $                   78.421.186,23 

-$                                          

1% 784.211,86$                        

-$                                          

784.211,86$                        

79.205.398,10$                   

12 CONCRETOS Y MORTEROS

12.01 Concreto (1:2:3) M3                    1,00  $               239.055  $                             239.055 

12.02 Concreto (1:3:6) M3                    1,00  $               163.232  $                             163.232 

SUB-TOTAL VIVIENDA BASICA

PRESUPUESTO

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS DE CAÑO GRANDE 

VILLAVICENCIO - META

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

COSTO INDIRECTO

COSTO TOTAL 



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M2

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 ESTACA DE MADERA H:50 UND  $             2.131 5,00% 0,20 0,21  $           447,53 

2 PUNTILLA 2" LB  $             1.200 5,00% 0,10 0,105  $           126,00 

3 HILO - PITA ROLLO  $             3.193 5,00% 0,05 0,0525  $           167,63 

4

5

6

7

8

9

10

 $           741,16 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $           291,00  $             14,55  $             14,55 

2

3

4

 $             14,55 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1
CUADRILLA C (1 OFICIAL + 1 

AYUDANTE)
0% 1 0,003  $      97.000,00  $           291,00  $           291,00 

 $           291,00 

 $        1.047,00 

%

 $                   -   

 $                   -   

 $                   -   

 $                   -   

 $        1.047,00 

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO 

PRADOS DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

MATERIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

LOCALIZACION Y REPLANTEO

PRECIO UNITARIO TOTAL

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

VOLVER AL 



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M2

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

 $                            -   

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $             531,00  $                26,55  $                      26,55 

 $                      26,55 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 CUADRILLA E (1 OFICIAL + 3 AYUDANTES) 0% 1 0,003  $      177.000,00  $              531,00  $                    531,00 

 $                    531,00 

 $                    558,00 

%

 $                            -   

 $                            -   

UTILIDAD  $                            -   

 $                            -   

 $                    558,00 

SUBTOTAL MATERIALES

MATERIALES

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

DESCAPOTE Y LIMPIEZA

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO 

PRADOS DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

VOLVER AL 



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M3

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

 $                            -   

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $      130.980,00  $           6.549,00  $                 6.549,00 

 $                 6.549,00 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 CUADRILLA E (1 OFICIAL + 3 AYUDANTES) 0% 1 0,740  $      177.000,00  $       130.980,00  $             130.980,00 

 $             130.980,00 

 $             137.529,00 

%

 $                            -   

 $                            -   

UTILIDAD  $                            -   

 $                            -   

 $             137.529,00 

MANO DE OBRA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO 

PRADOS DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

EXCAVACION ZAPATAS

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

PRECIO UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

VOLVER AL 



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M3

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 CONCRETO 1:3:6 1500 PSI M3  $          163.232 5,00% 1,00 1,05  $               171.393,60 

 $               171.393,60 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $       22.400,00  $         1.120,00  $                   1.120,00 

 $                   1.120,00 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 CUADRILLA B (2 AYUDANTES) 0% 1 0,280  $       80.000,00  $       22.400,00  $                 22.400,00 

 $                 22.400,00 

 $               194.914,00 

%

 $                             -   

 $                             -   

UTILIDAD  $                             -   

 $                             -   

 $               194.914,00 

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

PISO POBRE CONCRETO DE 1500 PSI

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO 

PRADOS DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

VOLVER AL 



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M3

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 CONCRETO 1:2:3 3000 PSI M3  $         239.055,00 5,00% 1,00 1,05  $                    251.007,75 

 $                    251.007,75 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $       70.800,00  $         3.540,00  $                        3.540,00 

 $                        3.540,00 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1
CUADRILLA E (1 OFICIAL + 3 

AYUDANTES)
0% 1 0,400  $     177.000,00  $       70.800,00  $                      70.800,00 

 $                      70.800,00 

 $                    325.348,00 

%

 $                                  -   

 $                                  -   

UTILIDAD  $                                  -   

 $                                  -   

 $                    325.348,00 

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

MATERIALES

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS 

DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

VOLVER AL 



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M3

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 CONCRETO 1:2:3 3000 PSI M3  $          239.055 5,00% 1,00 1,05  $                  251.007,75 

 $                  251.007,75 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $     238.950,00  $       11.947,50  $                    11.947,50 

 $                    11.947,50 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1
CUADRILLA E (1 OFICIAL + 3 

AYUDANTES)
0% 1 1,350  $     177.000,00  $     238.950,00  $                  238.950,00 

 $                  238.950,00 

 $                  501.905,00 

%

 $                                 -   

 $                                 -   

UTILIDAD  $                                 -   

 $                                 -   

 $                  501.905,00 

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

MATERIALES

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI 

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS 

DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

VOLVER AL 
PRESUPUESTO



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: KG

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 ACERO DE REFUERZO KG  $             2.937,00 5,00% 1,00  $                1,05  $                        3.083,85 

 $                        3.083,85 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $                   -    $                   -    $                                  -   

 $                                  -   

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

 $                                  -   

 $                        3.084,00 

%

 $                                  -   

 $                                  -   

UTILIDAD  $                                  -   

 $                                  -   

 $                        3.084,00 

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

ACERO DE REFUERZO #6

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS 

DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

VOLVER AL 



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: KG

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 FLEJES #3 KG  $             2.742,00 5,00% 1,00  $         2.879,10  $                        2.879,10 

 $                        2.879,10 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $                   -    $                   -    $                                  -   

 $                                  -   

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

 $                                  -   

 $                        2.879,00 

%

 $                                  -   

 $                                  -   

UTILIDAD  $                                  -   

 $                                  -   

 $                        2.879,00 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

FLEJES #3

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS 

DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

VOLVER AL 



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M2

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 CONCRETO 1:2:3 3000 PSI M3  $          239.055 5,00% 0,10  $                0,11  $                 25.100,78 

 $                 25.100,78 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $         7.434,00  $            371,70  $                      371,70 

 $                      371,70 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1
CUADRILLA E (1 OFICIAL + 3 

AYUDANTES)
0% 1 0,042  $     177.000,00  $         7.434,00  $                   7.434,00 

 $                   7.434,00 

 $                 32.906,00 

%

 $                              -   

 $                              -   

UTILIDAD  $                              -   

 $                              -   

 $                 32.906,00 

SUBTOTAL MATERIALES

MATERIALES

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,1m

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO 

PRADOS DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

VOLVER AL 
PRESUPUESTO



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M3

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 CONCRETO 1:2:3 3000 PSI M3  $          239.055 5,00% 1,00  $     251.007,75  $                      251.007,75 

 $                      251.007,75 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $     147.440,00  $         7.372,00  $                          7.372,00 

3 DIA 1 1,5  $                    -    $                                     -   

4 DIA 1 1,5  $                    -    $                                     -   

 $                          7.372,00 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1
CUADRILLA C (1 OFICIAL + 1 

AYUDANTE)
0% 1 1,520  $       97.000,00  $     147.440,00  $                      147.440,00 

 $                      147.440,00 

 $                      405.820,00 

%

 $                                     -   

 $                                     -   

UTILIDAD  $                                     -   

 $                                     -   

 $                      405.820,00 

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

MATERIALES

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

VIGAS ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS 

DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

VOLVER AL 
PRESUPUESTO



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M3

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 CONCRETO 1:2:3 3000 PSI M3  $          239.055 5,00% 1,00  $     251.007,75  $                      251.007,75 

 $                      251.007,75 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $     121.600,00  $         6.080,00  $                          6.080,00 

 $                          6.080,00 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 CUADRILLA B (2 AYUDANTES) 0% 1 1,520  $       80.000,00  $     121.600,00  $                      121.600,00 

 $                      121.600,00 

 $                      378.688,00 

%

 $                                     -   

 $                                     -   

UTILIDAD  $                                     -   

 $                                     -   

 $                      378.688,00 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

VIGUETA ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS 

DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

VOLVER AL 
PRESUPUESTO



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M3

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 CONCRETO 1:2:3 3000 PSI M3  $          239.055 5,00% 1,00  $     251.007,75  $                      251.007,75 

 $                      251.007,75 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $     111.550,00  $         5.577,50  $                          5.577,50 

 $                          5.577,50 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1
CUADRILLA C (1 OFICIAL + 1 

AYUDANTE)
0% 1 1,150  $       97.000,00  $     111.550,00  $                      111.550,00 

 $                      111.550,00 

 $                      368.135,00 

%

 $                                     -   

 $                                     -   

UTILIDAD  $                                     -   

 $                                     -   

 $                      368.135,00 

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

VIGA CUBIERTA EN CONCRETO DE 3000 PSI

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS 

DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

VOLVER AL 
PRESUPUESTO



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M3

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 CONCRETO 1:2:3 3000 PSI M3  $          239.055 5,00% 1,00  $     251.007,75  $                      251.007,75 

 $                      251.007,75 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $       92.000,00  $         4.600,00  $                          4.600,00 

 $                          4.600,00 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 CUADRILLA B (2 AYUDANTES) 0% 1 1,150  $       80.000,00  $       92.000,00  $                        92.000,00 

 $                        92.000,00 

 $                      347.608,00 

%

 $                                     -   

 $                                     -   

UTILIDAD  $                                     -   

 $                                     -   

 $                      347.608,00 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

VIGUETA CUBIERTA EN CONCRETO DE 3000 PSI

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS 

DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

VOLVER AL 
PRESUPUESTO



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M3

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 CONCRETO 1:2:3 3000 PSI M3  $          239.055 5,00% 1,00  $     251.007,75  $                      251.007,75 

 $                      251.007,75 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $     158.236,73  $         7.911,84  $                          7.911,84 

 $                          7.911,84 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1
CUADRILLA E (1 OFICIAL + 3 

AYUDANTES)
0% 1 0,880  $     177.000,00  $     155.760,00  $                      155.760,00 

 $                      155.760,00 

 $                      414.680,00 

%

 $                                     -   

 $                                     -   

UTILIDAD  $                                     -   

 $                                     -   

 $                      414.680,00 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

VIGA CANAL -- EN CONCRETO IMPERMABILIZADO DE 3000 PSI

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS 

DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

VOLVER AL 
PRESUPUESTO



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M3

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 CONCRETO 1:2:3 3000 PSI M3  $          239.055 5,00% 1,00  $                1,05  $                     251.007,75 

 $                     251.007,75 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $     233.640,00  $       11.682,00  $                        11.682,00 

 $                        11.682,00 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 CUADRILLA E (1 OFICIAL + 3 AYUDANTES) 0% 1 1,320  $     177.000,00  $     233.640,00  $                     233.640,00 

 $                     233.640,00 

 $                     496.330,00 

%

 $                                     -   

 $                                     -   

UTILIDAD  $                                     -   

 $                                     -   

 $                     496.330,00 

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

MATERIALES

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS 

DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

VOLVER AL 
PRESUPUESTO



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M3

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 CONCRETO 1:2:3 3000 PSI M3  $           239.055 5,00% 1,00  $      251.007,75  $                  251.007,75 

 $                  251.007,75 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $      428.340,00  $        21.417,00  $                     21.417,00 

 $                     21.417,00 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 CUADRILLA E (1 OFICIAL + 3 AYUDANTES) 0% 1 2,420  $      177.000,00  $      428.340,00  $                  428.340,00 

 $                  428.340,00 

 $                  700.765,00 

%

 $                                  -   

 $                                  -   

UTILIDAD  $                                  -   

 $                                  -   

 $                  700.765,00 

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

MATERIALES

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

ESCALERA EN CONCRETO 

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS 

DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

VOLVER AL 
PRESUPUESTO



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M2

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 CONCRETO 1:2:3 3000 PSI M3  $               239.055 5,00% 0,10  $      251.007,75  $        25.100,78 

 $        25.100,78 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $               7.434,00  $             371,70  $             371,70 

2 CASETON HICOPOR UND 0,403 0

 $             371,70 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1
CUADRILLA E (1 OFICIAL + 3 

AYUDANTES)
0% 1 0,042  $           177.000,00  $          7.434,00  $          7.434,00 

 $          7.434,00 

 $        32.906,00 

%

 $                    -   

 $                    -   

UTILIDAD  $                    -   

 $                    -   

 $        32.906,00 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,1m

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO 

PRADOS DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

VOLVER AL 
PRESUPUESTO



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: KG

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 ACERO DE REFUERZO KG  $             2.937,00 5,00% 1,00  $         3.083,85  $                        3.083,85 

 $                        3.083,85 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $                   -    $                   -    $                                  -   

 $                                  -   

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

 $                                  -   

 $                        3.084,00 

%

 $                                  -   

 $                                  -   

UTILIDAD  $                                  -   

 $                                  -   

 $                        3.084,00 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

ACERO DE REFUERZO #6

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS 

DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

VOLVER AL 



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: KG

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 FLEJES #3 KG  $             1.616,00 5,00% 1,00  $         1.696,80  $                        1.696,80 

 $                        1.696,80 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $                   -    $                   -    $                                  -   

 $                                  -   

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

 $                                  -   

 $                        1.697,00 

%

 $                                  -   

 $                                  -   

UTILIDAD  $                                  -   

 $                                  -   

 $                        1.697,00 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

FLEJES #3

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO PRADOS 

DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

VOLVER AL 



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: UND

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 CONCRETO 1:2:3 3000 PSI M3  $          239.055 5,00% 0,14  $     251.007,75  $       35.141,09 

 $       35.141,09 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $         3.280,00  $            164,00  $            164,00 

 $            164,00 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1
CUADRILLA B (2 

AYUDANTES)
0% 1 0,041  $       80.000,00  $         3.280,00  $         3.280,00 

 $         3.280,00 

 $       38.585,00 

%

 $                   -   

 $                   -   

UTILIDAD  $                   -   

 $                   -   

 $       38.585,00 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,1m

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE 

ESTUDIO PRADOS DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

VOLVER AL 
PRESUPUESTO



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M2

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 SIKA 1: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL KG  $       10.495,00 5,00% 0,30  $       11.019,75  $                     3.305,93 

2 AGUA Lt  $                5,62 5,00% 0,01  $                5,90  $                            0,08 

3 CEMENTO GRIS KG  $            536,00 5,00% 0,10  $            562,80  $                          56,28 

4 LADRILLO Nº5 Un  $            900,00 5,00% 15,00  $            945,00  $                  14.175,00 

5 ARENA LAVADA M3  $       28.000,00 5,00% 0,10  $       29.400,00  $                     2.940,00 

 $                     3.362,29 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $         10.620,00  $       10.620,00  $                        531,00 

2

3

4

 $                        531,00 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 CUADRILLA E (1 OFICIAL + 3 AYUDANTES) 0% 1 0,060  $       177.000,00  $       10.620,00  $                  10.620,00 

 $                  10.620,00 

 $                  14.513,00 

%

 $                                -   

 $                                -   

UTILIDAD  $                                -   

 $                                -   

 $                  14.513,00 

SUBTOTAL MATERIALES

MATERIALES

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

MURO ESTRUCTURAL EN LADRILLO, 1ER PISO

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO 

PRADOS DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

VOLVER AL 
PRESUPUESTO



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M2

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 SIKA 1: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL KG  $         3.596,00 5,00% 0,30  $         3.775,80  $                     1.132,74 

2 AGUA Lt  $                5,62 5,00% 0,01  $                5,90  $                            0,08 

3 CAL NARE KG  $         1.525,00 5,00% 0,10  $         1.601,25  $                        160,13 

4 CEMENTO GRIS KG  $            536,00 5,00% 0,10  $            562,80  $                          56,28 

5 LADRILLO Nº5 Un  $            900,00 5,00% 15,00  $            945,00  $                  14.175,00 

6 ARENA LAVADA M3  $       28.000,00 5,00% 0,10  $       29.400,00  $                     2.940,00 

7

8

9

10

 $                     1.349,23 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $           9.558,00  $         9.558,00  $                        477,90 

2

3

4

 $                        477,90 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 CUADRILLA E (1 OFICIAL + 3 AYUDANTES) 0% 1 0,054  $       177.000,00  $         9.558,00  $                     9.558,00 

 $                     9.558,00 

 $                  11.385,00 

%

 $                                -   

 $                                -   

UTILIDAD  $                                -   

 $                                -   

 $                  11.385,00 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

MURO ESTRUCTURAL EN LADRILLO, 1ER PISO

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO 

PRADOS DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

VOLVER AL 
PRESUPUESTO



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M2

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 CEMENTO GRIS KG  $                 536 5,00% 1,00  $           562,80  $                     562,80 

2 ARENA M3  $           28.000 5,00% 0,05  $      29.400,00  $                  1.470,00 

3 AGUA Lt $ 6 5,00% 4,00  $                5,90  $                       23,60 

 $                  2.056,40 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $        8.319,00  $        8.319,00  $                     415,95 

 $                     415,95 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1
CUADRILLA E (1 OFICIAL + 3 

AYUDANTES)
0% 1 0,047  $    177.000,00  $        8.319,00  $                  8.319,00 

 $                  8.319,00 

 $                10.791,00 

%

 $                             -   

 $                             -   

UTILIDAD  $                             -   

 $                             -   

 $                10.791,00 

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MATERIALES

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

PAÑETES

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO 

PRADOS DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

VOLVER AL 
PRESUPUESTO



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M2

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 VINILTEX GAL  $          108.900 5,00% 0,01  $     114.345,00  $                    1.143,45 

 $                    1.143,45 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $              1.505  $         1.504,50  $                         75,23 

 $                         75,23 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1
CUADRILLA E (1 OFICIAL + 3 

AYUDANTES)
0% 1 0,009  $     177.000,00  $         1.504,50  $                    1.504,50 

 $                    1.504,50 

 $                    2.723,00 

%

 $                               -   

 $                               -   

UTILIDAD  $                               -   

 $                               -   

 $                    2.723,00 

SUBTOTAL MATERIALES

MATERIALES

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

PINTURA DOS MANOS 

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO 

PRADOS DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

VOLVER AL 
PRESUPUESTO



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M2

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 AGUA Lt  $                 5,62 5,00% 10,00  $                 5,90  $                      59,01 

2 CEMENTO GRIS KG  $             536,00 5,00% 19,00  $             562,80  $               10.693,20 

3 ARENA M3  $        28.000,00 5,00% 0,05  $        29.400,00  $                 1.470,00 

 $               12.222,21 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $               2.134  $          2.134,00  $                    106,70 

 $                    106,70 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1
CUADRILLA C (1 OFICIAL + 1 

AYUDANTE)
0% 1 0,022  $        97.000,00  $          2.134,00  $                 2.134,00 

 $                 2.134,00 

 $               14.463,00 

%

 $                            -   

 $                            -   

UTILIDAD  $                            -   

 $                            -   

 $               14.463,00 

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

MATERIALES

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

MORTERO DE NIVELACION

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO 

PRADOS DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

VOLVER AL 
PRESUPUESTO



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: M2

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1 AGUA Lt  $                5,62 5,00% 3,00  $                5,90  $                       17,70 

2 CEMENTO BLANCO KG  $            536,00 5,00% 1,03  $            562,80  $                     579,68 

3 BALDOZA XX M2  $       13.284,00 5,00% 1,03  $       13.948,20  $                14.366,65 

4 FIJAMIX ALFA KG  $         8.194,00 5,00% 0,3  $         8.603,70  $                  2.581,11 

 $                17.545,14 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $              3.894  $         3.894,00  $                     194,70 

 $                     194,70 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1
CUADRILLA E (1 OFICIAL + 3 

AYUDANTES)
0% 1 0,022  $     177.000,00  $         3.894,00  $                  3.894,00 

 $                  3.894,00 

 $                21.634,00 

%

 $                             -   

 $                             -   

UTILIDAD  $                             -   

 $                             -   

 $                21.634,00 

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL MANO DE OBRA

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MATERIALES

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

PISOS

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO 

PRADOS DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

VOLVER AL 
PRESUPUESTO



OBJETO

ACTIVIDAD: UNIDAD: UND

ITEM DESCRIPCION UND V/UNITARIO DESPER CANT V/ITEM V/TOTAL

1
TANQUE PLASTICO CONICO DOBLE 

CAPA 1000L
UND  $          278.900 1,00  $     278.900,00  $               278.900,00 

2 UNIVERSAL PVC-P 1" UND  $              7.252 5,00% 1,00  $         7.614,60  $                   7.614,60 

3 REGISTRO DE PASO DIRECTO 1" UND  $            22.804 5,00% 1,00  $       23.944,20  $                 23.944,20 

4 TUBO PVC-P DE 1" ML  $              3.712 5,00% 4,00  $         3.897,77  $                 15.591,07 

5 CODO 90 PVC-P DE 1" UND  $              1.522 5,00% 2,00  $         1.598,10  $                   3.196,20 

6 TEE PVC-P 1" UND  $              2.121 5,00% 1,00  $         2.227,05  $                   2.227,05 

7 ADAPTADOR MACHO PVC-P 1" UND  $              1.270 5,00% 2,00  $         1.333,50  $                   2.667,00 

8 CHEQUE DE BRONCE 1" UND  $            35.804 5,00% 1,00  $       37.594,20  $                 37.594,20 

9 FLOTADOR CON BOYA DE PLASTICO UND  $            34.370 5,00% 1,00  $       36.088,50  $                 36.088,50 

10 TUBERIA PVC RDE 13,5-315PSI 1/2" M  $              2.136 5,00% 4,50  $         2.242,37  $                 10.090,66 

11 CODO PRESION  90 X 1/2" UND  $                 485 5,00% 2,00  $            509,25  $                   1.018,50 

12 REGISTRO DE CORTE 1/2" UND  $            12.360 5,00% 1,00  $       12.978,00  $                 12.978,00 

13 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GAL 1/4 GAL  $            77.194 5,00% 0,08  $       81.053,70  $                   6.484,30 

14 LIMPIADOR LIQUIDO PVC 1/16 GLN UND  $            12.463 5,00% 0,15  $       13.086,15  $                   1.962,92 

15 CINTA TEFLON INDUSTRIAL UND  $              6.841 5,00% 10%  $         7.183,05  $                       718,31 

 $               441.075,51 

ITEM DESCRIPCION UND CANT REND/HR V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1 HERRAMIENTA MENOR % 1 5%  $       88.500,00  $       88.500,00  $                   4.425,00 

 $                   4.425,00 

ITEM DESCRIPCCION PREST CANT REND/DIA V/UNITARIO V/ITEM V/TOTAL

1
CUADRILLA E (1 OFICIAL + 3 

AYUDANTES)
0% 1 0,500  $     177.000,00  $       88.500,00  $                 88.500,00 

 $                 88.500,00 

 $               534.001,00 

%

 $                               -   

 $                               -   

UTILIDAD  $                               -   

 $                               -   

 $               534.001,00 

SUBTOTAL MATERIALES

MATERIALES

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL -  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS CEDE VILLAVICENCIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION SALON COMUNAL

Tanque plastico de 500 litros con conexión entrada PVC 1/2", SALIDA EN 1" 

“GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL, CASO DE ESTUDIO 

PRADOS DE CAÑO GRANDE VILLAVICENCIO - META”

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRECIO UNITARIO TOTAL

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

COST/INDIREC

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

VOLVER AL 
PRESUPUESTO


